
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 911

DETERMINA
N. 781 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 2: 
STRADE DI QUARTIERE DELL’AREA NORD. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO 
CON  LA  DITTA  FELTRIN  SRL  AI  SENSI  DELL'ART.  106  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  CUP 
B37H20014460004  CIG 8882700BEB 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

• con determina dirigenziale n. 2029 del 09/11/2020, a seguito di procedura comparativa ai sensi 
dell’art.  31 comma 8 e 36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l’incarico della 
progettazione definitiva per l’intervento di “Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 2 – 
strade di quartiere dell’area nord”, all’ing. Giuseppe Garbin, con studio in Via Riva di Fiume n. 25, 
Este (PD) partita  I.V.A. 04555760281, codice fiscale  GRBGPP81D10G224D per il  prezzo di € 
1.589,88 + 4% INARCASSA + IVA 22%;

• con delibera della Giunta Comunale n.154 del 18/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo 
con CUP B37H20014440004 relativo all’intervento di “Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – 
Lotto 2 – strade di quartiere  dell’area nord”, per un importo complessivo di € 250.000,00 IVA 
compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

• con determina dirigenziale n.124 del 25/01/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 
comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  l'incarico  della  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori, 
controllo contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di 
“Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 2 – strade di quartiere dell’area nord”, all’ing. 
Giuseppe Garbin di Este (PD), per € 5.395,29 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

• con determina dirigenziale n.390 del 02/03/2021 veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta GEOTHEMA S.R.L. di Scorzè (VE) P.IVA 02653720272 con sede 
in Via Bachelet, 14 - 30037 Scorzè (VE)  l’incarico per indagini sulle strade esistenti nel Comune di 
Vicenza, e in particolare per le strade di cui al LOTTO 2 per l’importo complessivo di €  5.440,16 
(IVA compresa);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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•  con determina dirigenziale n.1275 del 25/06/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ad 
interventi  di “Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 2 – strade di quartiere dell’area 
nord”,  per  un  importo  complessivo  di  €  250.000,00  (IVA compresa);  con  il  medesimo 
provvedimento si è deciso di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera 
b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza 
bando previa consultazione di n.5 operatori economici  appartenenti alla categoria OG3 classifica 
I° individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  sulla base dei seguenti criteri, nel 
rispetto delle indicazioni di cui all’art. 95 comma 6 del medesimo D.lgs. 50/2016 e smi:
Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

 
 

http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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La gara, espletata dalla Provincia di Vicenza, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del 
Comune di Vicenza, è risultata deserta, come da verbale  protocollo n. 3475 del 10/08/2021.

• con determina dirigenziale n. 1694 del 30.08.2021 si è preso atto della gara deserta e si è indetta 
nuova procedura con le medesime modalità di cui al provvedimento sopraccitato; 

• con  determina  dirigenziale  n.  2185  del  27/10/2021  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  alla ditta 
FELTRIN  S.R.L.  con  sede  legale  in   Altivole  (TV),  Via  Sant’Apollonia  n.  6/5,  P.IVA 
00200210268, che ha offerto il ribasso  del  6,830% per un importo contrattuale di € 175.432,80 
compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00, oltre agli oneri fiscali e  IVA al 22%, alle 
condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad eseguire:
a) mq 4.865,00 di superficie di conglomerato bituminoso per lo strato di binder che, a parità di 
spessore  e  di  prezzo  offerto,  realizza  a  propria  cura  e  spese  con  conglomerato  bituminoso 
contenente bitume modificato;
b) mq 6.850,00 di superficie di conglomerato bituminoso per lo strato di  usura che,  a parità di 
spessore  e  di  prezzo  offerto,  realizza  a  propria  cura  e  spese  con  conglomerato  bituminoso 
contenente bitume modificato;
c) n. 5 giorni di lavoro in orario notturno.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 911

DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL’AREA NORD. PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004  CIG 8882700BEB 

I lavori sono stati consegnati in data 22/02/2022 e il termine assegnato per l’ultimazione dei lavori 
era stato fissato alla data del 06/04/2022; attualmente i lavori sono sospesi per la redazione della 
perizia di modifica del contratto.
Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 18/01/2022 – n. 2.434 di 
Racc. n. 28.793 di Rep. S. - tra il Comune di Vicenza e l’impresa FELTRIN S.r.l. di Altivole (TV);

In data 24/03/2022 sono stati sottoscritti l’atto di sottomissione ed il relativi documenti di perizia 
oggetto  del  presente  provvedimento.  Infatti,  in  fase  di  realizzazione  dell’intervento,  si  è  resa 
necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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a) compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali, senza alterare la natura e 
funzionalità dell’opera;
b) compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al miglioramento e completamento 
degli interventi, finalizzate ad avere una sistemazione definitiva delle pavimentazioni stradali inte-
ressate.

Le circostanze verificatesi  e le esigenze aggiuntive dell’Amministrazione Comunale comportano 
quanto sintetizzato di seguito:
1. Fornitura  e  posa,  compreso  allaccio  alla  rete  di  smaltimento,  di  un nuovo pozzetto  con 

caditoia in ghisa, all’intersezione tra le vie Colombo e Vespucci;
2. Modifica, a seguito delle evidenze dopo le fresature, dei pacchetti stradali previsti sia su Via 

Da Verrazzano che su Via Colombo;
3. Integrazione ed estensione delle  sistemazioni  stradali  nell’ambito di intervento al  fine di 

rendere omogenei gli interventi. E’ compreso altresì il completamento della segnaletica stradale 
a seguito delle asfaltature;

4. Ulteriori  minime e puntuali  modifiche non sostanziali  e rientranti  nella discrezione della 
D.LL.

Le modifiche, integrazioni e varianti che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità 
di modifica del contratto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..:

 comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi;

 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura entro il 15% dell’importo di 
contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura 
d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente 
selezionati;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 
modo non previsto nel contratto iniziale;

 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal 
punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le 
modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d’appalto;

 vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e  vengono 
applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati 
con  il  medesimo  sconto  di  gara,  pari  al  6,830%  (come  meglio  precisato  nel  verbale  di 
concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

   principio di economicità,  considerato che le opere vengono realizzate  alle stesse condizioni 
dell’appalto principale;

   principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 
e  macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un  cambiamento 
dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e 
comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

   principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 
per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all’utenza.

Con atto  di  sottomissione  in  data  24/03/2022 l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  ad 
eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 13.492,62, 
comprensivo di oneri di sicurezza + I.V.A. 22% con un aumento complessivo rispetto all’importo di 
contratto  pari  a  circa  il  7,70%,  valutato  con i  prezzi  e  le  condizioni  già  previste  nel  contratto 
principale  e  con  i  nuovi  prezzi.  Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  essere  pari  a  € 
188.925,42 oneri della sicurezza compresi + I.V.A. 22%; 

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

01 – Relazione tecnica

02 – Elaborati grafici

03 – Computo metrico estimativo 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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04 – Quadro di raffronto

05 – Quadro economico

06 -  Atto Sottomissione e Verbale nuovi prezzi 2 – firmato

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione  e  derivanti  dal  quadro  economico  di  cui  al  progetto  esecutivo approvato  con  la 
sopracitata determina dirigenziale n. 1275 del 25/06/2021.

Per l’esecuzione dei maggiori  lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 
termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 22/03/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere al direttore dei lavori,  all'ing.  Giuseppe Garbin con  studio  in Via  Riva di Fiume, 25, 
35042 Este (PD) C.F. GRBGPP81D10G224D – P.IVA 04555760281, la somma complessiva di € 
1,050,00 oltre Oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22%, pari ad € 1.090,00 + I.V.A., complessivamente 
€ 1.332,24, per progetto perizia,  direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. 
L'importo  è  ritenuto  congruo  e  conveniente  per  l'Amministrazione  ed  è  stato  calcolato  con 
riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di  

Previsione 2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  

triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi  

di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  99 del  

9/6/2021;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 9 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 911

DETERMINA N. 781 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
ANNO 2020 - LOTTO 2: STRADE DI QUARTIERE DELL’AREA NORD. PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FELTRIN SRL AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004  CIG 8882700BEB 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio  

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegata  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al 
contratto  originario  di “manutenzione  straordinaria  –  anno 2020 – lotto  2 – strade di  quartiere 
dell’area nord” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 13.492,62 (oneri per 
la sicurezza compresi) + 22% I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così 
suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004  CIG 8882700BEB 

2)  di  approvare  l’allegato  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione  ai  sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 24/03/2022 dal Direttore dei lavori, dal 
RUP e dall’impresa  FELTRIN S.r.l. con sede legale in Via Sant’Apollonia, 6/5, 31030 Altivole 
(TV), P. IVA 00200210268 ;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
FELTRIN  S.r.l.  con  sede  legale  in  Via  Sant’Apollonia,  6/5,  31030  Altivole  (TV),  P.  IVA 
00200210268,  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto  principale  oltre  ai  sopracitati  nuovi 
prezzi,  per il  maggior  importo di € 13.492,62 (oneri  per  la  sicurezza compresi) + I.V.A.  22%, 
complessivamente € 16.461,00;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.461,00 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 
1) del presente dispositivo,  trova copertura  all’impegno codice 142233 cap.  1941104 “Strade e 
marciapiedi – manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, 
come da determina dirigenziale n.1275 del 25/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo;

5) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per 
l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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6) di approvare la spesa di € 1.332,24 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione 
della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore 
dei  lavori  ing.  Giuseppe  Garbin  con  Studio  in  Via  Riva  di  Fiume,  25,  35042  Este  (PD) C.F. 
GRBGPP81D10G224D e P. IVA 04555760281 – CIG Z7035EA0BB;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.332,24 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche 
di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice  142233 al 
cap.  1941104  “Strade  e  marciapiedi  –  manutenzione  straordinaria”  del  bilancio  del  corrente 
esercizio,  finanziato  con  mutuo,  come  da  determina  dirigenziale  n.  1275  del  25/06/2021  di 
approvazione del progetto esecutivo;

8)  di  stabilire  che  il  contratto  con  il  professionista  incaricato  verrà  stipulato  per  mezzo  di 
corrispondenza secondo l'uso del commercio,  in applicazione  dell'art.  32,  comma 14 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi degli art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, e dei principi 
contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 
e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 
Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/04/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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