
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 375 

DETERMINA 
N. 325 DEL 14/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - 
CUP  B37H16001620004.  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2016  –  2018  e  l'elenco  annuale  2016  approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 
28 gennaio 2016 e successive variazioni, hanno previsto interventi di arredo e cura urbana;

• Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale n. 259  del  07/12/2016 è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo relativo all’intervento dei lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradelle San Giacomo 
dell’importo  complessivo  di  €  70.000,00 (IVA compresa), finanziato  con mutuo concesso  dalla 
CDP; 

• con determina dirigenziale n. 1229 del 21/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a  
ai  lavori  di  riqualificazione di Piazzetta e Stradella  San Giacomo dell'importo complessivo di  € 
70.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo CDP. il quadro economico del progetto approvato 
risultava il seguente:

•  con la medesima determina n. 1229/2021 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 
comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i., mediante affidamento 
diretto con RDO n.2802575 in MEPA) alla ditta MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 
02093000244, i  lavori  in oggetto per  € 43.506,98 oltre  ad €  1.911,05 di oneri  per  la sicurezza, 
complessivamente  € 45.418,03 (I.V.A. esclusa) alle condizioni del progetto esecutivo approvato. A 
seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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I  lavori  sono  stati  consegnati  il  giorno  12/07/2021  e  sono  stati  sospesi  in  data  06/08/2021,  in  attesa 
dell'approvazione della proposta progettuale di riqualificazione della Piazzetta San Giacomo da sottoporre  
alla Giunta Comunale e in attesa del nulla osta della Soprintendenza, pervenuto con nota PGN 192668 del 
02/12/2022.

Durante  il  corso  dei  lavori  l'Amministrazione,  su  impulso  del  Consigliere  delegato  al  miglioramento 
dell’arredo  urbano  della  Città  di  Vicenza,  ha  manifestato  la  volontà  di  realizzare  un  intervento  di  
valorizzazione della piazzetta oggetto del presente progetto dal punto di vista funzionale ed estetico.  Si è,  
quindi, resa necessaria la redazione della presente perizia di variante redatta a cura dei Tecnici del Servizio  
Infrastrutture che prevede, sinteticamente, le seguenti operazioni:

  abbattimento del solaio in latero-cemento sovrastante il vano ipogeo degli ex bagni pubblici e rimozione 
di ogni superfetazione presente nell’area pubblica della piazza;

  riempimento di tutti i locali ipogei con materiale inerte e terra vegetale;

 demolizione della pavimentazione in piastrelle di porfido con recupero degli elementi in buono stato per 
la successiva posa;
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  realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra di varie tipologie, su idoneo massetto in calcestruzzo 
armato;

 messa a dimora di essenze vegetali ad albero e a siepe, nonché realizzazione di tappeto erboso nelle aree 
verdi di nuova realizzazione;

 posa di arredo urbano di nuova fornitura e ripristino dell’esistente, inclusa la segnaletica verticale, come 
da prescrizioni del competente Servizio Mobilità e Trasporti.

Tali  ulteriori  lavori  e  modifiche,  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  sono  da  ricondursi  alle  modalità  di 
modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, non modificano 
il  contratto originario, non  ne  alterano gli  elementi essenziali  originariamente pattuiti e sono descritti  in 
apposita relazione del RUP e Direttore dei Lavori in data 31/01/2023 e alla quale si rimanda, unitamente  
agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP, ing. Marco Sinigaglia, giusta la sopraccitata  
relazione agli atti in data 31/01/2023.

Tutte  le opere  previste  in modifica  al  contratto  originario per  l’ammontare  complessivo  di  €  14.499,79 
(senza incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., pari al 31,93 % dell’importo di contratto, sono  
contenute entro i limiti di quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziate per la realizzazione dell’opera e  
vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario, oltre che ai nuovi  
prezzi concordati come da atto di sottomissione e verbale allegato al presente provvedimento. In particolare 
vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  
principale (ribasso d'asta) con n. 22 nuovi prezzi;

- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa,  
un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e  
comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della  
sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l’impresa è già debitamente informata;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il 
completamento dell’opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro  
economico viene così riformulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già  
affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l’impresa  MICROSCAVI 
S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244, già affidataria dei lavori principali e presente in situ.

Con atto di sottomissione del 31/01/2023, sottoscritto dal Direttore lavori / RUP e dall’impresa appaltatrice,  
quest'ultima si è pertanto dichiarata disposta ad eseguire i lavori  di perizia suppletiva  e di modifica per 
l’importo di € 14.499,79 (di cui € 405,17 per oneri di sicurezza compresi) + I.V.A. 10% (€ 1.409,46) e 
I.V.A. al 22% (€ 89,14), complessivamente per € 15.998,39. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta  
pari ad € 59.917,82 oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A. come per legge.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

All. 1 Planimetria e particolari integrativi

All. 2 Relazione tecnica di perizia

All. 3 Elenco prezzi unitari

All. 4 Computo metrico estimativo

All. 5 Analisi prezzi

All. 6 Quadro di raffronto
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 375 

DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN 
GIACOMO -  CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere  
all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) alla data di ultimazione.

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  
disposizione  e  derivanti  dal  ribasso  d’asta  di  cui  al  progetto  approvato  con  la  sopraccitata  determina 
dirigenziale n. 1229 del 21/06/2021 e rimodulazione I.V.A. dei lavori.

Precisato infatti che, con la determinazione dirigenziale n. 1229/2021 sopraccitata venivano affidati i lavori  
per € 45.418,03 oltre I.VA. 22%, complessivamente € 55.410,00 e che con il nuovo Q.E. di perizia viene 
rettificata l'I.V.A. per il totale importo di affidamento come segue:

€ 5.486,89 a titolo di I.V.A. 22% (su importo lavori di € 22.624,20 + € 2.316,22 oneri sicurezza)

€ 3.497,74 a titolo di I.V.A. 10% (su importo lavori di € 34.977,40)

Risulta  quindi  necessario  ridurre  l'impegno  codice  142256  al  cap.  1860700  “  ARREDO  E  CURA 
URBANA” di € 2.505,94 (riparametrazione I.V.A);

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva 
il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e 
organizzazione” per il  triennio  2022/2024,  approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  132 del  
30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le  
motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli  
"lavori  di  riqualificazione  di  Piazzetta  e  Stradella  San  Giacomo” composta  dagli  elaborati  elencati  in 
premessa,  dell’importo  di  14.499,79  oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  I.V.A.  come  per  legge, 
complessivamente € 15.998,39 che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto  
in data 31/01/2023 dal Direttore dei lavori / RUP e dall’impresa MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) 
- P.IVA 02093000244;

 3)  di  procedere  all’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  punto  1)  del  presente  dispositivo  tramite  la  ditta 
MICROSCAVI S.R.L.  di  Costabissara (VI)  -  P.IVA  02093000244,  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del 
contratto principale oltre a n. 22 nuovi prezzi, per il maggior importo di 14.499,79 (oneri per la sicurezza 
compresi) + I.V.A. come per legge, rideterminando in € 59.917,82 oneri per la sicurezza oltre I.V.A. come 
per legge, il nuovo importo contrattuale;

4) di riconoscere all’impresa appaltatrice, per l’esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di  
giorni 30 (trenta) alla data di ultimazione prevista;

5) di ridurre  di € 2.505,94  l'impegno codice  142256 al cap. 1860700 “ ARREDO E CURA URBANA” 
relativo  all'affidamento  dei  lavori  di  "lavori  di  riqualificazione  di  Piazzetta  e  Stradella  San  Giacomo” 
staccato con la determina dirigenziale n. 1229/2021 citata in premesse,  per rimodulazione dell'I.V.A. come 
da Q.E. Post perizia di cui al punto 1) e di riportare la predetta somma nella disponibilità dell'importo di  
progetto (impegno codice 113074 di cui alla predetta determina 1229/2021);

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.998,39 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del 
presente  dispositivo  trova  copertura  nell'impegno  cod.  113074  al  cap.  1860700  “ARREDO  E  CURA 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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URBANA”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  mutuo  CDP,  dove  rientra  nella  somma 
complessiva vincolata con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1229/2021;

7)  di  approvare  l’allegato  cronoprogramma  di  spesa  e/o  entrata  sulla  base  delle  norme  e  dei  principi  
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-
bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti  
indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e  

dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune 

di Vicenza.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 375 

DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN 
GIACOMO -  CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/02/2023  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 375

DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN 
GIACOMO -  CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 
87991085A0 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

153156 2022 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 15.998,39

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 28/02/2023 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : be4a64a66d9d67fead0e765336e557280a01a186 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


