
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2339

DETERMINA
N. 2055 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
PATRIMONIO COMUNALE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO TRISSINO, SEDE DEL 
COMUNE – SOSTITUZIONE E RESTAURO PARTE DEI SERRAMENTI - CUP B31J20000220004 – 
MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA TECNICA RESTAURI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 149 E 
DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E  S.M.I. - CIG 8826320DAB
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  IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
75/196841 dell'11.12.2019 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di 
manutenzione straordinaria del patrimonio comunale; in particolare, è stata riscontrata 
l'esigenza della sostituzione e restauro dei serramenti di Palazzo Trissino;

• con determina dirigenziale n. 1500 del 13.8.2019 è stato affidato l'incarico per la 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione dei lavori e CRE degli interventi di riqualificazione energetica di 
Palazzo Trissino con il restauro e la sostituzione di alcuni serramenti all'Architetto Cazzaro 
Dario dello Studio Associato Gaia Progetti con sede in Via Chiesa Campocroce, 4, 31021 
Mogliano Veneto (TV) - part. I.V.A. 04641800265;

• con deliberazione di G.C. n. 195 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica di Palazzo Trissino, sede del Comune – 
sostituzione e restauro parte dei serramenti” dell'importo complessivo di € 250.000,00 
I.V.A. compresa, finanziato con mutuo della Cassa DDPP;

• il quadro economico di progetto definitivo-esecutivo approvato risultava il seguente:
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• con determina dirigenziale n. 1360 del 09/07/2021, si stabiliva di procedere 
all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, mediante procedura negoziata di 
cui all’art. 63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati;

• si dava atto che l’importo per i lavori posto in gara di € 203.165,54 avrebbe trovato 
copertura all’impegno codice 137896 del capitolo 1400200 “PATRIMONIO COMUNALE - 
INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI 
TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA” 
del bilancio del corrente esercizio, vincolandone la somma;

• con determina dirigenziale n. 2228 del 02/11/2021, così come rettificata con determina n. 
2439 del 02/11/2022 di precisazioni riguardo all’I.V.A., sono stati aggiudicati i lavori di 
“Riqualificazione energetica di Palazzo Trissino, sede del Comune – sostituzione e restauro 
parte dei serramenti”, alla ditta Tecnica Restauri Srl con sede a Marghera (Venezia) - part. 
I.V.A. 03835830260, per l’importo di € 202.702,54 compresi gli oneri per la sicurezza pari a 
€ 11.049,82 oltre all’I.V.A. 10%, complessivamente € 222.972,79;

• a seguito dell’affidamento il quadro economico generale dei lavori è stato così rimodulato:
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precisato che,
• il contratto di appalto dei lavori in intestazione tra il Comune di Vicenza e la ditta Tecnica 

Restauri S.r.l. con sede a Marghera (Venezia) - part. I.V.A. 03835830260, è stato 
sottoscritto in data 08/02/2022 con n. 28.801 di Rep. S. e n. 2.437 di Racc., per l’importo di 
€ 202.702,64 oltre I.V.A.;

• i lavori sono stati consegnati in data 25/03/2022 in prima convocazione come riportato nel 
verbale del 24/04/2022 e avrebbero dovuto essere ultimati entro il 23/06/2022;

• con atto di concessione di proroga n. 1 dei lavori prot. n. 0109613/2022 del 07/07/2022 è 
stata concessa una proroga del termine per l’ultimazione dei lavori di giorni n. 80, per 
effetto della quale la nuova scadenza per il completamento degli stessi risulta essere 
l’11/09/2022;

visto che,
• ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., durante l’esecuzione dei lavori, per la 

presenza di situazioni inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, si 
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è constatata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto o previste 
con modalità operative differenti ma comunque indispensabili per una esecuzione degli 
interventi secondo la regola dell’arte per la salvaguardia del bene e per l’ottenimento degli 
obiettivi dell’intervento, tali esigenze comportano nuove lavorazioni non sostanziali che si 
possono così indicare:
◦ lavorazioni diverse da eseguire sui serramenti da restaurare secondo le prescrizioni della 

Soprintendenza indicate in sede di sopralluogo;
◦ lavorazioni integrative di restauro e messa in sicurezza delle vetrate piombate;

• ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nel corso dei lavori si è 
manifestata l’esigenza di introdurre modeste lavorazioni alle previsioni originarie di 
progetto per un miglioramento dell’opera e della sua funzionalità attraverso modifiche che 
hanno carattere accessorio in quanto non alterano la natura del progetto e gli obiettivi 
originariamente previsti, tali variazioni migliorative si possono così indicare:
◦ modifica migliorativa della tipologia dei vetri con trattamento basso emissivo e 

riempimento dell’intercapedine con gas Argon 90%;
◦ incremento della sezione lignea dei nuovi serramenti al fine di migliorare le prestazioni 

energetiche complessive del serramento stesso;
• per tali interventi è previsto l’inserimento di nuovi prezzi riportati nel verbale di 

concordamento nuovi prezzi del 10/08/2022 e riconoscimento all’Appaltatore di un tempo 
aggiuntivo di 29 giorni per la conclusione dei lavori;

• l’introduzione dei nuovi prezzi non comporta l’aumento dell’importo contrattuale, in quanto 
risultano compensati dalla mancata esecuzione (totale o parziale) di altre lavorazioni, che in 
fase esecutiva sono ritenute non altrettanto urgenti o da eseguire in quantità inferiore, come 
riscontrabile nel quadro generale di raffronto in allegato al verbale;

• le nuove lavorazioni prevedono un aggiornamento di € 19.707,96 dei costi della sicurezza 
indicati nel contratto dovuti alla difficoltà di movimentazione dei materiali; inoltre sono stati 
incrementati i giorni e aggiornati i costi del noleggio delle attrezzature dovuti all’incremento 
della durata dei lavori;

visto che, risulta quindi necessario procedere con una modifica del contratto ai sensi dell’art. 149 e 
art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
vista, la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza relativa alle modifiche dei lavori (nota PGN 
131120 del 17/08/2022) e la relativa autorizzazione recepita con nota PGN 143321 del 12/09/2022;
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considerato che,
• in data 10/08/2022 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi dalla 

Direzione Lavori e dall’Appaltatore e in data 11/08/2022 dal RUP;
• con PGN 130647 del 16/08/2022 è stata acquisita la documentazione della modifica 

contrattuale predisposta dalla Direzione Lavori:
1. relazione;
2. computo metrico;
3. quadro comparativo;
4. quadro economico;
• in generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

◦ le modifiche non introducono condizioni che, se fossero stata contenute nella procedura 
d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati;

◦ le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore 
dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

◦ le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo 
né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, 
in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d’appalto;

◦ vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e 
vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e n. 4 
nuovi prezzi;

• vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
particolare:
◦ principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse 

condizioni dell’appalto principale;
◦ principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite 

attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un 
cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per 
motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e 
costi aggiuntivi;
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◦ principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere 
in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla 
cittadinanza;

• con verbale di concordamento nuovi prezzi del 10/08/2022, l’Impresa Tecnica Restauri Srl, 
esecutrice dei lavori in oggetto, si è dichiarata disposta ad eseguire senza alcuna eccezione, i 
lavori di modifica contrattuale, pertanto il nuovo importo contrattuale rideterminato risulta 
essere pari a € 200.511,52 oneri di sicurezza compresi oltre a I.V.A.;

• la modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati :
1. relazione;
2. computo metrico;
3. quadro comparativo;
4. quadro economico;
5. verbale concordamento nuovi prezzi;
• per l’esecuzione dei lavori di modifica contrattuale è concesso un tempo suppletivo di giorni 

29 (ventinove), giorni naturali e consecutivi al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte;
preso atto che,

•tale modifica al contratto è stata autorizzata dal R.U.P. con la sottoscrizione del verbale di 
concordamento nuovi prezzi in data 11/08/2022;

•l’importo complessivo della modifica contrattuale è rappresentato come di seguito:
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• secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre 
altresì riconoscere al direttore dei lavori, all'Architetto Cazzaro Dario dello Studio Associato 
Gaia Progetti con sede in Via Chiesa Campocroce, 4, 31021 Mogliano Veneto (TV) - part. 
I.V.A. 04641800265, la somma di € 249,41 oltre Oneri previdenziali 4%, pari ad € 259,39 + 
I.V.A. 22%, complessivamente € 316,46, per gli elaborati della modifica contrattuale, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto 
congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto 
previsto dal D.M. 17/6/2016;

• la somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del 
Quadro Economico.

dato atto delle previsioni dell’art. 8 del DL. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) tra le quali:
[...] fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza 
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,  nonché dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  
la  partecipazione  alla procedura;
richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione 
di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;
visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 
del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);
visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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OGGETTO:  PATRIMONIO COMUNALE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO TRISSINO, 
SEDE DEL COMUNE – SOSTITUZIONE E RESTAURO PARTE DEI SERRAMENTI - CUP 
B31J20000220004 – MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA TECNICA RESTAURI S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART. 149 E DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E  S.M.I. - CIG 8826320DAB
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 149 e art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata modifica al contratto originario dei lavori 
di “Riqualificazione energetica di Palazzo Trissino, sede del Comune – sostituzione e 
restauro parte dei serramenti”, che lascia inalterato l’importo complessivo, aggiornando il 
quadro economico come segue:

2) di approvare i documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, di modifica contrattuale indicati in premessa e il verbale di concordamento 
nuovi prezzi sottoscritto  in data 10/08/2022 dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa Tecnica 
Restauri S.r.l. e dal RUP in data 11/08/2022;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 
ditta Tecnica Restauri S.r.l. con sede in Via Branchina dell’Azoto, 15, Marghera- 30175 
Venezia - part. I.V.A. 03835830260, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, 
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oltre ai n. 4 nuovi prezzi concordati, per l’importo contrattuale complessivo rideterminato in 
€ 200.511,52 oltre IVA;

4) di ridurre l’impegno codice 143179 del cap. 1400200 “Patrimonio Comunale – Interventi 
per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs. 81/2008 e 
verifiche vulnerabilità sismica”, di € 2.191,02 (comprensivo di oneri di sicurezza) oltre 
I.V.A. 10%, complessivamente € 2.410,12 (I.V.A. compresa), dove la somma era stata 
vincolata con Determina Dirigenziale n. 2228/2021 di affidamento lavori, citata nelle 
premesse e di riportare la somma nella disponibilità dell’impegno codice 137896 del cap. 
1400200 ”Patrimonio Comunale – Interventi per straordinaria manutenzione compresi 
impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica” del bilancio 
del corrente esercizio, di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 195/2020, citata nelle 
premesse;

5) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine aggiuntivo di 29 (ventinove) giorni 
naturali e consecutivi al fine di garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte; fissando la 
nuova scadenza entro il 10/10/2022;

6) di approvare la spesa di € 249,41 oltre Oneri previdenziali 4%, pari ad € 259,39 + I.V.A. 
22%, complessivamente € 316,46, per competenze professionali, relative alla progettazione, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di 
modifica contrattuale, da riconoscere al Direttore dei Lavori l'Architetto Cazzaro Dario dello 
Studio Associato Gaia Progetti con sede in Via Chiesa Campocroce, 4, 31021 Mogliano 
Veneto (TV) - part. I.V.A. 04641800265;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 316,46 (Oneri previdenziali e IVA compresi) per 
le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura 
all’impegno 137896 del cap. 1400200 “Patrimonio Comunale – Interventi per straordinaria 
manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.lgs 81/2008 e verifiche vulnerabilità 
sismica” del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente 
vincolata con la delibera della Giunta Comunale n. 195 del 09/12/2020, citata nelle 
premesse;

8) che il contratto con il professionista verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo 
l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
dell'articolo 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

9) di approvare l’allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e successive modificazioni;
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10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del TUEL, D.Lgs. 267/2000, e 
dei principi contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 
sito web del Comune di Vicenza.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/09/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2339

DETERMINA N. 2055 DEL 15/09/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  PATRIMONIO COMUNALE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO TRISSINO, SEDE 
DEL COMUNE – SOSTITUZIONE E RESTAURO PARTE DEI SERRAMENTI - CUP 
B31J20000220004 – MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA TECNICA RESTAURI S.R.L. 
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

149340 2022 PATRIMONIO COMUNALE - 
INTERVENTI PER STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI 
TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E 
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA

U 01052.02.1400200 316,46

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 22/09/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a4a45d388e289c04e9d9e98b7a6529c368ba20b1 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --


