
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3280 

DETERMINA 
N. 2862 DEL 23/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI
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STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - LOTTO 1: 
STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA SUPPLETIVA 
E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

• Con determina dirigenziale n. 2016 del 06/11/2020, a seguito di procedura comparativa  ai 

sensi  dell’art.  31 comma 8 e 36  comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  è stato  affidato 

l’incarico  della  progettazione  definitiva  per  l’intervento  di  “Strade  e  marciapiedi: 

manutenzione  straordinaria  anno 2020 –  Lotto  1  –  strade  di  collegamento  del  territorio 

comunale area centro”, all'ing. Carlo Fortini con studio in Due Carrare (PD) per il prezzo di 

€ 3.308,01 + 4% INARCASSA + I.V.A. 22%;

• con delibera  della  Giunta  Comunale  n.172 del  27/11/2020 è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo  con  CUP  B37H20014460004 relativo  all’intervento  di  “Strade  e  marciapiedi: 

manutenzione  straordinaria  anno 2020 –  Lotto  1  –  strade  di  collegamento  del  territorio 

comunale  area  centro”,  per  un  importo  complessivo  di  €  400.000,00  I.V.A.  compresa, 

finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

• con determina dirigenziale n.123 del 25/01/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 

8  e  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  l'incarico  della  progettazione  esecutiva, 

direzione  lavori,  controllo  contabilità,  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per intervento di “Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria anno 

2020 – Lotto 1 – strade di collegamento del territorio comunale area centro”, all’ing. Carlo 

Fortini con studio in Due Carrare (PD), per € 11.225,87 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%;

• Con  determina  dirigenziale  n.  390  del  02/03/2021  veniva affidato,  ai  sensi  dell'art.  36 

comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  alla  ditta  GEOTHEMA  S.R.L.  di  Scorzè (VE), 

l’incarico per indagini sulle strade esistenti nel Comune di Vicenza, e in particolare per le 

strade di cui al LOTTO 1 per l'importo complessivo di € 6.571,98 (I.V.A. compresa);

• con determina dirigenziale n. 1319 del 05/07/2021 è stato approvato il progetto  esecutivo 

relativo ad interventi  di “Manutenzione straordinaria – Anno 2020 – Lotto 1 – strade di 

collegamento area centro”, per un importo complessivo di € 400.000,00 (I.V.A. compresa); 

con il medesimo provvedimento si è deciso di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi 

dell’art.1  comma  2  lettera  b)  del  DL Semplificazioni  (convertito  in  Legge  120/2020  e 

s.m.i.),  con  procedura negoziata  senza  bando  previa  consultazione  di  n.5  operatori 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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economici appartenenti alla categoria OG3 classifica II° individuati dal Comune di Vicenza, 

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Importo lavori € 288.000,00

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 12.000,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI € 300.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Spese tecniche: progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori, CRE

€ 14.533,88

2 Cassa previdenza 4% su sp. tecniche € 581,36

3.a IVA (22% sui lavori) € 66.000,00

3.b IVA (22% su spese tecniche + cassa p.) € 3.325,35

€ 69.325,35

4.a Incentivo di cui all’art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%) € 4.800,00

4.b Incentivo di cui all’art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (20%) € 1.200,00

€ 6.000,00

5 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 6.571,98

6 Imprevisti € 2.987,43

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 100.000,00

TOTALE PROGETTO (A + B) € 400.000,00

• con la determina dirigenziale n. 1742 del 07/09/2021 sono stati affidati i lavori per “Strade e 

marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2020 - lotto 1 - strade di collegamento del 

territorio comunale Area Centro”alla ditta FALCOMER SRL di San Donà di Piave (VE) che 
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ha offerto il ribasso del 8,010%, e quindi per un importo contrattuale di € 264.931,20 esclusi 

gli  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  12.000,00,  oltre  I.V.A.  al  22% ,  per  un prezzo di  € 

276.931,20 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A. 22%.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

I lavori sono stati consegnati in data 07/10/2021 e il termine assegnato per l’ultimazione era stato 

fissato il 04/01/2022.

Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 26/10/2021 tra il Comune di 

Vicenza e l’Impresa FALCOMER S.r.l. di San Donà di Piave (VE).

E' successivamente emersa la necessità di una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi per compensare i maggiori costi dovuti alla necessità di eseguire i 

lavori in orario notturno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, vista la mole di traffico delle strade 

interessate e per la dilatazione dei tempi di messa in quota di un maggior numero di chiusini e caditoie 
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rispetto  a quanto previsto in progetto,  nonché  per  far  fronte  alle necessità  di sistemazione della 

superficie stradale, in ottica di messa in sicurezza della viabilità.

In data 03/12/2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione mentre, i relativi documenti di perizia 

oggetto del presente provvedimento, predisposti dal Direttore dei Lavori, sono stati sottoscritti il 

09/12/2021 come pure il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Le  circostanze  riscontrate e  le  mutate  esigenze  dell’Amministrazione  Comunale  comportano  nello 

specifico quanto di seguito:

• Nell’intervento in Contrà San Bortolo si è resa necessaria la realizzazione di n. 4 nuovi pozzetti 

caditoia e il riporto in quota di un numero di chiusini maggiore rispetto alle previsioni;

• inoltre, è sopraggiunta l'esigenza di ricomprendere nell'intervento di cui sopra, a completamento 

dello stesso, le superfici fino all'anello rotatorio di Porta S. Bortolo e sull'incrocio di Via Tasso;

• in Viale Venezia, si sono resi necessari degli interventi volti al ripristino della superficie stradale 

sul ponte di Viale X giugno, ricomprendendo inoltre anche alcuni metri verso Viale Eretenio.

Le  modifiche  e  integrazioni  come  descritte  sono  da  ricondursi  alle  modalità  di  modifica  del 

contratto di cui all’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• le  modifiche non introducono condizioni  che,  se fossero state  contenute nella  procedura 

d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli 

inizialmente selezionati;

• le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario 

in modo non previsto nel contratto iniziale;

• le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né 

dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli  interventi,  in 

quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

• vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono 

applicati  i  prezzi  di  contratto  in  seguito  all’offerta  dell’aggiudicatario  e  i  nuovi  prezzi 

ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 8,010% (come meglio precisato nel verbale 

di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

• Principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 

dell’appalto principale;
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• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature  e  macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un 

cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi 

economici  e  tecnici  e  comporterebbe per  l’Amministrazione  comunale  disguidi  e  costi 

aggiuntivi.

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 

corso  per  il  completamento  delle  opere,  per  arrecare  il  minor  disagio  possibile  alla 

cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

Con  atto  di  sottomissione  in  data  03/12/2021  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 20.782,87 + 

I.V.A. con aumento complessivo rispetto all’importo di contratto pari al  7,50%. Pertanto il nuovo 

importo contrattuale risulta pari a € 297.714,07 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto, predisposta dal DL ing. Carlo Fortini con studio in 

Due Carrare (PD), è composta dai seguenti elaborati:

- A) relazione illustrativa;

- B) quadro economico;

- C) computo metrico estimativo di variante;

- D) quadro di raffronto;

- E) atto di sottomissione;

- F) verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Tav 1. Intervento di variante Viale Venezia – Contra' San Bortolo

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  nonché  ai  costi  di  perizia  da  riconoscere  al 

Direttore  dei  Lavori  ing.  Carlo  Fortini,  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a 

disposizione e derivanti dal ribasso d’asta, oltre al derivato recupero di I.V.A., e dagli imprevisti di  

cui al quadro economico del progetto  esecutivo risultante a seguito dell'aggiudicazione dei lavori 

come dalla già citata determina dirigenziale n. 1742/2021.

Per l’esecuzione dei maggiori lavori non si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice 

alcun termine suppletivo.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti.
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Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere al Direttore dei Lavori  ing. Carlo Fortini con studio in Due Carrare (PD), la somma 

complessiva di € 3.500,00 oltre Oneri e I.V.A., complessivamente € 4.440,80, per progetto perizia, 

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo  è ritenuto congruo e 

conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 

17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 

Economico.

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che  

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio  

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;
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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 3280 

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - 
LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07 

DETERMINA

1) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  2  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  per  le 

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

di “manutenzione  straordinaria  –  anno  2020  –  lotto  1  –  strade  di  collegamento  area  centro” 

composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di  € 20.782,87 (oneri per la sicurezza 

compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - 
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COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07 

2) di  approvare  l’allegato  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione  ai  sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 03/12/2021 dal Direttore dei lavori ing. 

Carlo Fortini, dal RUP e dall’impresa Falcomer srl - Via Carozzani n. 14 - San Donà di Piave (VE) 

- p.iva 02882720275;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

Falcomer srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, 

per il maggior importo di € 20.782,87 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 25.355,10 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 

1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137917 del cap. 1941104 “Strade e 

marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con risorse 

proprie, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 

1319 del 05/07/2021 citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 

del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e smi e dell'articolo 22 del 

vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

6) di approvare la spesa di € 3.500,00 oltre oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22%, complessivamente 

€  4.440,80,  relativa  alla  progettazione della  perizia  suppletiva,  e relativa  direzione dei  lavori  e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme 

a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Carlo Fortini 

con sede legale ed operativa in 35020 - Due Carrare (PD), Piazza Aldo Moro n. 6, codice fiscale 

FRTCRL54A17B833B e partita IVA 04339610281 (CIG Z693481CA1);

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.440,80 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche 

di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice  137917 del 

cap. 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio 

finanziato  con  risorse  proprie,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la 

determinazione dirigenziale n. 1319 del 05/07/2021 citata nelle premesse (CIG Z693481CA1);

8)  di  stabilire  che  il  contratto  verrà  stipulato  con  il  professionista  incaricato  per  mezzo  di 

corrispondenza secondo l'uso  del  commercio,  in  applicazione  dell'art.32,  comma 14 del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 

modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - 
LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 CIG 8818176D07 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 

174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di  pubblicare il  presente affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1)  della  Legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web 

del Comune di Vicenza.

   

    

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
22/12/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3280 

DETERMINA N. 2862 DEL 23/12/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2020 - 
LOTTO 1: STRADE DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AREA CENTRO. PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA FALCOMER S.R.L. AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014460004 
CIG 8818176D07  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

143784 2021 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 25.355,10

143785 2021 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 4.440,80

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 28/12/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 042a2f4c7827462920c9e2b2befb0886503dfb86 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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