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Proposta N. 1891

DETERMINA
N. 1638 DEL 17/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE  E  MARCIAPIEDI  –  RIQUALIFICAZIONE  DI  VIALE  CIALDINI.  CUP  B37H17001860004  - 
B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON 
LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

1. con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  183  del  01/12/2017  è  stato  approvato  il  progetto  
definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da  
viale  x  giugno  al  civico  22  1°  stralcio  –  realizzazione  rete  di  smaltimento  acque  meteoriche 
dell'importo  complessivo  di  €  76.150,00,  I.V.A.  compresa.  CUP  B37H17001860004,  con 
finanziamento tramite mutuo;

2. con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  195  del  05/12/2017  è  stato  approvato  il  progetto  
definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da  
viale x giugno al civico 22 – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 99.900,00, iva compresa. CUP 
B37H17001880006, con finanziamento tramite mutuo + cofinanziamento Regione Veneto;

3. con determinazione n. 436/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del  
D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 
1°  stralcio  all'ing.  Giovanni  Crosara  dello  Studio  associato  Crosara  Ballerini  di  Vicenza,  per  il  
prezzo di € 987,48 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 1.252,91;

4. con determinazione n.437/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 
2°  stralcio all'ing.  Giovanni  Crosara  dello  Studio Associato Crosara  Ballerini  di  Vicenza,  per  il 
prezzo di € 740,61 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 939,69.

5. con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  245  del  03/12/2021  è  stato  approvato  il  progetto  
definitivo  di  “Riqualificazione  di  viale  Cialdini  –  3°  stralcio",  dell’importo  complessivo  di  €  
50.000,00  iva  compresa.  CUP  B37H21009750004,  con  finanziamento  tramite  fondi  propri 
dell’Amministrazione;

6. complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la 
riqualificazione di via Cialdini;  al  fine di ottimizzare la fase realizzativa, si è ritenuto opportuno 
unificare i tre progetti definitivi di cui sopra in un unico progetto esecutivo;

7. con determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di 
“STRADE  E  MARCIAPIEDI  –  RIQUALIFICAZIONE  DI  VIALE  CIALDINI”,  dell'importo 
complessivo di € 226.050,00 I.V.A. compresa, disponendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e smi, mediante affidamento diretto; il 
quadro economico generale del progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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8. con determina dirigenziale n. 2823 del 21/12/2021 sono state affidate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera  a)  del  D.L.  n.  76/2020  (conv.  in  Legge  n.  120/2020  e  s.m.i.) le  prestazioni  tecniche  di 
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del CRE dei lavori 
sopraccitati allo  STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO  CROSARA  BALLERINI  INGEGNERI di 
Vicenza, per il prezzo complessivo di € 8.974,03, pari al ribasso offerto del 35,00%, comprensivo di  
I.V.A. e oneri, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel disciplinare e negli allegati agli atti di gara;

9. con determina dirigenziale n. 2826 del 22/12/2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 
lettera a) della L. 120/2020 e smi, con trattativa diretta in MePA (RDO n. 2926993), i lavori di 
“STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI” all’Impresa 
NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), per l’importo di € 144.646,28 oltre ad € 3.685,27 di oneri per 
la sicurezza, complessivamente € 148.331,55 + I.V.A. 10%, pari ad € 163.164,71, a tutti i patti e 
condizioni stabiliti nella lettera di invito controfirmata per accettazione e allegata agli atti di gara;

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico generale dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Precisato che:

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 28/12/2021;

Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 18/02/2022 tra il Comune di 
Vicenza e l’Impresa NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), acquisito agli atti con PGN 27768/2022;

In data 13/06/2022 è stato redatto l’atto di sottomissione che è stato sottoscritto come i relativi documenti di perizia, 
oggetto del presente provvedimento, in data 28/06/2022.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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In corso d’opera è emersa infatti la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 
50/2016 e smi in particolare per:

a) Interventi supplementari di estensione della pavimentazione in conglomerato drenante al fine di dare 
tutta l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, in maniera uniforme e omogenea;

b) aggiustamenti puntuali nell’ambito della discrezione della D.LL.

Tali circostanze e le mutate esigenze dell’Amministrazione Comunale comportano quanto di seguito specificato:

1. estensione delle attività di preparazione del fondo per la stesa della nuova pavimentazione e fornitura  
e posa di conglomerato drenante;

2. aggiustamenti puntuali e integrazioni su caditoie e chiusini esistenti e di nuova realizzazione.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui  
all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare al comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto  
iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo 
non previsto nel contratto iniziale;

 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto 
di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche 
vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d’appalto;

 vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono applicati i 
prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo 
sconto di gara (come meglio precisato nell'atto di sottomissione).

Vengono, pertanto, rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto 
principale;

principio di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa dotata  di  apposite  attrezzature  e 
macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un  cambiamento  dell’esecutore  
principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per  
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il  
completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria 
messa in sicurezza del transito pedonale e veicolare.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con il predetto atto di sottomissione del 13/06/2022 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire  
i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per un maggior importo di € 44.268,45 oltre 
I.V.A. 10% lasciando immutati gli oneri della sicurezza, con un aumento complessivo rispetto all'importo di 
contratto pari a circa il 29,84%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale, contenuto pertanto 
entro il 50% dell’importo contrattuale, da ripartire per competenza nei tre stralci come da quadro economico 
dell'All. A.4 come segue:

– primo stralcio CUP B37H17001860004 € 9.346,24;

– secondo stralcio CUP B37H17001880006 € 12.289,31;

– terzo stralcio CUP B37H21009750004 € 22.632,90;

pertanto l'importo contrattuale viene ricalcolato in € 192.600,00 + I.V.A. 10% comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, per un totale di € 211.860,00;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- All. A.1 Relazione tecnica illustrativa;

- All. A.2 Computo variante;

- All. A.3 Quadro comparativo di raffronto;

- All. A.4 Quadri economici;

- All. 5 Atto di sottomissione

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  
disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina 
dirigenziale n 2702 del 12/12/2021.

Per l’esecuzione dei  maggiori  lavori  si  ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un termine 
suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data  
12/05/2022.

Secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico  con  il  presente  provvedimento  occorre  altresì  
riconoscere  al  direttore  dei  lavori, STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO  CROSARA  BALLERINI 
INGEGNERI di Vicenza, Viale Verona n.120 - P.IVA 03735180246, la somma complessiva di € 1.903,20 
comprensivo di Oneri e I.V.A., per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di  
esecuzione, ripartita tra due dei tre stralci come segue:

– primo stralcio CUP B37H17001860004  € 634,41;

– secondo stralcio CUP B37H17001880006  € 1.268,80;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a 
quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La  somma  sopraindicata  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  del  Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso;  

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di  
Previsione 2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  
triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi  
di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  99  del  
9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio  
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai  sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le  
motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori  
di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI” composta dagli elaborati 
elencati  in  premessa,  dell’importo  di 44.268,45 (oneri  per  la  sicurezza  compresi)  +  I.V.A., che  lascia 
inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso e dettagliato per stralci:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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2) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in  
data 28/06/2022 dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall’impresa NEW VIEDIL SRL con sede in Via Roma, 
80 - 35020 Codevigo (PD) - P.IVA 04096690286;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta NEW 
VIEDIL SRL di  Codevigo (PD),  alle stesse  condizioni  e prezzi  del  contratto principale,  per il  maggior 
importo di € 44.268,45 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 48.695,29 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del 
presente dispositivo, trova copertura come segue:

• primo stralcio CUP B37H17001860004 € 9.346,24 mutuo

• secondo stralcio CUP B37H17001880006 € 12.289,31 mutuo

• terzo stralcio CUP B37H21009750004 € 22.632,90 fondi propri

• per € 10.915,27 all'impegno codice 143666 del cap. 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione 
straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella 
spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 citata 
nelle premesse – PRIMO STRALCIO CUP B37H17001860004 – CIG 9017760AF5;

• per € 14.787,04 all'impegno codice 143667 del cap. 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione 
straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella 
spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 citata 
nelle premesse – SECONDO STRALCIO CUP B37H17001880006 – CIG 9017760AF5;

• per  i  restanti  €  22.992,99  all'impegno  codice  143669  del  cap.  1941104  “Strade  e  marciapiedi  
manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi propri,  dove  
rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  2702  del  
12/12/2021  citata  nelle  premesse  –  TERZO  STRALCIO  CUP  B37H21009750004  –  CIG 
9017760AF5;

5)  di  riconoscere  all’impresa  appaltatrice  un  termine  suppletivo  di  giorni  10  (dieci)  al  termine  per  
l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare la spesa di € 1.903,20 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della  
perizia suppletiva,  e relativa direzione dei  lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  
rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al  
direttore dei lavori STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI di Vicenza, 
Viale Verona n.120 - P.IVA 03735180246, legalmente rappresentato dall'ing. Giovanni Crosara;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al  
punto precedente del presente dispositivo trova copertura come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• per  € 634,41  all'impegno codice  143669 del  cap.  1941104 “Strade e  marciapiedi  manutenzione 
straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella 
spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2702/2021 sopraindicata –  
PRIMO STRALCIO CUP B37H17001860004 - CIG Z6E3701FF4;

• per € 1.268,80 all'impegno codice 143669 del cap. 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione 
straordinaria”,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la  determinazione 
dirigenziale n. 2702/2021 sopraindicata – SECONDO STRALCIO CUP B37H17001880006 - CIG 
Z22370200F;

8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza  
secondo  l'uso  del  commercio,  in  applicazione  dell'art.  32,  comma  14  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  
dell'articolo 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

9)  di  approvare  l’allegato  crono-programma di  spesa  e/o  entrata  sulla  base  delle  norme  e  dei  principi 
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-
bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

11)  di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 
del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e 
dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di  
Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/07/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1891

DETERMINA N. 1638 DEL 17/07/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 
-  B37H17001880006 - B37H21009750004 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO CON LA DITTA NEW VIEDIL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CIG 9017760AF5 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

149002 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 10.915,27

149003 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 14.787,04

149004 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 22.992,99

149005 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 1.268,80

149005 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 634,41

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
Visti i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 
154 del D. Lgs. 267/2000.  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 02/08/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 11780185d13b2ba0ea4d66145d2d399d10c2e6a1 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


