
 

C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1112 

DETERMINA 
N. 965 DEL 17/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

OPERE  STRADALI  -  MESSA  IN  SICUREZZA  DEGLI  EDIFICI  E  DEL  TERRITORIO:  INTERVENTI 
STRUTTURALI  SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE'  FERRETI  – STRALCIO 1° –  2° STRALCIO 
OPERATIVO”  –  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –  NEXT GENERATION EU – 
PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE 
DELLA  MODIFICA  DEL  CONTRATTO  DURANTE  IL  PERIODO  DI  EFFICACIA  IN  APPLICAZIONE 
DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE 
DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 9764925F04)
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo 

relativo allo stralcio 1 - 2° stralcio operativo, riguardante il fusto della pila 2, le pile 1 e 5 (lato S.  

Agostino) e le pile 6 e 7 (lato Viale Verona), nonché le spalle lato S. Agostino e Viale Verona,  

dell’importo pari a € 550.000,00, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1001  del  16/07/2014  è  stato  affidato  ad  AIM Vicenza  Spa  

l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli  

interventi suddetti per l’importo di € 10.769,00 + IVA 22% per totali € 13.138,18;

• con decisione di  Giunta  Comunale  n.  135 del  12/04/2016 l’Amministrazione,  recependo quanto  

emerso con lo studio di fattibilità relativo all’attraversamento della Città di Vicenza con la linea  

ferroviaria  Alta  Velocità-Alta  Capacità,  atteso  che  il  cavalcaferrovia  in  futuro  sarà  soggetto  a  

demolizione, ha optato per un approccio progettuale di tipo manutentivo/conservativo;

• con ulteriore decisione di Giunta Comunale n. 334 del 12/09/2018, assunta a seguito dei risultati di  

alcune prove di carico eseguite nel 2017, si è stabilito di intervenire sul fusto della pila 2, le pile 1 e  

5 (lato S. Agostino) e le pile 6 e 7 (lato Viale Verona), nonché sulle spalle lato S. Agostino e Viale  

Verona, ma escludendo i rinforzi a croce delle pile stesse, e prevedendo anche la sistemazione dei  

giunti tra gli impalcati, quindi con la necessità di un nuovo progetto esecutivo;

• con  nota  PGN.  140379  del  05/09/2019  Rete  Ferroviaria  Italiana  si  è  espressa  favorevolmente  

sull’intervento rilasciando apposita Autorizzazione di Inizio Lavori, con prescrizioni, la cui validità 

temporale è stata successivamente prorogata con PGN. 174789 del 03/11/2022;

• con determinazione dirigenziale n. 1104 del 10/06/2019 è stata approvata la spesa a favore di Rete  

Ferroviaria Italiana per gli oneri per istruzione pratica, analisi del progetto, sopralluoghi, collaudi,  

sorveglianza lavori e posa segnali per l'importo complessivo di € 24.641,41 + IVA 22%, per un  

totale di € 30.062,52;

• con determina dirigenziale n. 2374 del 10/12/2020 è stato affidato ad AIM Vicenza S.p.a. l'incarico  

per la nuova progettazione esecutiva per l’importo di € 20.500,00 + IVA 22%, per un totale di € 

25.010,00 IVA compresa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con Decreto del Ministero dell'Interno in data 08/11/2021 venivano assegnati al Comune di Vicenza  

i  contributi  richiesti  per  l'annualità  2021  per  “Interventi  riferiti  a  opere  pubbliche  di  messa  in  

sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre  

2018, n. 145”, per l’importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n. 99150 cap.131700/E) di cui € 

700.000,00 per il progetto “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI 

CAVALCAVIA FERRETO DE' FERRETTI”;

• il  citato  contributo  è  confluito  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  PNRR  nella  Linea  

progettuale M2C4 – investimento 2.2 “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e  

l’efficienza energetica dei Comuni”.  Il  monitoraggio delle opere finanziate  ai sensi  del  suddetto 

decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati  

delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 

classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”.  

Per le attività relative alle opere finanziate dal suddetto decreto non sono ammessi gli smart-CIG;

• il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente  

al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021, 

prevedono, pertanto, interventi   per "O.P. - Messa in sicurezza edifici e territorio:  Manutenzioni 

straordinarie strade e marciapiedi"; 

• con determina dirigenziale n. 2640 del 06/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo in parola 

dell'importo di € 550.000,00. Col medesimo atto si è altresì stabilito di affidare i lavori ai sensi  

dell’art.1, comma 2, lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.) con 

procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla  

categoria OG3 classifica II, individuati dal Comune di Vicenza col criterio di aggiudicazione del  

minor prezzo. Il quadro economico del progetto approvato risultava  il seguente:

• con determina dirigenziale n. 2874 del 24/12/2022 è stato affidato all’Ing. Massimo Urso con studio  

a Torri di Quartesolo (VI) l’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di  

esecuzione e redazione del CRE per la somma di € 19.500,00 (cassa previdenziale e I.V.A. esclusi),  

per complessivi € 24.741,60;

• con determina dirigenziale n. 780 del 08/04/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ERREGI 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD), Via Mira 16 – p.IVA 

04251140283, che ha offerto il ribasso del 4,650% sull’importo a base d’asta di € 354.821,40, oltre  

a € 14.851,56 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’aggiudicazione è quindi avvenuta al  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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prezzo  di  €  338.322,20  a  seguito  del  ribasso  d’asta  +  €  14.851,56  per  oneri  di  sicurezza,  per 

complessivi € 353.173,76 + IVA 10% e il relativo quadro economico risultava pertanto il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• con circolare del Ministero dell'interno allegata al D.M. 22/11/2022 era stato approvato l'Allegato 

B) “Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi  

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere 

(articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l’anno 2021)”;

• a seguito di formale richiesta di autorizzazione alla variazione/rimodulazione progettuale PNRR in 

conformità a quanto previsto dal predetto manuale di istruzione, con comunicazione acquisita agli 

atti  con nota PGN 61751 del  06/04/2023 il  Ministero ha autorizzato le modifiche progettuali  in 

oggetto.

In  data  23/06/2022  è  stato  stipulato  il  contratto  d’appalto  Rep.S.  28.865  tra  la  società  ERREGI 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e il Comune di Vicenza per la realizzazione dell’opera in oggetto per 

l’importo di € 353.173,76 + IVA 10%, per totali € 388.491,14.

In data 11/07/2022 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto in pari data dal RUP, dal  

DL e dall’impresa e, considerando una durata da cronoprogramma di 120 giorni, gli stessi dovevano essere  

ultimati entro il 08/11/2022;

Ricordato che:

• con determinazione n. 1952 del 01/09/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta SIG S.P.A. 

con sede in Via Marosticana, 380 – 36031 Dueville (VI) – P.IVA 02061760241 relativo alle “opere  

di asfaltatura appartenenti alla categoria OG3” per l’importo presunto di € 46.500,00 (oneri per la  

sicurezza di € 2.300,00 compresi) oltre IVA come per legge;

• con  determinazione  n.  1991  del  07/09/2022  e  relativa  integrazione  con  determina  n.  2359  del 

21/10/2022  è  stato  autorizzato  il  subappalto  alla  ditta  STEVANATO  PRODOTTI  E  LAVORI 

SPECIALI S.R.L. con sede in Via Roma, 179 – 30030 Salzano (VE) – P.IVA 04003260272 relativo  

alle “opere di realizzazione dei giunti appartenenti alla categoria OS11 per € 58.500,00 e OG3 per €  

47.900,00” per l’importo presunto di € 106.400,00 (oneri per la sicurezza di € 5.300,00 compresi)  

oltre IVA come per legge.

Si sono succedute sospensioni e riprese dei lavori e, in particolare:

• In data 04/11/2022, su richiesta della ditta aggiudicataria agli atti con PGN 176265/2022, tenendo 

conto delle problematiche dovute al coordinamento con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per eseguire 

in sicurezza le lavorazioni  sulle pile P5 e P6 in prossimità dei binari,  il RUP Ing. Sinigaglia ha  

concesso  la  proroga  di  n.  52  (cinquantadue)  giorni  naturali,  fissando  il  nuovo  termine  per  

l’ultimazione dei lavori al 30/12/2022;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• in data 24/12/2022 il Direttore Lavori Ing. Urso ha sospeso i lavori fino all’effettiva disponibilità  

del materiale per la sostituzione delle piastre di sostegno dei corpi illuminanti;

• in data 03/02/2023 il DL ha disposto la ripresa dei lavori fissando come nuovo termine contrattuale 

il giorno 11/02/2023;

• il  giorno  10/02/2023  i  lavori  sono  stati  nuovamente  sospesi  in  attesa  della  redazione  ed 

approvazione della presente modifica contrattuale.

In data 17/02/2023 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione ed i relativi documenti di perizia oggetto del  

presente provvedimento.

In particolare in  fase di realizzazione dell’intervento,  si  è resa necessaria  una variazione contrattuale ai sensi 

dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per:

a) compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali, senza alterare la natura e funzionalità 

dell’opera;

Le  circostanze  verificatesi  e  le  esigenze  aggiuntive  dell’Amministrazione  Comunale  comportano  quanto 

sintetizzato di seguito:

1. la trasformazione dell’orario di lavoro da diurno a notturno al fine di eseguire alcune lavorazioni con 

stacco dell’alimentazione della linea ferroviaria, come da direttive impartite da RFI;

2. la demolizione del sottogiunto per integrazione attacco giunti;

3. la demolizione di manufatto realizzato in blocchi di calcestruzzo presente sotto la spalla lato S. Agostino,  

al fine di poter eseguire le lavorazioni su tale elemento, e relativa bonifica dell’area;

4. l’esecuzione di un intervento di asfaltatura sotto al cavalcaferrovia lato Viale Verona;

5. la scarifica aggiuntiva sotto al cavalcaferrovia lato S. Agostino;

6. la sostituzione di tutte le piastre di supporto dell’impianto di illuminazione;

7.  l’installazione  di  nuovi  apparecchi  di  illuminazione  nel  parcheggio  sotto  il  cavalcaferrovia  lato  S.  

Agostino e lungo il percorso pedonale lato viale Verona;

8. ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della D.LL.

Non sono invece ritenute necessarie le seguenti lavorazioni originariamente previste nel progetto esecutivo:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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9764925F04)

1. ripristino delle sole facciate delle pile P5 e P6 rivolte verso la ferrovia visto lo stato di degrado non  

avanzato delle stesse e considerate le difficoltà esecutive causate dalla vicinanza ai binari ferroviari;

2. trattamento e la verniciatura delle ringhiere;

3. esecuzione dello strato di base sul cavalcaferrovia;  inoltre,  la scarifica del manto stradale può essere  

limitata ai primi 3 cm.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui  

all’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi (modifiche non sostanziali nella misura del 

20% dell’importo di contratto, come previsto dall’art. 38 del CSA (allegato al contratto d’appalto).

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale,  

avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non 

previsto nel contratto iniziale;

 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di 

vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono  

introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

 vengono eseguite  le nuove lavorazioni  nel  rispetto delle condizioni  dell’appalto e vengono applicati  i  

prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto  

di gara, pari al 4,65% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

 principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto 

principale;

 principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite  attrezzature  e  

macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale  

risulta  del  resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 

l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

 principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il  

completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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Con atto di sottomissione in data 17/02/2023 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i  

lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 56.522,18 per lavori, al netto 

del ribasso applicato in sede di gara pari al 4,65%, ed € 1.187,94 per oneri della sicurezza, per complessivi € 

57.710,12 + IVA 10%, con aumento complessivo rispetto all’importo di contratto pari a circa  al  16,34%, 

valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e con n. 7 nuovi prezzi. Pertanto il 

nuovo importo  contrattuale  risulta  pari  a  €  394.844,30  oltre  oneri  di  sicurezza  per  €  16.039,50  per  un 

importo totale pari ad € 410.883,88 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

 

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  

disposizione di cui al progetto  esecutivo approvato con la sopracitata  determina dirigenziale n. 2640 del 

06/12/2021 e rimodulato con determina dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022.

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si è ritenuto opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice il termine  

suppletivo di n. 30 giorni rispetto al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La  modifica  al  contratto  in  parola  è  da  ritenersi  autorizzata  dal  RUP giusta  relazione  agli  atti  in  data 

18/02/2023, e a seguito di apposita istanza inviata con PGN 29533 del 21/02/2023,  il Ministero dell'Interno 

ha comunicato formalmente la propria autorizzazione alla rimodulazione del progetto  con nota PGN 61751 

del 06/04/2023.  

Con il presente provvedimento occorre inoltre riconoscere al professionista incaricato direttore dei lavor i 

Ing. Massimo Urso la parcella spettante per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in  

fase di esecuzione, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, di importo pari ad € 6.677,30 oltre  
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Oneri previdenziali 4% pari ad € 267,09 e IVA 22% per € 1.527,77, al netto del medesimo ribasso offerto in  

sede  di  affidamento  pari  al  20,22%,  complessivamente  €  8.472,16. L'importo  è  ritenuto  congruo  e 

conveniente  per  l'Amministrazione  ed  è  stato  calcolato  con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.M.  

17/6/2016.

La  somma  sopraindicata  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  del  Quadro  

Economico.

Precisato che, in merito all'incarico inerente la redazione della suddetta perizia:

• l'entità del corrispettivo a base di gara, calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, è pari ad €  8.369,64, 

importo modico rispetto all'attuale soglia di € 139.000,00 per l'affidamento diretto del servizio;

• il mercato di riferimento per l'affidamento dell'incarico è costituito prevalentemente da singoli liberi  

professionisti o studi professionali di piccole o medie dimensioni senza dipendenti;

ritenuto di impossibile applicazione le misure di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. 77/2021;

stabilito  pertanto,  di  derogare  all'applicazione  del  sopracitato articolo  47,  comma  4  del  D.L.  77/2021 

(convertito con L. 108/2021);

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva 

il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il  triennio  2022/2024,  approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  132 del  

30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  

affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 

assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  

D.Lgs. 118/2011;
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visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale  

n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le 

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto  originario  dei 

lavori finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M2C4 –  Investimento  2.2 

“Interventi strutturali sul cavalcaferrovia Ferreto de' Ferreti – Stralcio  1°  –  2°  Stralcio  operativo” 

composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo  di  €  57.710,12  (oneri  per  la  sicurezza 

compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato il totale di progetto e rideterminando l'importo di contratto in 

€ 410.883,88 al lordo degli oneri di sicurezza pari ad € 16.039,50, oltre I.V.A. al 10%. Il quadro economico  

di  perizia,  allineato  all’importo  del  contributo  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  in  data 

08/11/2021,  risulta così composto:
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2) di approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell’art.  

106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 17/03/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e 

dall’impresa ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede a San Martino di Lupari (PD), Via 

Mira 16 – C.F./p.IVA 04251140283; 

3) di  procedere  all’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  punto  1)  del  presente  dispositivo  tramite  la  ditta  

ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 13 di 15                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 1112 

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI 
STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO 
OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR 
M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 
DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, 
LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 
9764925F04)

oltre  ai  sopracitati  nuovi  prezzi,  per  il  maggior  importo  di  €  57.710,12 (oneri  per  la  sicurezza 

compresi) + I.V.A. 10%, complessivamente € 63.481,13;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 63.481,13 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del 

presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 149713 del cap. 1612907 “PNRRM2C4I2.2P 

CUP  B37H13000150004 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SOVRAPPASSI E 

SOTTOPASSI  CAVALCAVIA  FERRETTO  DE  FERRETTI” del  bilancio  del  corrente  esercizio 

finanziato  con  contributi  PNRR,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la  

determina dirigenziale n. 2640 del 06/12/2021 e successivamente rimodulata  con la  determinazione 

dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022 citate nelle premesse;

5) di riconoscere all’impresa appaltatrice il termine suppletivo di 30 giorni al termine per l’ultimazione  

dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare  la spesa di  €  8.472,16 (oneri  previdenziali  4%  e I.V.A. 22% compresi),  relativa alla 

progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza  

in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche 

di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Massimo Urso, con studio in Via dei Pioppi, 4 – 

Torri di Quartesolo (VI) C.F. RSUMSM57A27L407Z - P.IVA 2334540248;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.472,16 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di 

cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice  149713 del cap. 

1612907 “PNRRM2C4I2.2P  CUP   B37H13000150004  D.  MINT  08.11.2021  OPERE  DI 

RIQUALIFICAZIONE  SOVRAPPASSI  E  SOTTOPASSI  CAVALCAVIA  FERRETTO  DE 

FERRETTI” del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella  

spesa  complessivamente  vincolata  con  la  determina  dirigenziale  n.  2640  del  06/12/2021  e 

successivamente rimodulata  con la  determinazione dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022 citate nelle 

premesse  – CIG 9764925F04;

8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza 

secondo l'uso del  commercio,  in applicazione dell'art.32,  comma 14 del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  e  

dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata  sulla base delle norme e dei principi 

contabili  di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 

modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi sono altri  

riflessi  diretti  ed indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o sul  patrimonio  del  Comune,  ai  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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Proposta N. 1112 

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI 
STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO 
OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR 
M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 
DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, 
LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 
9764925F04)

sensi  degli  articoli  147-bis,  comma  1,  147-quinquies   del  Tuel,  D.Lgs.  267/2000,  e  dei  principi  

contabili;

11) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 

stanziamenti  indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli  di finanza pubblica, ai sensi  

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e 

dell'art.37  della  legge  14.3.2013  n.33  e  dell'art.29  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sul  sito  web  del 

Comune di Vicenza.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1112 

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI 
STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° STRALCIO 
OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR 
M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 
DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, 
LETTERA E (CIG 9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 
9764925F04)

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
17/04/2023  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1112

DETERMINA N. 965 DEL 17/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  OPERE STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: INTERVENTI 

STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI – STRALCIO 1° – 2° 

STRALCIO OPERATIVO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 

GENERATION EU – PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP 

B37H13000150004. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL 

PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETTERA E (CIG 

9011422CAC) E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE LAVORI (CIG 

9764925F04) 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

155139 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP  
B37H13000150004 D. MINT 08.11.2021 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 
SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI 

CAVALCAVIA FERRETTO DE FERRETTI

U 10052.02.1612907 63.481,13

155140 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP  
B37H13000150004 D. MINT 08.11.2021 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 
SOVRAPPASSI E SOTTOPASSI 

CAVALCAVIA FERRETTO DE FERRETTI

U 10052.02.1612907 8.472,16

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 18/04/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0a5cf1bde3a1e5790acac064fcf86fcbc7d617ed 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia



Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


