
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3245 

DETERMINA 
N. 2825 DEL 21/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

MURE  CITTADINE  -  LAVORI  AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E 
RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI 
AGGIUNTIVI 



Pagina 2 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3245 

DETERMINA N. 2825 DEL 21/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Nuciari Alberto; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MURE CITTADINE - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E 
RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI 
AGGIUNTIVI 

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2019-2021 e l'elenco annuale 2019 approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione  2019 con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n. 
61/86827  del  12.12.2018  e  successive  variazioni,  prevedono,  tra  l'altro,  interventi  di 
recupero delle Mura cittadine, in particolare il consolidamento e restauro di «Porta Santa 
Croce»; 

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  178  del  14/11/2019  è  stato  approvato  il 
progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 250.000,00 I.V.A. 
compresa  finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto 
mutuante;

• con determinazione dirigenziale n. 1236 del 21/06/2021 si  affidavano, previa valutazione 
comparativa ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 
120/2020, alla ditta ZCR  srl Impresa Generale di Costruzioni di Mirano (VE) Via Don Giulio 
Costantino 13 –   Part.  I.V.A. 01138320328 gli interventi  sopraindicati  per l'importo di € 
111.552,66 corrispondente al ribasso offerto del 10,48%, + € 22.388,00 per oneri per la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  €  133.940,66  +  I.V.A.  10%,  alle 
condizioni del progetto esecutivo approvato, una riduzione di 32 giorni sul termine previsto 
per  l’esecuzione  dei  lavori,  la  manodopera  in  economia  per  operaio  qualificato,  la 
manutenzione ordinaria della Porta e l’estensione manutenzione ordinaria alla facciata sud;

dato atto che,

• i lavori sono diretti dall’Arch. Enzo Leggi della Agsm A.I.M. S.p.a. di Verona;

• nel corso dei lavori, con il montaggio dei ponteggi, è stato possibile rilevare l’opportunità di 
eseguire  alcune  lavorazioni  su  una  zona  del  coperto  altrimenti  difficili  da  eseguire  o 
necessariamente da rinviare con un altro stralcio di lavori;

• si  ritiene  di  approfittare  della  presenza  dell’impresa  per  effettuare  alcune  lavorazioni 
integrative in parte incluse nella perimetrazione dell’intervento ed in parte adiacenti, in ogni 
caso strettamente connesse allo stesso per tipologia di lavorazione e coinvolgimento delle 
maestranze;

• gli interventi sopra descritti sono strettamente connessi con l'affidamento già autorizzato, 
pertanto per questioni di opportuna celerità, nonché di economicità inerente la ricerca di un 
nuovo contraente, in quanto un cambiamento dell’esecutore risulterebbe impraticabile sia 
per  motivi  economici  e  tecnici,  perché  comporterebbe,  per  l’Amministrazione 
aggiudicatrice, disguidi e costi aggiuntivi, il RUP propone con nota PGN.191520/2021 del 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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09/12/2021,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2,  lett.  a),  della Legge 120/2020,  che tali  lavori 
vengano affidati direttamente alla ditta dei lavori principali;

• tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano 
copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;

• l’Impresa  ZCR  S.r.l. Impresa Generale di Costruzioni con sede in Via Don Costantino, 13 
a Mirano (VE), affidataria autorizzata dei lavori principali, si è resa disponibile ad eseguire 
gli ulteriori lavori ed ha presentato il preventivo agli atti PGN 174006/21, per l’importo di € 
13.293,72,  e  PGN 189868/21  per  l’importo  di  €  5.387,93,  al  netto  del  ribasso  ed  IVA 
esclusa;

• i  lavori  di  importo  complessivo  di  €  18.681,65  +  I.V.A.,  sono  di  importo  notevolmente 
inferiore alla soglia di € 150.000,00, prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 
e  Legge  di  conversione  n.  120 del  11/09/2020,  per  gli  affidamenti  diretti,  strettamente 
inerenti agli interventi di restauro della Porta;

• gli  importi  si  ritengono  congrui  e  trovano  disponibilità  nell’ambito  delle  somme  a 
disposizione del progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 178/2019;

• contestualmente  ai  lavori,  è  stato  richiesto  alla  ditta  City  Green  Light  S.r.l.,  che,  dal 
01/09/2021, gestisce con contratto pluriennale, la manutenzione dell’illuminazione stradale 
della città, un intervento per la manutenzione straordinaria del faro, posto sull’angolo nord 
della Porta ad illuminare l’incrocio stradale;

• l’intervento prevede la rimozione del cavo di alimentazione, consentendo all’impresa ZRC 
S.r.l.  di  procedere alla ristilatura dei  giunti,  e la  successiva  sostituzione con la linea di 
alimentazione in rame. Trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria la ditta 
ha presentato  il  preventivo  agli  atti  PGN 185352/21,  per  l’importo  di  €  1.494,89  I.V.A. 
esclusa.  L’importo  trova disponibilità  nelle somme a disposizione del  progetto definitivo 
approvato  con Delibera  di  G.C.  n.  178/2019,  ove era  prevista  la  somma per  spese di 
allacciamento.

rilevato che, le ditte ZCR S.r.l. Impresa Generale di Costruzioni e City Green Light S.r.l. sono in 
possesso di DURC regolari, rispettivamente: ZCR S.r.l. Prot. DURC INAIL 30508908 data richiesta 
07/12/2021 scadenza validità 06/04/2022 e City Green Light S.r.l  prot.  DURC INAIL 28460970 
data richiesta 02/11/2021 scadenza validità 02/03/2022;

accertato che,  entrambe le  ditte  hanno  presentato  l’autocertificazione  resa  ai  sensi  del  DPR 
445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., requisiti in fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4  delle Linee Guide 
ANAC,  aggiornate  al  D.Lgs.  56/2017  con  Deliberazione  del  Consiglio  n.  206  del  1/3/2018  e 
pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018;

dato atto, delle previsioni dell’art. 8 del DL 76/2020 (convertito con L. 120/2020) tra le quali:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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[…] fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via 
d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

considerato che, serve procedere all’affidamento con urgenza alle ditte ZCR S.r.l. e City Green 
Light S.r.l. degli ulteriori lavori aggiuntivi nell’ambito dei lavori di Consolidamento e Restauro di 
Porta Santa Croce, cosi come segue:

- alla ditta ZCR S.r.l. Impresa Generale di Costruzioni per l’importo di € 13.293,72, come da 
preventivo  PGN.  174006/21 e  per  l’importo  di  €  5.387,93  come  da  preventivo  PGN 
189868/21, al netto del ribasso ed I.V.A. esclusa;

-  alla  ditta  City  Green Light  S.r.l  per  l’importo  di  €  1.494,89,  come da preventivo  PGN 
185352/21, al netto del ribasso ed I.V.A esclusa;

stabilito che, i contratti con le ditte sopraindicate saranno conclusi per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che le 
medesime  ditte  assumono,  con  l’accettazione  delle  clausole  contrattuali,  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente).

richiamate, le disposizioni di cui all’art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione 
di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione dei contratti; 

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a), 
della Legge 120/2020  e s.m.i., alla  ditta ZCR  S.r.l. Impresa Generale di Costruzioni con 
sede in Via Don Costantino, 13 - 30035  Mirano (VE) – Part. I.V.A. 01138320328, gli ulteriori 
lavori aggiuntivi nell’ambito dei lavori di Consolidamento e Restauro di Porta S. Croce, come 
da preventivo PGN 174006/21, per l’importo di € 13.293,72,  e come da preventivo PGN 
189868/21,  per  l’importo  di  €  5.387,93  al  netto  del  ribasso  ed  I.V.A.  esclusa  –  CIG 
Z0B3476570;

2) di dare atto che, la spesa complessiva di € 20.549,81 (I.V.A. 10 % compresa), per i lavori di 
cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 132362 al cap. 
1601001 “TORRE DEL TORMENTO ED ALTRI INTERVENTI  SU MURA CITTADINE”  del 
bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 14/11/2019 richiamata in premessa;

3) di affidare, per le medesime motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lett.  a),  della Legge 120/2020  e s.m.i.,  alla  ditta City Green Light S.r.l.  con sede in Via 
Zampieri,  15  -  36100  Vicenza  –  C.F.  &  Part.  I.V.A.  03785880240, l’intervento  di 
manutenzione  straordinaria  del  faro,  posto  sull’angolo  nord  della  Porta  ad  illuminare 
l’incrocio stradale; necessario all’impresa ZRC S.r.l. per procedere alla ristilatura dei giunti, e 
la successiva sostituzione con la linea di alimentazione in rame, come da preventivo PGN. 
185352/21,  per  l’importo  di  €  1.494,89  al  netto  del  ribasso  ed  I.V.A.  esclusa  –  CIG 
Z5134765AD;

4) di dare atto che, la spesa complessiva di € 1.823,77  (I.V.A. 22 % compresa), per i lavori di 
cui al punto 3) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 132362 al cap. 
1601001 “TORRE DEL TORMENTO ED ALTRI INTERVENTI  SU MURA CITTADINE”  del 
bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 14/11/2019 richiamata in premessa;

5) di  approvare  l’allegato  crono-programma di  spesa sulla  base delle  norme e dei  principi 
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/2012, n. 174;

7) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3245 

DETERMINA N. 2825 DEL 21/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Nuciari Alberto; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MURE CITTADINE - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E 
RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI 
AGGIUNTIVI 

8)  di stabilire che, il contratto con le imprese affidatarie verrà stipulato mediante corrispondenza 
secondo  l'uso  del  commercio,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  e 
dell’art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web 
del Comune di Vicenza.                               

    

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
21/12/2021  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3245 

DETERMINA N. 2825 DEL 21/12/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  MURE CITTADINE - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E 

RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI 

LAVORI AGGIUNTIVI  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

143753 2021 TORRE DEL TORMENTO ED ALTRI 
INTERVENTI SU MURA CITTADINE 

U 01052.02.1601001 20.549,81

143754 2021 TORRE DEL TORMENTO ED ALTRI 
INTERVENTI SU MURA CITTADINE 

U 01052.02.1601001 1.823,77

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 29/12/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 308c45c9427edad14a4bbbc7ed5e7db3c8e8d67f 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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