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DETERMINA 
N. 388 DEL 18/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 -  CUP 
B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• con delibera  di Giunta Comunale n. 151 del  18/11/2020 è stato approvato il  progetto definitivo 
relativo ai lavori di  manutenzione straordinaria alberature Anno 2020 - Ambiti stradali e spazi a 
verde, dell’importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo da contrarre 
con Cassa Depositi e Prestiti;

• Con determina n. 1982 del 04/10/2021 è stato affidato l’incarico della progettazione esecutiva dei 
lavori di riqualificazione alberature anno 2020 – Lotto 2 Ambiti stradali e Spazi a verde, al  dott. 
For. Dalibor Cuk  con studio in  Bussoleno (TO) per € 1.183,86 + 2% oneri previdenziali + I.V.A. 
22%;

• con determina dirigenziale n. 290 del 03/02/2022 è stato affidato, inoltre, l'incarico di direzione dei  
lavori, contabilità e CRE dei lavori sopracitati al dott. forestale Dalibor Cuk di Bussoleno (TO) per 
l’importo di € 4.236,47 + oneri previdenziali 2% + I.V.A. 22%;

• con determina dirigenziale n. 299 del 11/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori  di  “Riqualificazione  alberature  anno  2020  –  Lotto  2.  Ambiti  stradali  e  aree  verdi” 
dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa;

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con la medesima determina dirigenziale n. 299/2022 i relativi  lavori  sono stati  affidati,  ai  sensi 
dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., con trattativa diretta in MEPA (RDO n. 
2934595/2021) alla  ditta  VIVAI BERTI S.A.S.  DI  BERTI CLAUDIO & C. di  Cervarese  Santa 
Croce (PD), per l’importo di € 64.277,45 oltre ad € 1.500,00 di oneri per la sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data 22/02/2022 e il contratto è stato stipulato su MEPA.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato così rimodulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Durante il corso dei lavori sono emerse ulteriori esigenze supplementari relative ad aree  comunali e alla 
morte di n. 17 esemplari in conseguenza della siccità sopraggiunta nel corso dell'estate 2022, per le quali si  
è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva.

Tali ulteriori lavori non modificano l’importo di progetto, sono da ricondursi  alle modalità di modifica del 
contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e sono descritti  in apposita relazione 
allegata alla presente quale parte integrante.

In data 02/11/2022 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione e i relativi documenti di perizia suppletiva  
oggetto  del  presente  provvedimento,  predisposti  dal  Direttore  dei  Lavori,  come  pure  il  verbale  di  
concordamento nuovi prezzi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d’appalto 
iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

  le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non 
previsto nel contratto iniziale;

  le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di 
vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono  
introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

  vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono applicati i  
prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e n. 07 nuovi prezzi ribassati con il medesimo  
sconto di gara, pari  al  14,08  %  (come meglio precisato nel  verbale di concordamento NN.PP. e atto di 
sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

  Principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  
principale;

  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite  attrezzature  e  
macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale  
risulta  del  resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

  principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito dell'intervento in corso per il  
completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza;

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione dell'unita perizia;

Con atto di sottomissione in data 02/11/2022 l’impresa appaltatrice si  è dichiarata disposta a eseguire i  
lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di €  12.411,45 + I.V.A. 10% (€ 
1.095,81)  e  22% (€  319,75),  complessivamente  €  13.827,01,  lasciando  invariati  gli  oneri  di  sicurezza. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 78.188,90 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. (€ 
4.768,74 di I.V.A. al 10% e € 6.710,33 di I.V.A. al 22%).

Precisato che la perizia suppletiva di modifica del contratto, predisposta dal D.L. dott. Agronomo Dalibor  
Cuk, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia;

- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica nonché ai costi di perizia da riconoscere al Direttore dei  
Lavori dott. Agr. Dalibor Cuk, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal 
ribasso d’asta, oltre al derivato recupero di I.V.A., e dagli  imprevisti  di cui al quadro economico, sopra 
riportato,  del  progetto  esecutivo risultante  a seguito dell'aggiudicazione dei  lavori  come dalla già citata 
determina dirigenziale n. 299/2022.

Secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico  con  il  presente  provvedimento  occorre  altresì  
riconoscere  al  Direttore  dei  Lavori  dott.  Agronomo Dalibor  Cuk, il  compenso di  perizia  per la somma 
complessiva  di  €  1.268,80  Oneri  previdenziali  4% e  I.V.A.  compresi.  L'importo  è  ritenuto  congruo  e 
conveniente  per  l'Amministrazione  ed  è  stato  calcolato  con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.M.  
17/6/2016;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva 
il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e 
organizzazione” per il  triennio  2022/2024,  approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  132 del  
30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni  
espresse  in  premessa,  l’allegata  perizia  suppletiva  al  contratto  relativo  ai  lavori  di  “Riqualificazione 
alberature anno 2020 – Lotto 2. Ambiti stradali e aree verdi”, come da elaborati allegati al presente atto 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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quale parte integrante, dell’importo di € 12.411,45 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. (al 10% e 22%), 
complessivamente pari ad € 13.827,01, il cui nuovo importo contrattuale risultante è pari ad € 78.188,90 
oltre I.V.A., complessivamente pari ad € 89.667,97 lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così  
suddiviso:

2) di approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione, sottoscritto in data  
02/11/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa  Vivai Berti S.a.S. di Berti Claudio & C. con 
sede in Cervarese Santa Croce (PD) - VIA S. Martino 46 – CF/P.IVA 01019310281;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta  Vivai 
Berti S.a.S. di Berti Claudio & C., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 7 nuovi  
prezzi, per il maggior importo di € 12.411,45 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10% e 22%, per un 
totale di € 13.827,01, rideterminando in € 89.667,97 I.V.A. e oneri  per la sicurezza compresi,  il  nuovo 
importo contrattuale;  

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 13.827,01 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1), che 
saranno eseguiti da Vivai Berti S.a.S. di Berti Claudio & C. con sede in Cervarese Santa Croce (PD) - Via S. 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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Martino  46  -  CF/P.IVA  01019310281, trova  copertura  nell’impegno  cod.  137921  al  cap.  1660601 
“Alberature – manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie,  
dove rientra nelle somme vincolate con la determina dirigenziale n. 299 del 11/02/2022 citata in premesse;

5) di approvare la spesa di € 1.268,80 (EPAP 2% e I.V.A. compresi), relativa alla redazione della perizia di  
variante ed alla direzione dei lavori e CSE delle maggiori opere, da riconoscere al Direttore dei Lavori dott.  
Agronomo  Dalibor  Cuk -  codice  fiscale  CKUDBR85E08L219L partita  IVA 10309430014 che  trova 
copertura  nell’impegno  codice 137921 al  cap.1660601  “Alberature  –  manutenzione  straordinaria”  del 
bilancio  del  corrente  esercizio,  di  cui  alla determina  dirigenziale  n. 299/2022  sopraindicata  (CIG 
Z59399550A);

6) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al  
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli  
147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti  
indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma  1)  della  legge  6.11.2012  n.190  e 
dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di 
Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 8 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 476 

DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 -
 CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 476

DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 
-  CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

153200 2022 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 13.827,01

153201 2022 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 1.268,80

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 01/03/2023 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ea06f27ae9b71b0f7aa5ca72c5e6b34976162ba4 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


