
 

C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2182 

DETERMINA 
N. 1895 DEL 08/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:

COLLETTORI  FOGNARI  –  MESSA  IN  SICUREZZA  EDIFICI  E  TERRITORIO:  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI 
PER LA RESILIENZA,  LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI 
COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA 
AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 9137798D72
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• Con Decreto del Ministero dell’Interno – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– del 23/02/2021, il Comune di Vicenza veniva ammesso al contributo richiesto per l'annualità 2021 

per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al  

comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018,  n 145, per l'importo di € 250.000,00  

relativo a “Interventi su Fossi Rete Acque Bianche per messa in sicurezza del Territorio”.

• Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del suddetto decreto è effettuato attraverso il sistema 

di “monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” 

ai  sensi  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  classificando  le  opere  sotto  la  voce  

“Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”.

• Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati unitamente  

al bilancio di previsione 2021-2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24/03/2021, 

prevedono,  tra  gli  altri,  interventi  per  “Opere  di  manutenzione  straordinaria  sulla  rete  di  acque 

bianche”.

• Con determinazione dirigenziale n. 2442 del 23/11/2021, si è affidato l’incarico professionale  della 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE E CRE per gli “Interventi su Fossi 

Rete Acque Bianche per messa in sicurezza del Territorio” al Dott. For. Enrico Pozza di Recoaro 

Terme (VI) per l’importo di € 19.289,18 comprensivo di EPAP 2% ed I.V.A 22%.

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2022 si  approvava il  progetto definitivo 

relativo ai lavori di “Interventi di messa in sicurezza del territorio – manutenzione straordinaria rete  

acque bianche di Strada delle Caperse”, dell’importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa.

• Con determinazione dirigenziale n. 603 del 16/03/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 

lavori  di “Interventi  di messa in sicurezza del territorio – manutenzione straordinaria rete acque 

bianche di Strada delle Caperse”, dell’importo complessivo di € 250.000,00 (I.V.A. compresa); con 

il medesimo provvedimento si decideva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura  

negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria  

OG8 classifica I individuati  dal Comune di Vicenza, con il  criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo  sulla  base di  offerta  a  prezzi  unitari,  trasmettendo  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  

Provincia  di  Vicenza  tutta  la  documentazione  necessaria  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  

inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione provvisoria e definitiva e alle  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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verifiche dei requisiti di ordine generale (art.80 codice appalti);  Il quadro economico del progetto 

approvato risultava il seguente:

• con determinazione dirigenziale n. 1034 del 10/05/2022 sono stati aggiudicati i lavori dell'opera de 

quo,  sulla  base  del   verbale  redatto  dalla  Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica  

Appaltante, agli atti con il PGN. 59380 del 11/04/2022, alla ditta SARTORELLO ESCAVAZIONI 

S.R.L. di Monteviale (VI), in seguito al ribasso offerto del 12,500% e quindi per il  prezzo di € 

148.162,93  (compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza)  +  IVA  22%.  Il  quadro  economico,  post 

aggiudicazione veniva così rimodulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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• con il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 è stato disposto il passaggio delle risorse di cui  

comma  139  e  seguenti,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145  (graduatoria  2021),  relative  ai 

contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli  

edifici e del territorio (medie opere), nell’ambito della misura M2C4 I2.2 del PNRR tra cui l'opera  

oggetto  del  presente  provvedimento:  MESSA  IN  SICUREZZA  EDIFICI  E  TERRITORIO: 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE 

CAPERSE” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

PNRR  M2C4  -  INVESTIMENTO  2.2  “INTERVENTI  PER  LA  RESILIENZA,  LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI  COMUNI”  - 

CUP B34H20003140001;

• con determinazione dirigenziale n. 1293 del 25/05/2023, in conformità a quanto previsto dall’art. 3,  

comma 3 del Decreto 11 ottobre 2021 e dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  

n. 29 del 26 luglio 2022, si è provveduto:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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◦ a   ridenominare  il  capitolo  di  entrata  131200  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2023/2025 

(P.E.G.)  come  segue:  “PNRRM2C4I2.2P  CUP  B34H20003140001  D.  MINT  23/02/2021 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO;

◦ ad istituire  il  capitolo di  uscita 1416400 con la seguente  denominazione “PNRRM2C4I2.2P 

CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI  DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO” con uno stanziamento di  Euro 240.000,95 e conseguente trasferimento  

degli impegni non ancora liquidati di pari importo; 

• con determinazione  dirigenziale  n.  553 del  09/03/2023,  preso atto  della  rinuncia  del  Dott. For. 

Enrico Pozza di Recoaro Terme (VI) all’incarico, con riferimento al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dell'opera oggetto del presente provvedimento – pari ad € 2.583,47 (oneri 4% e 

I.V.A. compresi) – affidato con la determina dirigenziale n. 2442/2021, è stato affidato l’incarico 

per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  degli  interventi  di “MESSA  IN 

SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE 

BIANCHE  DELLA  STRADA  DELLE  CAPERSE”  –  OPERA  FINANZIATA  DALL’UNIONE 

EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 -  INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI 

PER  LA  RESILIENZA,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  TERRITORIO  E  L’EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI COMUNI” al Dott.  For. Grendele Marco di Cornedo Vicentino (VI),  per € 

2.251,60 (4% oneri previdenziali inclusi, senza I.V.A. per quanto esposto nelle premesse);

Il contratto è stato stipulato in data 23/06/2022; n°2466 di Racc e n°28866 di Rep.S..

I lavori sono stati consegnati il giorno 09/03/2023, poi sospesi dal 26/05/2023, con termine assegnato per  

l'esecuzione dei lavori pari a 90 giorni naturali e consecutivi.

Durante il  corso dei lavori  è emersa l'esigenza,  a seguito del  cedimento della sponda del canale e della 

soprastante sede stradale, evidenziato da importanti  fratture sul manto asfaltato, nell’ottica  di  un’idonea 

messa in sicurezza del sito, di effettuare un intervento specifico per la risoluzione della criticità; si è, quindi,  

resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva. 

Si è proposto, in particolare, il consolidamento tramite la realizzazione di un’opera di sostegno della sponda 

del canale dissestata, della lunghezza di circa 70 m, consistente in: Realizzazione di una palizzata di 

sostegno in legno, posa di uno strato di massi di sottofondo e rifacimento della sede stradale con materiale 

lapideo consolidato a cemento, a conclusione un nuovo manto di pavimentazione; 

Tali ulteriori lavori e modifiche, impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il contratto originario e  

sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.  

50/2016, motivati da circostanze impreviste e imprevedibili riscontrate durante i lavori stessi, non alterano  

gli  elementi  essenziali  del  contratto  originariamente  pattuiti e  sono  descritti  in  apposita  relazione  del 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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Direttore Lavori dott. For. Enrico Pozza del 14/07/2023, sottoscritta anche dal RUP in data 15/07/2023, e  

alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 15/07/2023.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l’ammontare complessivo di € 8.310,38, (oneri  

per la sicurezza invariati), + I.V.A., pari a circa il 5,61% dell’importo di contratto, sono contenute entro i  

limiti di quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziate per la realizzazione dell’opera e  

vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario, come da atto di  

sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art.  

30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  

principale;

- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa,  

un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e  

comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; 

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il 

completamento dell’opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro  

economico viene così riformulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già  

affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l’impresa SARTORELLO 

ESCAVAZIONI S.R.L. con sede in Monteviale (VI), già affidataria dei lavori principali e presente in situ.

Con atto di sottomissione del 14/07/2023, sottoscritto dal Direttore lavori nella medesima data, dal RUP in  

data  15/07/2023 e  dall’impresa  appaltatrice  in  data  18/07/2023,  quest'ultima si  è  dichiarata  disposta  ad  

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva e di modifica  per  l’importo di  € 8.310,38 (oneri  per la sicurezza 

compresi) + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale al netto del medesimo  

ribasso medio applicato in sede di gara del 12,5%, con la previsione di n. 17 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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importo contrattuale risulta pari ad € 156.473,31, oneri per la sicurezza compresi pari ad € 6.500,00, oltre  

I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere  

all’impresa  appaltatrice  un  termine  suppletivo  di  giorni  45  (quarantacinque)  al  termine  previsto  per  

l’ultimazione.

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  

disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione  

dirigenziale n.  603 del 16/03/2022.

Preso atto che:

• tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione  

sulla variante e dell'atto di sottomissione nuovi prezzi;

• in conformità a quanto previsto dal D.M. 22/11/2022 con la quale è stato approvato l'Allegato B) 

“Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi  

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere 

(articolo  1,  commi  139  e  ss.,  L.  n.  145/2018,  per  l’anno  2021)” è  stata  proposta  istanza  di 

rimodulazione  progettuale  al  Ministero  Interno  con  mail  del  25/07/2023,  il  quale  ha  risposto  

positivamente con nota acquisita agli atti al PGN 130139 del 27/07/2023; 

Secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico  con  il  presente  provvedimento  occorre,  altresì,  

riconoscere  per  la  redazione  della  perizia  al  Direttore  dei  Lavori,  Dott.  For.  Enrico  Pozza  con  sede  a 

Recoaro Terme (VI) in Via Franco 4 – P.IVA 03815140243 C.F. PZZNRC85M25L551E, secondo quanto  

previsto dal disciplinare di incarico affidato con la determinazione dirigenziale n. 2442/2021 sopraindicata,  

la somma complessiva, al netto del medesimo sconto applicato in sede di gara, di € 2.427,95 oltre € 128,60 a 

titolo di cassa previdenziale 4%, I.V.A. non applicabile, pari a complessivi € 2.525,07. L'importo è ritenuto 

congruo e conveniente per l'Amministrazione.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA
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Inoltre bisogna riconoscere al CSE  Dott. For. Grendele Marco con sede a Cornedo Vicentino (VI) in via 

Pigafetta  22/A  -  P.I.V.A.  03679260244   -  C.F.  GRNMRC84L23I531E,  secondo  quanto  previsto  dal 

disciplinare  di  incarico  affidato  con la  determinazione  dirigenziale  n.  553/2023  sopraindicata,  l'importo 

aggiuntivo di € 218,96, al netto del medesimo sconto applicato in sede di gara, oltre oneri previdenziali al  

4%, I.V.A. non applicabile, pari a complessivi € 227,72;

Le  somme sopraindicate  vengono  finanziate  mediante  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  nel  Quadro 

Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;    

vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva 

il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il  triennio  2023/2025,  approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  106 del  

27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  

affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  

assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  

D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale  

n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni  

espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di  

"MESSA IN SICUREZZA EDIFICI  E TERRITORIO:  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETE  ACQUE  BIANCHE  DELLA  STRADA  DELLE  CAPERSE”  –  OPERA  FINANZIATA 

DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 

“INTERVENTI  PER  LA  RESILIENZA,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  TERRITORIO  E 

L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”, composta  dagli  elaborati  elencati  in premessa, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 10 di 13                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 2182 

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA FINANZIATA 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA
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dell’importo di € 8.310,38 (oneri  per la sicurezza compresi)  + I.V.A. 22%, che lascia inalterato  

l’importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

2) di  approvare  l’allegato  atto  di  sottomissione  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  

sottoscritto dal Direttore dei lavori  Dott.  For. Enrico Pozza di Recoaro Terme (VI), dal RUP ing. 

Marco  Sinigaglia  e  dall’impresa SARTORELLO  ESCAVAZIONI  S.R.L.  con  sede  legale  in 

Monteviale (VI) – via Fontanelle, 8 – C.F. e p. IVA 03464770241;

5) di  procedere  all’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  punto  1)  del  presente  dispositivo  tramite  la  ditta  

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L. con sede legale a  Monteviale (VI), alle stesse condizioni e 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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prezzi del contratto principale oltre a n. 17 nuovi prezzi, per il maggior importo di  € 8.310,38 (oneri 

per  la  sicurezza  compresi)  + I.V.A.  22%, rideterminando in € 156.473,31,  oneri  per  la  sicurezza 

compresi pari ad € 6.500,00, oltre I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

6) di riconoscere all’impresa appaltatrice, per l’esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di  

giorni 45 (quarantacinque) al termine per l’ultimazione previsto;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 10.138,66 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) 

del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 148084 al cap. 1416400 “PNRRM2C4I2.2P 

CUP B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 INTERVENTI  DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

TERRITORIO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma 

complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 603 del 16/03/2022  indicata in 

premesse;

8) di approvare la spesa di  di € 2.427,95 oltre € 128,60 a titolo di cassa previdenziale 4%, I.V.A. non 

applicabile,  pari  a  complessivi  €  2.525,07,  relativa  alla  progettazione  e  direzione  dei  lavori  di 

variante,  come da disciplinare di incarico affidato con la determinazione  n. 2442/2021 indicata in 

premessa, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al  

direttore dei lavori Dott. For. Enrico Pozza con sede a Recoaro Terme (VI) in Via Franco 4 – P.IVA 

03815140243 C.F. PZZNRC85M25L551E;

9) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  2.525,07 (oneri  previdenziali  compresi,  I.V.A.  non 

applicabile), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura  

nell'impegno cod.  148084 al cap. 1416400 “PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 

23/02/2021  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL TERRITORIO” del  bilancio  del 

corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata  

con la determinazione dirigenziale n. 603/2022 sopraccitata – CIG A00357F64A;

10) di approvare la spesa di € 218,96, oltre oneri previdenziali  al 4%, I.V.A. non applicabile,  pari a  

complessivi € 227,72, relativa alla integrazione di incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase  

di  Esecuzione  affidato  con  la  determinazione  n.  553/2023  indicata  in  premessa,  rientrante  nel  

quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al CSE Dott. For. Grendele 

Marco con sede a Cornedo Vicentino (VI) in via Pigafetta 22/A - P.I.V.A. 03679260244  - C.F.  

GRNMRC84L23I531E;

11) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  227,72 (oneri  previdenziali  compresi,  I.V.A.  non 

applicabile), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura  

nell'impegno  cod. 148084 al cap. 1416400 “PNRRM2C4I2.2P CUP B34H20003140001 D. MINT 

23/02/2021  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL TERRITORIO” del  bilancio  del 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata  

con la determinazione dirigenziale n. 603/2022 sopraccitata – CIG A0036E6E89;

10) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi  

contabili  di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e successive 

modificazioni;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi sono altri  

riflessi  diretti  ed indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o sul  patrimonio del  Comune,  ai  

sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

12) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  

stanziamenti  indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli  di finanza pubblica, ai sensi  

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e  

dell'art.37  della  legge  14.3.2013  n.33  e  dell'art.29  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sul  sito  web  del 

Comune di Vicenza.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2182

DETERMINA N. 1895 DEL 08/08/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  COLLETTORI FOGNARI – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE DELLA STRADA DELLE CAPERSE” – OPERA 

FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 

2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 

L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - CUP B34H20003140001. APPROVAZIONE DELLA 

PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 

50/2016 E SMI - CIG 9137798D72 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

156235 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP 
B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO

U 09042.02.1416400 10.138,66

156236 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP 
B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO

U 09042.02.1416400 2.525,07

156237 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP 
B34H20003140001 D. MINT 23/02/2021 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO

U 09042.02.1416400 227,72

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 14/08/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a8e871bf26ebdaf920d28b7233ecdd2d1ccacbdb 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
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