
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2449

DETERMINA
N. 2230 DEL 07/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
IMPIANTI SPORTIVI - “LARGO PAOLO ROSSI 9” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE 
ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE “R. MENTI”- CUP B37H22001450005 - CIG 9226252003 - 
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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 IL DIRIGENTE
Premesso che,

• il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e elenco annuale dei lavori 2022, 
adottati con Deliberazione G.C. n. 188 del 08/10/2021 e approvati con Delibera C.C. n. 90 
del 16/12/2021 e successive variazioni prevedono, tra l'altro, interventi per “Largo Paolo 
Rossi – Lavori di riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale R. Menti”;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23/02/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo a «Largo Paolo Rossi 9» - Lavori di riqualificazione del Piazzale 
antistante lo Stadio Comunale «R. Menti», dell’importo complessivo di € 250.000,00 I.V.A. 
compresa;

• con determinazione dirigenziale n. 727/2022 si affidava ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) 
della Legge n. 120/2020 e s.m.i., l’incarico di collaborazione architettonica in fase di 
progettazione esecutiva del progetto «“Largo Paolo Rossi 9” - Lavori di riqualificazione del 
piazzale antistante lo Stadio Comunale “R. Menti”» all'Arch. Riccardo Cestari in qualità di 
legale rappresentante della Cestari Architects Ltd con sede legale a 71-75 Shelton Street, 
Covent Garden, London WC2H 9JQ, UK (Regno Unito), iscritto all'albo in Gran Bretagna 
n. 082627H – part. I.V.A. GB 13159485 – Codice Fiscale CSTRCR77L07L840A, che ha 
presentato offerta di € 6.500,00 onnicomprensivi;

• con determinazione dirigenziale n. 1062 del 11/05/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo a “Largo Paolo Rossi 9” - lavori di riqualificazione del Piazzale antistante 
lo Stadio Comunale “R. Menti”, dell’importo complessivo di € 250.000,00 (I.V.A. 
compresa);

• con la medesima determinazione dirigenziale n. 1062/2022 si decideva di procedere 
all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., con 
procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di 
almeno n. 2 preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

dato atto che,
• con determina dirigenziale n. 1299 del 08/06/2022 si affidavano ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. a) della Legge 120/2021 e s.m.i., i lavori relativi a «Largo Paolo Rossi 9» Lavori di 
riqualificazione del Piazzale antistante lo Stadio Comunale «R. Menti», alla ditta 
COSTRUZIONI TRAVERSO S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A, 36050 Bolzano 
Vicentino (Vicenza), C.F. e P. I.V.A. 01486680240, con un ribasso del 4,14% sull’importo a 
base di gara, pari ad € 136.009,47 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 5.000,00 e I.V.A 
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10%, per un totale offerto pari a € 141.009,47 + I.V.A. 10%, complessivamente € 
155.110,41 (I.V.A. compresa);

• il relativo contratto d’appalto è stato stipulato con n. 28.870 di Rep.S. del 05/07/2022.
• l’importo contrattuale, ammonta a netti € 141.009,47 + I.V.A., comprensivo degli oneri 

della sicurezza;
• a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l’Impresa ha 

regolarmente versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 14.100,95, garantita 
mediante polizza fideiussoria n. 00007091000171 emessa da Società Cattolica di 
Assicurazione S.p.A. in data 14/06/2022;

• la direzione dei Lavori è stata assunta dall’Ing. Giovanni Fichera, il quale li ha diretti per 
tutta la loro durata;

• i lavori sono stati consegnati d’urgenza con verbale in data 15/06/2022;
• nel corso dei lavori, con determina dirigenziale n. 1599 del 12/07/2022, è stato autorizzato 

alla ditta appaltatrice di subappaltare, alla ditta CO.I.MA. S.r.l. di Camisano Vicentino 
(Vicenza), parte delle lavorazioni principali, rientranti nella categoria OG1 prevalente, per 
l’importo di € 42.000,00 + I.V.A., comprensivi di Oneri per la Sicurezza;

• per l’esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 90 naturali 
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori 
scadeva il 12/09/2022;

• durante l’esecuzione dell’intervento non si è ritenuto necessario concedere sospensioni o 
proroghe dei lavori;

• la Direzione Lavori, con certificato del 05/08/2022, ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 
04/08/2022, entro il tempo utile contrattuale;

• durante l’esecuzione dei lavori, con verbale n. 1, in data 04/07/2022 e verbale n. 2, in data 
18/07/2022, sono stati concordati n. 9 Nuovi Prezzi, che non ha comportato alcun aumento 
contrattuale;

• durante l’esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di procedere con interventi 
integrativi, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, finalizzati al miglioramento e 
completamento dell’opera e della funzionalità, per tanto sono stati autorizzati i seguenti 
interventi:
◦ Determinazione Dirigenziale n. 1604 del 12/07/2022 di approvazione e affidamento 

“Interventi integrativi nell’ambito di “Largo Paolo Rossi” - lavori di riqualificazione del 
piazzale antistante lo stadio comunale “R. Menti”, alla ditta “COSTRUZIONI 
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TRAVERSO S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A, 36050 Bolzano Vicentino 
(Vicenza), C.F. e P. I.V.A. 01486680240”, dell’importo complessivo di € 43.453,50 
(I.V.A. e Oneri per la sicurezza compresi), inerenti lo spostamento del cancello esistente, 
a delimitazione del settore ospiti, durante le manifestazioni sportive, dall’attuale 
posizione in corrispondenza del “varco 39” d’ingresso allo stadio, e la realizzazione di 
un passaggio carraio, nell’attuale recinzione su viale Schio, dal parcheggio, con la 
fornitura e posa di un nuovo cancello, a servizio della zona della tifoseria ospite;

• durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
visto che,

• lo stato finale dei lavori, a tutto il 05/08/2022, è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 
05/09/2022, e riporta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 140.964,99 
residuando un credito netto a favore dell’esecutore pari ad € € 16.262,15;

• la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti in data 
20/09/2022, attestano l’esecuzione a regola d’arte dei lavori eseguiti in conformità delle 
prescrizioni contrattuali, confermando l’ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 
140.964,99 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre a I.V.A., accertando un’economia di € 
44,48 rispetto alla somma autorizzata di € 141.009,47 e residuando il credito netto pari ad € 
16.262,15;

• si può pertanto liquidare all’impresa esecutrice il credito residuo di € 16.262,15 oltre a 
I.V.A.;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;
visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 
del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);
visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
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visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 
20/09/2022 dal Direttore dei lavori, l’Ing. Giovanni Fichera e relativo ai lavori relativo a 
«Largo Paolo Rossi 9» - Lavori di riqualificazione del Piazzale antistante lo Stadio 
Comunale «R. Menti»;

2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato 
il credito residuo alla ditta “COSTRUZIONI TRAVERSO S.r.l. con sede in Via 
Marosticana, 40/A, 36050 Bolzano Vicentino (Vicenza), C.F. e P. I.V.A. 01486680240”, 
pari a € 16.262,15 oltre a I.V.A. come per legge, rientrante nella spesa complessiva 
impegnata con determina dirigenziale n. 1062 del 11/05/2022 sopracitata;

3. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 00007091000171 emessa da Società 
Cattolica di Assicurazione S.p.A. in data 14/06/2022, a copertura della somma garantita 
dell’importo di € 14.100,95 , a garanzia dell’esecuzione dei lavori;

4. di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune;

5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 
sito web del Comune di Vicenza.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
04/10/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


