
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 530

DETERMINA
N. 423 DEL 22/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE  E  MARCIAPIEDI  -   MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  RETE  STRADALE  COMUNALE  - 
ANNO  2022  -  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI  MODIFICA  DEL  CONTRATTO  AL  RTI  SALIMA  S.R.L  - 
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
CUP B37H22000120004   CIG  9245656CAF
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente 
al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, 
prevedono, tra l'altro, lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE,  per interventi 
su strade bisognose di manutenzione;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 7  del  19  gennaio  2022 è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo  degli  “Interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  –  Strade  Anno  2022”  dell’importo 
complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo contratto con CDP;

• con determina Dirigenziale n. 760/2022 è stato affidato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della 
L.  120/2020  e  s.m.i., l'incarico  di  Direzione  Lavori,  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di 
Progettazione ed Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al dott. 
ing.  FLAVIO  PRETTO –  via  Palazzina  di  Cornedo  12,  Cornedo  Vicentino  (VI)  –  C.F. 
PRTFLV61L19L551F – P.IVA 021805502421, per l’importo di € 35.000,00, pari al ribasso offerto 
del 2,76%, + INARCASSA 4% + IVA 22% , per complessivi € 44.408,00, alle condizioni fissate con 
la RDO n. 2976940/2022;

• con determina dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a 
lavori di “Interventi di Manutenzione Straordinaria – Strade ANNO 2022” dell’importo complessivo 
di € 1.400.000,00 IVA compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con medesimo provvedimento si è deciso di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa 
consultazione di nr. 10 (dieci) operatori economici iscritti agli elenchi del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione alla categoria OG3 classifica IIIª o superiore, con il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento),  
suddiviso  in  punti  20  (venti)  per  l'offerta  economica  e  punti  80  (ottanta)  per  l'offerta  tecnica,  
suddivisi nei seguenti criteri di valutazione:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



• con delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la Convenzione per l'adesione del  
Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le  
forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, successivamente stipulata 
in data 27/12/2019 PGN 205004/19; conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 7) del 
dispositivo della determina dirigenziale n. 2037 del 08/11/2019 sopracitata, le procedure di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

• con determina dirigenziale n. 1618 del 14/07/2022 sono stati aggiudicati sulla base dei verbali n. 1 
del  14/06/2022  (P.G.n.  25748  del  20/06/2022)  e  n.  2-3-4  del  16/06/2022  (P.G.n.  25759  del 
20/06/2022) redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisiti agli 
atti,  al RTI  SALIMA  s.r.l.  P.  IVA  03258010283  -  C.F.  00217440254 - COSTRUZIONI 
GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 03276730243 con sede in Limena (PD) Via Praimbole 28, 
che ha offerto il ribasso del 45,414%, e quindi per un importo contrattuale di € 554.565,44, compresi 
gli oneri per la sicurezza pari a € 21.572,99, oltre I.V.A. al 22%, complessivamente € 676.569,84 
alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad eseguire:

- 25.520,00 mq. di superficie di conglomerato bituminoso modificato Binder a parità di prezzo;

- 26.720,00 mq. di superficie di conglomerato modificato per usura a parità di prezzo;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- n. 15 giorni di lavoro in orario notturno;

- n. 10 giorni di lavoro da effettuare in giorni festivi;

Il quadro economico di aggiudicazione risultava il seguente:

Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 13/09/2022 tra il Comune di Vicenza  
e il predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese;  
I lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022 e il termine assegnato per l’ultimazione dei lavori è stato  
fissato per il 29/10/2022;
Attualmente il contratto è in corso di esecuzione, mentre i lavori sono sospesi per la redazione della persente  
perizia. In corso d’opera è infatti emersa la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi  
dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in generale per:

• compensare  maggiori  costi  di  variante  per  modifiche  non sostanziali,  senza alterare  la  natura  e  
funzionalità dell’opera;

• compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al miglioramento e completamento degli 
interventi, finalizzate ad avere una sistemazione definitiva delle pavimentazioni stradali interessate;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• modifica di alcuni pacchetti stradali previsti in progetto.

Le  circostanze verificatesi  e  le  esigenze  aggiuntive  dell’Amministrazione  Comunale  comportano quanto 
sintetizzato di seguito, temi già trattati congiuntamente con D.LL. e Impresa:

• revisione, a seguito dei carotaggi eseguiti dall’R.T.I., le cui risultanze sono riportate nella relazione  
agli atti con PGN. 123126/2022, dei pacchetti stradali previsti in Contrà Pedemuro S. Biagio e Via 
Aldo Moro mediante l’impiego di Binder ad alto modulo complesso di spessore compattato pari a 8  
cm, in luogo dello strato di base bituminosa;

• integrazione ed estensione delle sistemazioni stradali  negli  ambiti  di Contrà Porta Padova, Viale  
Fratelli Bandiera, Viale Fusinato, Via Aldo Moro, Viale Diaz e Viale Annecy, al fine di rendere 
omogenea la superficie pavimentata e massimizzare la vita utile delle arterie stradali.  Si  precisa 
come su Viale Fusinato gli interventi siano da coordinare con lavori di scavo in corso a cura di Enti 
gestori dei sottoservizi, per cui si dovranno considerare determinate superfici in detrazione rispetto ai  
ripristini definitivi dovuti;

• utilizzo  di  conglomerati  bituminosi  modificati  per  tappeti  d’usura  e  Binder  per  le  quantità  che 
eccedono l’offerta tecnica presentata in sede di gara;

• completamento della segnaletica stradale a seguito delle asfaltature supplementari;
• ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della Direzione 

Lavori.

Le modifiche, integrazioni e varianti introdotte come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica 
del contratto di cui all’art. 106, comma 1, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come normate  
anche all’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto.
 
In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• le  modifiche non dovranno introdurre condizioni  che,  se fossero state contenute nella procedura 
d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente 
selezionati;

• le modifiche non dovranno estendere l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di  
vista economico,  né dal  punto di  vista di  localizzazione degli  interventi,  in quanto le modifiche 
interesseranno i siti oggetto dell’appalto;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• le  nuove lavorazioni  andranno eseguite  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto e  applicando i  
prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e concordando eventuali nuovi prezzi,  
come meglio sarà precisato nel relativo verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione.

Il D.LL. ha predisposto gli elaborati atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, quadro di  
raffronto, relazione tecnica di perizia e ogni altro elaborato utile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b), c)  
ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la superiore approvazione.

Sono state valutate tutte le opere previste in modifica e variante al contratto originario al fine di determinarne  
l’incidenza rispetto all’importo di contratto.

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:
• principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse  condizioni  

dell’appalto principale;
• principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature e  

macchinari  idonei con riduzione dei costi  e tempi di esecuzione;  un cambiamento dell’esecutore 
principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 
per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per 
il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all’utenza.

In  accordo  a  quanto  previsto  dell’art.  106  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  si  rende  pertanto  necessaria  la 
redazione di una perizia suppletiva e di variante con modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed 
alla sua funzionalità.
Per l’esecuzione degli interventi di cui sopra si prevede una maggiore spesa, rispetto all’importo contrattuale,  
di euro 260.625,49 pari ad un aumento di circa 47,00% sull’importo contrattuale, come risulta dal quadro  
economico di raffronto allegato dal quale si evince che il nuovo importo contrattuale sale a euro 815.192,95  
oneri  per  la  sicurezza  pari  a  euro  21.572,99  (invariati)  inclusi.  L'importo  complessivo  impegnato  in 
occasione  dell'approvazione  del  progetto  esecutivo  pari  a  euro  1.400.000,00,  dopo  l'approvazione  della 
presente  perizia  suppletiva  e  di  variante,  rimane,  invece,  invariato  come  risulta  dal  quadro  economico 
riportato di seguito:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

• E.2 - Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

• E.3 - Quadro di raffronto tra importi di progetto, aggiudicazione e perizia

• Tav.VAR.01 – Planimetria interventi di perizia

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato 
nel Capitolato Speciale d'Appalto viene prorogato di ulteriori 30 giorni.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data  
05/10/2022.

Tutto ciò premesso;    

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 

del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1  lettere  b),  c)  ed  e)  del  D.Lgs.  50/2016 e  smi,  per  le  
motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegata  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto  originario  di 
“Interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  –  Strade  ANNO  2022” composta  dagli  elaborati  elencati  in 
premessa,   dell’importo  di  €  260.625,49  pari  ad  un  aumento  di  circa  47,00%  (oneri  per  la  sicurezza  
compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2) di approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 
del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sottoscritto  in  data  13/02/2023 dal  Direttore  dei  lavori,  dal  RUP  e  al RTI 
SALIMA s.r.l.  P.  IVA 03258010283  -  C.F.  00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI 
S.P.A. P. IVA 03276730243 con sede in Limena (PD) Via Praimbole 28;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di  cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta RTI 
SALIMA s.r.l.  P.  IVA 03258010283  -  C.F.  00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI 
S.P.A. P. IVA 03276730243, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi 
prezzi, per il maggior importo di 260.625,49  (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 317.963,10 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del 
presente  dispositivo,  trova  copertura  all'impegno  codice  148510  del  capitolo 1941104  “STRADE  E 
MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del bilancio del corrente esercizio finanziato con 
mutuo della CDP, dove la somma complessiva  risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1147 
del 20/05/2022 citata nelle premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili  
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

6) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 22 del vigente  
regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico;

7)  di  riconoscere  all’impresa  appaltatrice  un  termine  suppletivo  di  giorni  30  (trenta)  al  termine  per 
l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti  
indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L.  
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt.  
147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

10)  di  dare  atto  che al  presente  affidamento si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  norme del  D.P.R.  
62/0213  relative  al  “Regolamento  recante  codice  di  comportamenti  dei  dipendenti  pubblici  a  norma 
dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal 
Comune di  Vicenza con delibera di  Giunta comunale n.16 del  28.1.2014 e che in caso di  violazione il  
contratto è risolto di diritto;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 
della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 12 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 530

DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE 
STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004   CIG  
9245656CAF

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
22/02/2023  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 530

DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE E MARCIAPIEDI -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - 
ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - 
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. CUP B37H22000120004   CIG  9245656CAF 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

153813 2022 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 317.963,10

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 07/03/2023 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f073e5b26137751a373af2bb3b4f5963b5849059 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


