
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1409 

DETERMINA 
N. 1281 DEL 24/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 
2022 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 AL RTI 
SALIMA S.R.L -  COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 -  CIG  9245656CAF, E ADEGUAMENTO DELL’INCARICO DI 
DIREZIONE LAVORI. CIG ZDF3B24B93.
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 IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente  

al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, 

prevedono, tra l'altro, lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE,  per interventi 

su strade bisognose di manutenzione;

• con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 7  del  19  gennaio  2022 è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo  degli  “Interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  –  Strade  Anno  2022”  dell’importo 

complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo contratto con CDP;

• con determina Dirigenziale n. 760/2022 è stato affidato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della 

L.  120/2020  e  s.m.i., l'incarico  di  Direzione  Lavori,  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di 

Progettazione ed Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al dott . 

ing.  FLAVIO  PRETTO –  via  Palazzina  di  Cornedo  12,  Cornedo  Vicentino  (VI)  –  C.F. 

PRTFLV61L19L551F – P.IVA 021805502421, per l’importo di € 35.000,00, pari al ribasso offerto 

del 2,76%, + INARCASSA 4% + IVA 22% , per complessivi € 44.408,00, alle condizioni fissate 

con la RDO n. 2976940/2022;

• con determina dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022 è stato approvato il  progetto esecutivo relativo a 

lavori  di “Interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  –  Strade  ANNO  2022”  dell’importo 

complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava 

il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con medesimo provvedimento si è deciso di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1,  

comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa  

consultazione di nr. 10 (dieci) operatori economici iscritti agli elenchi del Mercato Elettronico della  

Pubblica Amministrazione alla categoria OG3 classifica IIIª o superiore, con il criterio dell'offerta  

economicamente  più  vantaggiosa  con  offerta  a  prezzi  unitari.  Il  punteggio  totale  è  pari  a  100 

(cento),  suddiviso  in  punti  20  (venti)  per  l'offerta  economica  e  punti  80  (ottanta)  per  l'offerta  

tecnica.

• con deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la Convenzione per l'adesione  

del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per  

le  forniture  dei  beni  e  servizi  e  delega  delle  funzioni  di  autorità  espropriante,  successivamente 

stipulata  in  data  27/12/2019  PGN 205004/19;  conseguentemente  e  secondo  quanto  previsto  dal 

punto  7)  del  dispositivo  della  determina  dirigenziale  n.  2037  del  08/11/2019  sopracitata,  le 

procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione  

appaltante;

• con determina dirigenziale  n.  1618 del  14/07/2022 sono stati  aggiudicati  i  lavori  sulla  base dei  

verbali n. 1 del 14/06/2022 (P.G.n. 25748 del 20/06/2022) e n. 2-3-4 del 16/06/2022 (P.G.n. 25759 

del 20/06/2022) redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisiti  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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agli  atti,  al RTI  SALIMA s.r.l.  P.  IVA 03258010283  -  C.F.  00217440254 - COSTRUZIONI 

GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 03276730243 con sede in Limena (PD) Via Praimbole 28, 

che  ha  offerto  il  ribasso del  45,414%,  e  quindi  per  un  importo  contrattuale  di  €  554.565,44, 

compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 21.572,99, oltre I.V.A. al 22%, complessivamente €  

676.569,84 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile  

ad eseguire:

- 25.520,00 mq. di superficie di conglomerato bituminoso modificato Binder a parità di prezzo;

- 26.720,00 mq. di superficie di conglomerato modificato per usura a parità di prezzo;

- n. 15 giorni di lavoro in orario notturno;

- n. 10 giorni di lavoro da effettuare in giorni festivi;

Il quadro economico di aggiudicazione risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1409 

DETERMINA N. 1281 DEL 24/05/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - 
ANNO 2022 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 AL RTI 
SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. CUP B37H22000120004 -  CIG  9245656CAF, E ADEGUAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE 
LAVORI. CIG ZDF3B24B93.

Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 13/09/2022 tra il Comune di Vicenza  

e il predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

I lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022 e il termine assegnato per l’ultimazione dei lavori è stato  

fissato per il 29/10/2022. I lavori a seguito di sospensioni e riprese sono tuttora in corso.

Con determinazione dirigenziale n. 423 del 22/02/2023 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106 comma 1  

lettere b), c) ed e) e del comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e smi perizia suppletiva e di modifica al contratto  

originario  di “Manutenzione  Straordinaria  rete  stradale  comunale  –  ANNO  2022”,   dell’importo  di  € 

260.625,49  pari  ad un aumento  di  circa  47,00% (oneri  per  la  sicurezza  compresi)  + I.V.A.,  che lascia  

inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A seguito della ripresa dei lavori del 8/03/2023, giunti agli ambiti di Viale Annecy e Viale Diaz, ultimi ri-

masti da eseguire del progetto approvato, è emersa la necessità di procedere ad un’ulteriore modifica con-

trattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in generale per:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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 compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al miglioramento e completamento degli  

interventi, finalizzate ad avere una sistemazione definitiva delle pavimentazioni stradali interessate;

 modifica dei pacchetti stradali previsti in progetto.

Le  circostanze  verificatesi  e  le  esigenze  aggiuntive  dell’Amministrazione  Comunale  comportano  la  

revisione  dei   pacchetti  stradali  previsti  in  Viale  Armando  Diaz  e  Viale  Annecy  e  integrazioni  delle 

sistemazioni stradali al fine di rendere omogenea tutta la pavimentazione e per massimizzare la vita utile  

delle arterie stradali mediante l'uso di conglomerati modificati per tappeti d'usura e una maggiore quantità  

di Binder. Inoltre è previsto il riconoscimento di una maggiorazione di prezzo sulle singole lavorazioni per  

le ulteriori necessità di esecuzione in orario notturno non previste in sede di gara, il completamento della  

segnaletica  stradale  nei  tratti  di  viabilità  interessati  dalle  asfaltature  non previste  e modifiche  ulteriori 

minime e puntuali, non sostanziali rientranti nella discrezione della Direzione Lavori.

Tali ulteriori lavori e modifiche, impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il contratto originario e  

sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettere b), c) ed e) e  

comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e smi, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e non 

alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.  Si rimanda agli elaborati di perizia per 

una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 20/03/2023.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l’ammontare complessivo di € 112.244,79 

(senza incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., pari al 20,24 % dell’importo di contratto, sono  

contenute entro i limiti di quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziate per la realizzazione dell’opera e  

vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario, come da atto di  

sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art.  

30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  

principale;

- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa,  

un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e  

comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della  

sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l’impresa è già debitamente informata;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il 

completamento dell’opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro  

economico viene così riformulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già  

affidati,  e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati,  si procede tramite l’impresa  RTI SALIMA 

s.r.l.  P. IVA 03258010283  - C.F. 00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 

03276730243, già affidataria dei lavori principali e presente in situ.

Con atto di sottomissione sottoscritto in data 02/05/2023 dal Direttore dei Lavori e in data 03/05/2023, dal  

RUP  e  dall’impresa  appaltatrice,  quest'ultima  si  è  dichiarata  disposta  ad  eseguire  i  lavori  di  perizia  

suppletiva e di modifica per l’importo di  € 112.244,79 (oneri  per la sicurezza compresi)  + I.V.A. 22%,  

valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale, con la previsione di n. 1 nuovo prezzo. Pertanto il 

nuovo importo  contrattuale  risulta  pari  ad € 927.437,75 oneri  per  la  sicurezza  invariati  compresi,  oltre 

I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- E. 1 - Relazione di accompagnamento

- E. 2 - Schema atto di sottomissione e NP

- E. 3 - Quadro di raffronto
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- Tav.VAR.02 - Planimetria interventi di perizia

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere  

all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine previsto per l’ultimazione.

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  

disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata  determinazione 

dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022 .

Secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico  con  il  presente  provvedimento  occorre,  altresì,  

riconoscere  per i lavori di perizia  al Direttore dei Lavori,  dott. ing. FLAVIO PRETTO – via Palazzina di 

Cornedo  12,  Cornedo  Vicentino  (VI) –  C.F.  PRTFLV61L19L551F – P.IVA 021805502421,  la  somma 

complessiva, al netto del ribasso applicato del  20%, di € 7.853,47, comprensiva di oneri e I.V.A., ritenuta 

congrua e conveniente in quanto calcolata sulla base del DM 176/2016.

La  somma  sopraindicata  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  nel  Quadro  

Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva 

il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il  triennio  2023/2025,  approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  106 del  

27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  

affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  

assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  

D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b), c) ed e) e comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per  

le motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di  

"Manutenzione Straordinaria rete stradale comunale – ANNO 2022” composta dagli elaborati elencati in 

premessa, dell’importo di € 112.244,79 (senza incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., che lascia  

inalterato l’importo di progetto e che risulta così ricalcolato:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - 
ANNO 2022 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 AL RTI 
SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. CUP B37H22000120004 -  CIG  9245656CAF, E ADEGUAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE 
LAVORI. CIG ZDF3B24B93.

2) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. regolarmente  

sottoscritto in data 02/05/2023 dal Direttore dei lavori  e in data 03/05/2023, dal RUP e dal  RTI SALIMA 

s.r.l.  P. IVA 03258010283  - C.F. 00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 

03276730243; 

 3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite il RTI SALIMA 

s.r.l.  P. IVA 03258010283  - C.F. 00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 

03276730243, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, di € 112.244,79 (oneri per la sicurezza 

compresi) + I.V.A. 22%, rideterminando in € 927.437,75 oneri per la sicurezza ed I.V.A. compresi il nuovo 

importo contrattuale;

4) di riconoscere all’impresa appaltatrice, per l’esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di  

giorni 20 (venti) al termine per l’ultimazione previsto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 136.938,64 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del  

presente  dispositivo  trova  copertura  nell'impegno  codice  148510  del  capitolo 1941104  “STRADE  E 

MARCIAPIEDI:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziato 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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con mutuo della CDP, dove la somma complessiva  risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 

1147 del 20/05/2022 citata nelle premesse;

6) di approvare la spesa di  € 7.853,47 incluso oneri previdenziali e I.V.A., al netto dello sconto del  20% 

applicato, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di  

perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori dott. ing. FLAVIO PRETTO – via 

Palazzina di Cornedo 12, Cornedo Vicentino (VI) – C.F. PRTFLV61L19L551F – P.IVA 021805502421;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.853,47 (oneri e I.V.A. compresi), per le spese tecniche di cui 

al  punto  precedente  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell'impegno  codice  148510  del  capitolo 

1941104 “STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del bilancio del corrente 

esercizio  finanziato  con  mutuo  della  CDP,  dove  la  somma  complessiva   risulta  vincolata  con  la  

determinazione dirigenziale n. 1147/2022 sopraindicata – CIG ZDF3B24B93;

8)  di  approvare  l’allegato  cronoprogramma  di  spesa  e/o  entrata  sulla  base  delle  norme  e  dei  principi  

contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 

modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  

diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-

bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

10)  di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9  

del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1)  della  legge  6.11.2012 n.190 e  

dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di 

Vicenza.

   

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/05/2023  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1281 DEL 24/05/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE E MARCIAPIEDI -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - 

ANNO 2022 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO 

N. 2 AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 

106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 -  CIG  9245656CAF, E 

ADEGUAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. CIG ZDF3B24B93. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

155411 2023 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 136.938,64

155412 2023 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 7.853,47

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 25/05/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fb40bebfa72aa98d6e8b9d3187c895f2c8e0c368 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi
La PO di Ragioneria: --


