
 

C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1879 

DETERMINA 
N. 1643 DEL 30/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:

OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 
NELL’AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL 
TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP  B37H20001980001 – APPROVAZIONE 
DELLA PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO  AI  SENSI  DELL'ART.  106  DEL 
D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente  

al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, 

prevedono,  tra  l'altro,  interventi  per  "Opere  Pubbliche – Messa  in  sicurezza  degli  edifici  e  del 

territorio: Opera di sostegno di Via Cialdini";

• con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i 

contributi  richiesti  per  l'annualità  2021  per  interventi  riferiti  ad  opere  pubbliche  di  messa  in 

sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre  

2018,  n.  145 per  l’importo  complessivo  di  €  3.450.000,00,  di  cui  €  200.000,00  per  il  progetto  

“Opere di  sostegno di  via Cialdini”.  Il  citato  contributo  è ora  confluito  nel  Piano Nazionale  di  

Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Linea “M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2:  

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;

• con determinazione dirigenziale n. 1487 del 28/06/2022 è stato affidato l’incarico professionale per  

la sola progettazione definitiva–esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

dell’intervento predetto all’Ing. Giorgio Valle con sede legale a Fontaniva (PD), per l’importo di € 

8.203,23 + Inarcassa 4% + IVA 22% per totali € 10.408,26;

• con  D.P.C.M.  28/07/2022  “Disciplina  delle  modalità  di  accesso  al  Fondo  per  l’avvio  di  opere  

indifferibili” è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo per l’opera in  

oggetto  nella  misura  del  10%  del  suo  valore,  ovvero  pari  a  €  20.000,00,  incrementando  così  

l’importo di progetto a totali € 220.000,00;

• con determinazione dirigenziale n. 2511/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti  per  

progetto, lo stanziamento complessivo pari a € 3.450.000,00, previsto al capitolo di entrata 131700  

del  Piano Esecutivo di  Gestione  Finanziario  2022/2024 (P.E.G.),  con  la cessazione del  capitolo 

sopramenzionato, E 131700, e l’istituzione dei capitoli di entrata corrispondenti a ciascun progetto,  

identificato per CUP ammesso a finanziamento, tra cui il progetto inerente le opere di sostegno di  

Via Cialdini, e a rinominare i relativi capitoli di uscita del P.E.G. 2022/2024.

• con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  58  del  10/11/2022  si  adottavano  le  variazioni  di  

bilancio  2022  che  incrementavano,  della  percentuale  prevista  dal  DPCM  sopramenzionato, 

l’ammontare del contributo assegnato ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR, identificati con i  

CUP, tra i quali anche il CUP n. B37H20002000001 di Via Cialdini;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 17/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 220.000,00 (IVA inclusa), finanziato  

con contributo europeo. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con determinazione dirigenziale n. 2591/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti  per  

progetto, l’incremento dello stanziamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del  

10/11/2022 come da Allegato A) alla stessa;

• con determinazione dirigenziale n. 2667 del 24/11/2022 si è stabilito di procedere all’affidamento 

dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  b)  della  L.  120 del  11/09/2020 e  s.m.i.  mediante  

procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 espletata per il Comune di Vicenza dalla Stazione 

Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, previa consultazione di almeno 5 operatori economici  

individuati  tra  soggetti  qualificati  per  lavori  di  categoria  OS21  classifica  I,  col  criterio  di  

aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base di offerta a prezzi  

unitari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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• successivamente, si è verificato di non ricadere nell'ambito applicativo del sopraccitato D.P.C.M.  

28/07/2022, con la conseguente impossibilità di concludere la procedura di assegnazione definitiva  

del contributo aggiuntivo di € 20.000,00 tramite il portale Regis. L’importo dell’opera è stato quindi  

rideterminato con la determinazione dirigenziale n. 130 del  25/01/2023 in € 200.000,00, pari  al  

contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021. 

• con la medesima determinazione dirigenziale n. 130/2023, i lavori in oggetto sono stati affidati alla 

società GREEN WALLS Costruzioni  S.r.l. con sede legale  a Gambellara (VI),  che ha offerto il 

ribasso del 11,067% sulla somma a base d’asta di € 151.500,00. L’aggiudicazione è quindi avvenuta  

per l’importo di € 134.733,50 + € 3.500,00 per oneri di sicurezza (per complessivi € 138.233,50) + 

IVA 10%, per totali € 152.056,85;

• con determinazione  dirigenziale  n.  172 è  stato affidato  l’incarico  professionale  per  la  direzione 

lavori, redazione del CRE e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera de quo 

all’ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD), per l’importo di € 12.336,39 (I.V.A. e oneri previdenziali 

esclusi) pari a complessivi € 15.652,42;

• con determinazione dirigenziale n. 329 del 14/02/2023 è stato affidato l’incarico di collaudo statico 

dei lavori dell’intervento "Messa in sicurezza edifici e territorio - Opera di sostegno Via Cialdini” - 

Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR M2C4 – 

2.2, all’Ing. Corrado Pilati dello Studio Geosoluzioni Engineering srl con sede legale a Vicenza (VI) 

per l’importo di € 3.031,98 (escluse Cassa Previdenziale e IVA) pari a complessivi € 3.846,98;

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2023 con Rep.S. 28.970 n. 2.512 di Racc.

I lavori sono stati consegnati il giorno 13/03/2023 con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a  

120 giorni naturali e consecutivi.

A  seguito 

dell’affidamento 

dei lavori, il quadro 

economico  è  stato 

così rimodulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Dato atto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, della necessità di riportare il ribasso d'asta con relativo  

recupero  a  titolo  di  I.V.A.  pari  ad  €  16.766,50  oltre  1.676,55  nelle  somme a disposizione  di  progetto  

spostandole dall'impegno codice 149892 all'impegno codice 150521.

 Durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza, a seguito del rinvenimento di una condotta fognaria che non 

risultava rappresentata nella planimetria fornita dall’Ente gestore e di una soletta in cls non idonea alla posa  

di pavimentazione, circostanze impreviste e imprevedibili, di prevedere nuovi e diversi lavori supplementari  

rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, per cui si è resa necessaria la redazione della  

presente perizia suppletiva.

In particolare si prevede la modifica dell'inclinazione dei tiranti rispetto alla verticale, il taglio del massetto  

e  il  getto  di  calcestruzzo  per  realizzare  una  superficie  con unica  quota.  E'  prevista  la  rimozione  della  

pavimentazione in porfido esistente e la nuova posa dei cubetti precedentemente rimossi ancora utilizzabili  

mescolandoli  a  quelli  di  nuova  fornitura,  oltre  ad  ulteriori  minime e  puntali  modifiche  non sostanziali  

rientranti nella discrezione della Direzione Lavori.

Tali ulteriori lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi  alle modalità di 

modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, motivati  da circostanze  

impreviste  e  imprevedibili  riscontrate  durante  i  lavori  stessi,  non  alterano  gli  elementi  essenziali  del  

contratto  originariamente  pattuiti e  sono descritti  in  apposita  relazione  del  Direttore  dei  Lavori  in  data 

07/04/2023, alla quale si rimanda unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica  

delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 07/04/2023.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l’ammontare complessivo di € 14.766,50,  

senza  incremento  degli  oneri  per  la  sicurezza,  +  I.V.A.)  sono  pari  a  circa  il  10,96%  dell’importo  di  

contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziate per la realizzazione dell’opera e  

vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario, come da atto di  

sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art.  

30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  

principale;

- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa,  

un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e  

comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; 

- principio di tempestività,  considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il 

completamento dell’opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto al progetto esecutivo approvato, il  

cui quadro economico viene così riformulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 12                            COMUNE DI VICENZA                 release n.1/2017

Proposta N. 1879 

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP  B37H20001980001 – 
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già  

affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l’impresa GREEN WALLS 

Costruzioni S.r.l. con sede legale a Gambellara (VI), già affidataria dei lavori principali e presente in situ.

Con  atto  di  sottomissione  del  07/04/2023,  sottoscritto  dal  Direttore  lavori,  dal  RUP  e  dall’impresa 

appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva  e di modifica per 

l’importo di € 14.766,50 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti  

nel  contratto  principale  e  al  netto  del  medesimo ribasso  applicato in sede di  gara  del  11,067%, con la 

previsione di n. 8 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 153.000,00 oneri per 

la sicurezza compresi, oltre I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere  

all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine previsto per l’ultimazione.

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  

disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di 

Giunta Comunale n. 240 del 17/11/2022.
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Proposta N. 1879 

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP  B37H20001980001 – 
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Preso atto che:

• tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione  

sulla variante e dell'atto di sottomissione nuovi prezzi;

• in conformità a quanto previsto dal D.M. 22/11/2022 con la quale è stato approvato l'Allegato B) 

“Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi  

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere  

(articolo  1,  commi  139  e  ss.,  L.  n.  145/2018,  per  l’anno  2021)” è  stata  proposta  istanza  di 

rimodulazione  progettuale  al  Ministero  Interno  con  mail  del  12/04/2023,  il  quale  ha  risposto  

positivamente con nota acquisita agli atti al PGN 106711 del 20/06/2023; 

Secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico  con  il  presente  provvedimento  occorre,  altresì,  

riconoscere al Direttore dei Lavori, ing. Giorgio Valle con sede legale in Fontaniva (PD) Via Fratta n. 

19  P.IVA 04327160281,  C.F.  VLLGRG64L28L219X,  per  i  lavori  di  perizia   la  somma,  al  netto  del 

medesimo sconto applicato in sede di gara, di € 3.215,00 oltre € 128,60 a titolo di cassa previdenziale e €  

693,72  per  I.V.A.,  pari  a  complessivi  €  4.037,32.  L'importo  è  ritenuto  congruo  e  conveniente  per  

l'Amministrazione.

La  somma  sopraindicata  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  nel  Quadro  

Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva 

il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e  

organizzazione”  per  il  triennio 2023/2025,  approvato  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  106 del  

27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  

affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  

assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  

D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP  B37H20001980001 – 
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  dare  atto  che l'importo  di  € 18.443,15 relativo  all'impegno codice  149892 del  cap.  1612903  

“PNRRM2C4I2.2P  CUP   B37H20001980001  D.  MINT  08.11.2021  OPERE  DI  SOSTEGNO 

VIALE CIALDINI” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, va riportato  

nella  disponibilità  del  progetto  definitivo-esecutivo  (con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  

240/2022) in qualità di somme a disposizione all'impegno codice 150521;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni  

espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di  

"Messa  in  sicurezza  edifici  e  territorio  -  Opera  di  sostegno  Via  Cialdini”  -  Intervento 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR M2C4 – 2.2, 
composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 14.766,50 (oneri per la sicurezza  

compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP  B37H20001980001 – 
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4) di  approvare  l’allegato  atto  di  sottomissione  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  

sottoscritto dal Direttore dei lavori  ing. Giorgio Valle, dal RUP e dall’impresa GREEN WALLS 

Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Torri di Confine, 3 – 36053 Gambellara (VI) – C.F. e P.IVA  

02583110248;

5) di  procedere  all’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  punto  2)  del  presente  dispositivo  tramite  la  ditta  

GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale a Gambellara (VI), alle stesse condizioni e prezzi 

del contratto principale, per il maggior importo di  € 14.766,50 (oneri per la sicurezza compresi) + 

I.V.A. 10%, rideterminando in € 153.000,00,  oneri per la sicurezza compresi oltre I.V.A. 10%, il  

nuovo importo contrattuale;

6) di riconoscere all’impresa appaltatrice, per l’esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di  

giorni 20 (venti) al termine per l’ultimazione previsto;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.243,15 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 2) 

del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 150521 al cap. 1612903 “PNRRM2C4I2.2P 

CUP  B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI” del 

bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta  

vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 240/2022 sopraccitata;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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8) di approvare la spesa di € 3.215,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A., pari ad € 4.037,32 (Inarcassa e 

I.V.A. comprese), relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro  

economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Giorgio 

Valle  con  sede  legale  in  Fontaniva  (PD)  Via  Fratta  n.  19  P.IVA  04327160281,  C.F. 

VLLGRG64L28L219X;

9) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.037,32 (INARCASSA e I.V.A. compresi), per le spese 

tecniche  di  cui  al  punto  precedente  trova  copertura  nell'impegno  cod.  150521 al  cap.  1612903 

“PNRRM2C4I2.2P CUP  B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE 

CIALDINI” del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con contributi  PNRR,  dove  la  somma 

complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n.  240/2022 sopraccitata  – 

CIG 99186053C7;

10) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi  

contabili  di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 

modificazioni;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  

riflessi  diretti  ed indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o sul  patrimonio del  Comune,  ai 

sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

12) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  

stanziamenti indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi  

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e 

dell'art.  37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art.  29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del  

Comune di Vicenza.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1879

DETERMINA N. 1643 DEL 30/06/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION 

EU NELL’AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP  

B37H20001980001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 

CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9502466303  

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO CAPITOLO IMPORTO

155723 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP  B37H20001980001 D. MINT 
08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI 

10052.02.161290
3

16.243,15

155724 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP  B37H20001980001 D. MINT 
08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI 

10052.02.161290
3

2.200,00

155724 2023 PNRRM2C4I2.2P CUP  B37H20001980001 D. MINT 
08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI 

10052.02.161290
3

1.837,32

La presente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura 

finanziaria ai sensi  all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

LA PO DI RAGIONERIA  NARDI PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 03/07/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : dacca54d8dbf0e98cfbea34b61e23988c67e8e82 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo


