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Proposta N. 2394

DETERMINA
N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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OGGETTO:
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- ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO PER 
GLI  AFFARI  INTERNI  E  TERRITORIALI  -  CUP  B37H23000420001.  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI 
MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I I  CIG 97067420E7
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con Decreto 14/01/2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 

2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 

2022  e  di  100  milioni  di  euro  per  l’anno  2023,  i  contributi  pro  quota  e  per  annualità  come 

specificato nell’allegato A), per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 

comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;

- il monitoraggio degli investimenti finanziati in base al presente decreto è effettuato attraverso il 

sistema  di  “monitoraggio  delle  opere  pubbliche  -  MOP”  della  “banca  dati  delle  pubbliche 

amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011, n. 229. I comuni 

beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di 

bilancio 2022” (sezione anagrafica -“strumento attuativo”);

- il Programma triennale dei lavori pubblici  2023–2025 e l’Elenco annuale 2023, approvati  con 

deliberazione  C.C.  13  del 30/01/2023,  prevedono,  tra  l’altro “STRADE  E  MARCIAPIEDI  – 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  –  CONTRIBUTO  MINISTERO  DELL’INTERNO 

14/01/2022” per un importo di € 115.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 461 del 28/02/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) 

della L. 120/2020 e smi, si affidavano all’Ing. Pietro Vanzo di Rovereto (TN), la Direzione Lavori, 

il  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  la  contabilità  e  la 

redazione del CRE relativamente ai lavori di “Manutenzione straordinaria rete stradale comunale – 

Anno 2023, finanziati  con Decreto 14/01/2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali” per l’importo di € 3.200,00 (Inarcassa e I.V.A. 22% esclusa), pari al 

ribasso offerto del 35,159%, a tutti i patti e condizioni stabiliti negli atti di gara, per un importo 

complessivo di € 4.060,16 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 08/03/2023 si approvava il progetto definitivo-

esecutivo  relativo  agli  interventi  di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  STRADE, 

MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO -ANNO 2023" dell’importo complessivo di € 115.000,00 

(I.V.A. compresa); il Quadro Economico risultava essere il seguente:

-  con determinazione dirigenziale  n.  684 del  22/03/2023 sono stati  affidati,  ai  sensi  dell’art. 1 

comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, a C9 COSTRUZIONI SRL - VIA G. DI VITTORIO, 1/

B – BOLZANO - CF 00513230243  P.IVA 00671620227, i lavori di  “Manutenzione straordinaria 

rete stradale comunale – Anno 2023, finanziati con Decreto 14/01/2022 del Ministero dell’Interno - 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali” per l’importo di € 76.186,31 oltre ad € 2.801,79 di 

oneri  per la  sicurezza, complessivamente € 78.988,10 + I.V.A 22%, a tutti  i  patti  e  condizioni 

stabiliti con la RDO n. 3470259/2023 su MEPA;  il Quadro Economico risultava essere il seguente:
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I  lavori  sono  stati  consegnati  in  via  d’urgenza  in  data  03/04/2023  e  il  termine  assegnato  per 

l’ultimazione degli stessi è stato il 22/04/2023.

Durante l’esecuzione dei lavori, a seguito della fresatura dei primi tratti di pavimentazione stradale 

in Viale del Risorgimento Nazionale e Viale Margherita, è emersa l’esigenza di risolvere alcuni 

aspetti di dettaglio, a norma dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

particolare per:

• regolarizzare la planarità del piano viabile con maggiori ricariche di materiale in Viale del 

Risorgimento Nazionale;

• eliminare un avvallamento della pavimentazione stradale in Viale Margherita, venutosi a 

creare  a  pochi  metri  dal  limite  dell’intervento  di  progetto.  La  lavorazione  comporterà 

maggiore  superficie  di fresatura,  emulsionamento,  di  Binder  e di  tappeto  d’usura.  Verrà 

infine messo in quota il chiusino di fognatura presente nell’area di ripristino;
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• completamento della segnaletica orizzontale;

Le modifiche che si andranno ad introdurre non sono considerate varianti e sono da ricondursi alle 

modalità di modifica del contratto di cui all’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, come normate anche all’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• le  modifiche  non  dovranno  introdurre  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella 

procedura  d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da 

quelli inizialmente selezionati;

• le modifiche non dovranno estendere l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal 

punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto 

le modifiche interesseranno i siti oggetto dell’appalto;

• le  nuove  lavorazioni  andranno  eseguite  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e 

applicando  i  prezzi  di  contratto  in  seguito  all’offerta  dell’aggiudicatario  e  concordando 

eventuali nuovi prezzi, come meglio sarà precisato nel relativo verbale di concordamento 

NN.PP. e atto di sottomissione.

Il D.LL. ha predisposto, pertanto, gli elaborati atto di sottomissione e verbale concordamento 

nuovi prezzi, quadro di raffronto, relazione tecnica di perizia e ogni altro elaborato utile, ai sensi 

dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la superiore approvazione.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono, quindi, da ricondursi alle modalità di modifica del 

contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 

dell’appalto principale;

• principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite 

attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi 

economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi 

aggiuntivi;

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 

corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all’utenza.

L’importo dei lavori era stato stimato in fase progettuale in € 81.344,38 oneri per la sicurezza 

compresi. Con Determinazione Dirigenziale n. 684 del 22/03/2023 i lavori vennero aggiudicati alla 

ditta C9 Costruzioni S.r.l. di Bolzano per un importo contrattuale di € 78.988,10, dei quali € 

76.186,31 per lavori e € 2.801,79 per oneri della sicurezza. In base ai conteggi di cui alla presente 

Perizia Suppletiva e di Variante, il nuovo importo dell’atto di sottomissione risulta pari a € 

87.612,47, dei quali € 85.217,74 per lavori e € 2.394,73 per oneri della sicurezza.

Risulta, pertanto, un maggior importo rispetto al contratto originario di € 8.624,37, pari al 

10,918% del contratto.

Per la copertura economica di tale maggior importo si è utilizzata la voce “b.4 – Imprevisti” del 

Quadro Economico, non intaccando invece la voce “b.7 – Ribasso”.

Con  atto  di  sottomissione  in  data 28/08/2023 l’ing.  Giorgio  Peroni,  in  qualità  di  Legale 

Rappresentante e Direttore Tecnico dell’impresa C9 COSTRUZIONI S.r.l.  in nome e per conto 

dell’Impresa aggiudicataria assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori secondo 

le prescrizioni della Direzione Lavori. Le condizioni di esecuzione ed i prezzi di applicazione alle 

singole voci di lavoro sono le stesse contenute nel contratto di data 29 maggio 2023.

Nello  specifico,  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a  eseguire  i  lavori  di  perizia 

suppletiva  e  di  modifica  come  sopracitati  per  l’importo  di €  8.624,37,  pari  al  10,918%  del 

contratto,  (oneri  per  la  sicurezza  compresi)  +  I.V.A.  al  22%.  Pertanto,  il  nuovo  importo 

contrattuale risulta pari a € 87.612,47 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 

termine  suppletivo  di  giorni  5  (cinque) al  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  previsto  nel 

contratto.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 07/04/2023.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 

del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai  sensi dell’art.  106 comma 1 lettere e) del D.Lgs. 50/2016 e smi,  per le 

motivazioni  espresse in premessa, l’allegata perizia  suppletiva e di modifica al  contratto 

originario  di MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  STRADE,  MARCIAPIEDI  E 

ARREDO URBANO -  ANNO 2023 -  CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI” 

composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di  € 8.624,37, pari al 10,918% 

del  contratto,  (oneri  per  la  sicurezza  compresi)  +  I.V.A.  al  22%, che  lascia  inalterato 

l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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- CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON 
LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I  CIG 
97067420E7

2. di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

sottoscritto  in  data 28/08/2023 dal  Direttore  dei  lavori,  dal  RUP  e  dall’impresa  C9 

COSTRUZIONI  S.r.l.- VIA  G.  DI  VITTORIO,  1/B  –  BOLZANO  -  CF  00513230243 

P.IVA 00671620227;

3. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 

ditta C9 COSTRUZIONI S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il 

maggior importo di € 8.624,37 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.521,73 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al 

punto 1) del presente dispositivo, trova copertura copertura all'impegno codice 153815 del 

cap.  1941109  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  STRADE,  MARCIAPIEDI  E 

ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22” del bilancio 

del corrente esercizio, finanziato con contributo , dove rientra nella somma vincolata con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08/03/2023 citata in premesse;

5. di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo 

l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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6. di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) al termine 

per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi 

contabili) e successive modificazioni;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 

Comune,  ai  sensi  degli  articoli  147-bis,  comma  1,  147-quinquies  del  T.U.E.L.,  D.Lgs. 

267/2000 e dei principi contabili;

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 

sito web del Comune di Vicenza.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 11 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, 
MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
- CUP B37H23000420001. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON 
LA C9 COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I  CIG 
97067420E7

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2394

DETERMINA N. 2062 DEL 01/09/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  OPERE STRADALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO 

URBANO - ANNO 2023 - CON DECRETO 14/01/2022 DEL MINISTERO DELL’INTERNO - 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - CUP B37H23000420001. 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA C9 COSTRUZIONI SRL AI 

SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I I  CIG 97067420E7 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

156373 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE,MARCIAPIEDI E ARREDO 

URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 
234/2021 - D.M. DEL 14/01/22

U 10052.02.1941109 10.521,73

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 04/09/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 10a2504b698003cff0a7fd4128c02755edb14d5a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


