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M1 M2

  N.  Descrizione S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

A.1 Impianto/smontaggio cantiere

A.2 Rimozione materiali di rifiuto

A.3 Rimozione recinzioni divisione campi e lato fiume

A.4 Rimozione impianto elettrico esistente

A.5 Rimozione impianto idrico esistente

A.6 Scavi in sezione posa sottoservizi

A.7 Posa pozzetti

A.8 Posa linee idriche

A.9 Posa cavidotti elettrici

Posa linee fognarie

Demolizione parziale recinzione lato strada per 

inserimento capannini contatori

Realizzazione capannini contatori elettrici

Rinterri scavi in sezione

Rappezzature e completamento asfalto campo 1

Ripristino recinzioni divisione campi e lato fiume

Installazione torrette distribuzione idrica ed 

elettrica

Passaggio linee elettriche, collegamenti torrette 

ed installazione quadretti elettrici

Spostamento cancello accesso  bordo fiume

Modifica cancello accesso campo 1

Installazione naspi antincendio

Ripristino pavimentazione in ghiaino

Collegamento torrette e naspi

Allacci contatori acqua ed elettrici

Impianto cantiere Tempi previsti per l'esecuzione dei lavori: 

Opere edili stradali 60 giorni

Opere di recinzione

Opere elettriche Condizioni per l'inizio dei lavori:

Opere idriche sgombero dei 3 campi

Allacci idrico ed elettrico consolidamento preliminare delle sponde fiume
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Campo nomadi di Via Cricoli

MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO - STRALCIO 1

R
E

D
A

Z
IO

N
E

 P
R

O
G

E
T

T
O

 E
S

E
C

U
T

IV
O

 E
 T

E
M

P
I P

E
R

 A
P

P
A

L
T

O
 L

A
V

O
R

I

Settimane

Mesi


