
Lavori di bonifica terreni instauri e saturi (mese e nr. settimana di calendario)
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Installazione cantiere

Verifica e adeguamento impianto TAF

Svuotamento Area NE X X X

Rimozione amianto A1, A', R", D

Demolizione A1, A', K, Z, L', R', R'', R, D

Verifica trattabilità dei lotti prima della frantumazione X X X X

Frantumazione A1, A', K, Z, L', R, R', R'', D in W

Riempimento interrati di A1 e stoccaggio MPS

Asfalto NW + 10 baie esterne su A + tenda trattamento X X X X X

Allestimento L per Biopila X

Rimozione amianto W

Demolizione W  

Certificazione W per il recupero X

Frantumazione W

Riempimento area NE

Stoccaggio MPS proveneioente da W

Scavo cella T1 -> stimati 2.160mc (Mercurio)

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Avvio a Smaltimento off-site X X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella T7 -> 2.160mc (Clorobenzene)

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Trattamento on site - SVE X X X X X X

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella T6 -> 1.800mc

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Trattamento on site - SVE X X X X

Avvio a Smaltimento off-site X

Frantumazione X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Spostamento impianto lavaggio ruote X

Scavo cella M1 -> 1.260mc (Terreni con riporto e demolizione)

Stoccaggio e caratterizzazione X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo Cella T2 -> 1.350mc (Mercurio e anilina)

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Avvio a Smaltimento off-site X X

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella T3 -> 2.250mc (Idrocarbuiri e cont. Organica)

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Avvio a Smaltimento off-site X X X

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella M2 -> 630mc (Terreno con macerie)

Stoccaggio e caratterizzazione X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella T4 -> 2.100mc

Stoccaggio e caratterizzazione X X X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Trattamento on site - SVE X X X X X X X X

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella M4 -> 1.080mc (Terreno con macerie)

Stoccaggio e caratterizzazione X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella M3 -> 2.160mc (Ceneri di pirite e riporto)

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Trattamento on site - SVE

Avvio a Smaltimento X

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella M7 -> 2.160mc (Scorie violacee e riporto)

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Avvio a Smaltimento X

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo Cella M6 -> 3.600mc (Riporto e misto demolizione)

Demolizione platea A e rimozione nr. 6 baie su A X

Stoccaggio e caratterizzazione X X X

Lavorazione meccanica di vagliatura e frantumazione

Avvio a Smaltimento off site materiali platea (PE) X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Demolizione L

Verifica sotto edificio L

Caratterizzazione X X

Lavorazione meccanica frantumazione

Scavo cella T5 Sud -> 630mc

Stoccaggio e caratterizzazione X

Verifica pareti ed eventuale scavo T8

Avvio a Smaltimento off site X

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella M5 -> 900mc

Stoccaggio e caratterizzazione X

Lavorazione meccanica di vagliatura

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Scavo cella T5 Nord -> 2.340mc

Stoccaggio e caratterizzazione X X

Avvio a Smaltimento off-site X X X

Frantumazione

Rinterro 20cm torba+telo LDPE

Rinterro terreni certificati

Demobilitazione cantiere scavi

Rimozione box su platea A (4) e pulizia aree X X

Demolizione parte residua platea stoccaggio A

Caratterizzazione materiali X X

Frantumazione

Disinstallazione  tenda e box interni

Pulizia aree e creazione viabilità definitiva per bonifica in situ

Installazione pozzi e piezometri

Prove di portata a gradini e a carico costante

Installazione impianti di sollevamento, piping, allacciamento TAF

Aggiornamento modello di flusso e trasporto

Calibrazione e avviamento impianti

Esercizio P&T

Campagne di monitoraggio

Collaudo finale
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Installazione pozzi e impianto per test pilota Legenda:
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Esecuzione test pilota ISCO

Installazione pozzi e piezometri e impianto Squadra 1 Demolizioni: 2 escavatori + 1 autocarro 4-assi + 1 cannone nebulizzatore(4 persone)

Calibrazione ed avviamento impianti

Esercizio impianti ISCO Squadra 2 Scavo: 1 escavatore + 1 autocarro 4-assi + 1 tecnico a terra (3 persone)

Campagne di monitoraggio

Collaudo finale Squadra 3 Rinterro : 1 escavatore + 1 pala + 1 autocarro 4-assi (3 persone)

ISTT aree sorgente SW e NE

Installazione pozzi e impianti e chiusura superficiale Squadra 4 Rimozione amianto : 1 autocarro, 1 manitou, 1 piattaforma (3 persone addette amianto)

Avviamento impianti

Trattamento termico in-situ Frantumazione/vagliatura: Vaglio e frantoio mobile + 1 pala (2 persone)

Sondaggi di verifica

Demobilitazione cantiere Trattamento on site  estrazione vapori  - Allestimento e ricambio

Installazione pozzi e piezometri per test pilota MPE

Esecuzione test pilota MPE Trattamento Pump & Treat

Installazione pozzi e piezometri pennacchio NE

Installazione impianto MPE pennacchio NE Trattamento di ossidazione chimica in situ (ISCO)

Calibrazione e avviamento impianti

Esercizio MPE pennacchio NE Trattamento termico in-situ  (ISTT)

Campagne di monitoraggio

Collaudo finale Trattamento Multi-Phase-Extraction in situ  (MPE)

Installazione pozzi e piezometri pennacchio centrale e SO

Installazione impianto MPE pennacchio pennacchio centrale e SO Sistemazioni finali

Calibrazione e avviamento impianti

Esercizio MPE pennacchio pennacchio centrale e SO

Campagne di monitoraggio

Collaudo finale

Demolizione edificio F (se richiesto dal committente)

Rimozione impianti e chiusura pozzi e piezometri

Rimozione linee fuori terra impianti

Rimozione baracche e uffici

Pulizia finale areale
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