


COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. ..66.569...6...5
Data ..1.0.SET.2013

4736

✓
37
56



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE N. 66569

CLASSIFICAZIONE: 6 OPERE PUBBLICHE 5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D



12 SET. 2013



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013**10 SET. 2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

A seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., con successiva determinazione dirigenziale PGN 75898 del 16/10/2012 l'appalto degli interventi di reimpianto alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza" è stato aggiudicato in via definitiva, alla ditta Zerga srl di Tezze di Arzignano (VI), per il prezzo offerto di € 134.804,20 pari a un ribasso del 26,80%, cui vanno aggiunti € 2.800,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 137.604,20, cui vanno aggiunti € 28.896,88 per IVA 21% per un importo complessivo di € 166.501,08.

Con determinazione dirigenziale PGN 84919 del 19/11/2012 è stata affidata alla ditta POMI DIGITAL LINE di Vicenza la fornitura di cerchi da appendere ad ogni albero messo a dimora per l'importo di € 617,10 (IVA 21% compresa), mentre con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 90403 del 06/12/2012 è stata affidata sempre alla ditta POMI DIGITAL LINE di Vicenza la fornitura di tabelle descrittive per l'importo di € 199,65 (IVA 21%, compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 84949 del 19/11/2012 è stata impegnata la somma di € 855,56 per incentivi previsti ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con provvedimento dirigenziale PGN 21873 del 18/03/2013 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante degli interventi dell'importo di € 46.275,05 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% e 21% pari a complessivi € 51.407,19, e i lavori di perizia sono stati affidati alla ditta Zerga srl di Tezze di Arzignano (VI) per l'importo complessivo € 51.407,19 (IVA 10% e 21% compresi), rideterminando in € 183.879,25 + IVA 10% e 21% complessivamente € 205.494,22, il nuovo importo contrattuale.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 37345 del 15/05/2013 sono stati affidati alla ditta Carraro Luca - Vivaio e Giardinaggio di Vicenza i lavori aggiuntivi di piantumazione per l'importo di € 2.495,00 + € 249,50 per IVA 10% complessivamente € 2.744,50.

Con successiva determinazione PGN 51410 del 10/07/2013 è stato approvato l'affidamento dell'incarico del controllo zonale e verifica, rilievo sistematico e schedatura delle alberature esistenti, ai sottoelencati professionisti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

(firma)



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ; **10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/29535 del 24/04/2012 prevedevano, tra l'altro, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di parchi, aree verdi e alberature mediante interventi di reimpianto di alberature stradali.

Con determinazione dirigenziale PGN 35083 del 18/05/2012 è stato incaricato l'arch. Paesaggista Luisa Dal Brun di Vicenza del supporto alla progettazione esecutiva degli interventi di reimpianto delle alberature stradali, per l'importo complessivo di € 8.320,00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dell'08/08/2012 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di reimpianto alberature stradali "500 alberi per la Città di Vicenza" dell'importo di € 250.000,00 (IVA compresa) finanziato con ricavi da vendita azioni Autostrada.

Con determinazione dirigenziale PGN 67901 del 18.9.2012 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di reimpianto di alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza", dell'importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 69868 del 26/09/2012 è stato affidato al Dott. For. Vigolo Giuseppe dello Studio Silva di Cornedo Vicentino l'incarico di effettuare indagini fitosanitarie e di stabilità meccanica su 8 soggetti arborei lungo l'argine del Bacchiglione presso Circolo Tennis di Via Monte Zebio, per l'importo complessivo di € 987,36 (C.P. 2% e IVA 21% compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 75271 del 12/10/2012 è stato istituito l'ufficio di Direzione dei Lavori e affidato all'arch. paesaggista Luisa Dal Brun di Vicenza l'incarico della direzione dei lavori per l'importo presunto di € 7.400,00 più Inarcassa 4% e quindi € 7.696,00, e al dott. forestale Marco Vivona di Vicenza la direzione operativa per l'importo presunto di € 1.000,00 più IVA 21% e contributo previdenziale 2% e quindi € 1.234,20.

(firma)





Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 66563 DEL ; **10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

- arch. paesag. Luisa Dal Brun di Vicenza: € 6.250,00 più Inarcassa 4% € 250,00 complessivamente € 6.500,00 (prestazione non soggetta a IVA ai sensi provv. Agenzia Entrate n.185820 del 22/12/2011);
- dott. forestale Marco Vivona di Vicenza: € 1.000,00 + contributo previdenziale EPAP 2% € 20,00 più IVA 21% € 2.14,20 complessivamente € 1.234,20.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 59274 del 06/08/2013 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante dell'importo € 1.688,02 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% e 21%, che non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato e il cui quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI SECONDA PERIZIA

Lavori a misura (IVA 10% e 21%)	€ 181.764,24
Oneri per la sicurezza	€ <u>3.803,03</u>
Totale lavori	€ 185.567,27
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 7.808,28
Spese tecniche specialistiche (IVA e oneri compresi)	€ 987,36
Spese tecniche progettuali (IVA e oneri compresi)	€ 13.277,63
Direzione dei lavori (IVA e oneri compresi)	€ 12.028,97
Incentivi (2% del 23% importo lavori)	€ 1.072,88
IVA 10% e 21% su lavori a misura e oneri per la sicurezza	€ 20.525,16
Controllo zonale e verifica alberature esistenti(IVA e oneri compr.)	€ 7.734,20
Acquisto cartellonistica per divulgazione (IVA compresa)	€ <u>998,25</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>64.432,73</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

Con suddetto provvedimento dirigenziale i lavori di perizia sono stati affidati alla medesima ditta Zerga srl di Tezze di Arzignano (VI) e il nuovo importo contrattuale è stato rideterminato in € 185.567,27 + IVA 10% e 21% complessivamente € 206.092,43.

(firma)



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ; **10 SET. 2013**
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

È emersa ora la necessità di provvedere al completamento della riqualificazione del piazzale e del viale di accesso all'Abbazia di S. Agostino con dei lavori aggiuntivi che consistono nell'adeguamento dell'impianto di illuminazione e nell'automatizzazione dell'impianto di irrigazione.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di adeguamento dell'impianto di illuminazione del piazzale e viale di accesso all'Abbazia di S. Agostino, rientranti per tipologia nella fattispecie dei lavori eseguibili in economia prevista dall'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'art. 56 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, a ditta specializzata nel settore previa indagine di mercato.

Sono state pertanto interpellate le ditte SB srl Viale dell'industria, 85 - Vicenza, Trevisan Roberto & Giancarlo srl Via Vittorio Veneto, 169 - Grisignano di Zocco e le Vicariotto Carlo Viale S. Agostino 387 - Vicenza che hanno presentato le loro offerte e, dall'esame comparativo delle stesse, come da documentazione agli atti, risulta migliore offerente la ditta Vicariotto Carlo di Vicenza, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa, che si è dichiarata disponibile ad effettuare l'intervento richiesto per l'importo complessivo di € 4.550,66 (IVA 21% compresa), ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento.

Per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di automatizzazione dell'impianto di irrigazione del viale di accesso all'Abbazia di S. Agostino, rientranti per tipologia nella fattispecie dei lavori eseguibili in economia prevista dall'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'art. 56 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, si ritiene opportuno procedere, in considerazione della modesta entità della spesa, con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, alla ditta Irrigazione Veneta srl con sede in Via 1° Maggio 5/7 Torri di Quartesolo (VI) P.IVA 00136330248, che ha trasmesso il preventivo di spesa, agli atti, dell'importo complessivo di € 513,06 (IVA 21% compresa), ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento.

(firma)



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ; **10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

La spesa complessiva dei lavori aggiuntivi è di € 5.063,72 (IVA 21% compresa) e trova capienza all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per imprevisti, del quadro economico della seconda perizia suppletiva e di variante approvata.

La liquidazione alle ditte Vicariotto Carlo di Vicenza e Irrigazione Veneta srl di Torri di Quartesolo (VI) avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei Lavori.

Le ditte Vicariotto Carlo di Vicenza e Irrigazione Veneta srl di Torri di Quartesolo (VI) assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 166/57772 del 01/08/2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(firma)



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ; **10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D**DETERMINA**

- 1) affidare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, alla ditta Vicariotto Carlo di Vicenza, i lavori aggiuntivi di adeguamento dell'impianto di illuminazione del piazzale e viale di accesso all'Abbazia di S. Agostino, nell'ambito degli interventi di reimpianto di alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza", per l'importo di € 4.550,66 (IVA 21% compresa) alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti;
- 2) affidare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza., alla ditta Irrigazione Veneta srl di Torri di Quartesolo (VI) i lavori aggiuntivi di automatizzazione dell'impianto di irrigazione del viale di accesso all'Abbazia di S. Agostino, nell'ambito degli interventi di reimpianto di alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza", per l'importo di € 513,06 (IVA 21% compresa) alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti;
- 3) di stabilire che il contratto con le ditte Vicariotto Carlo di Vicenza e Irrigazione Veneta srl di Torri di Quartesolo (VI) sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 4) di stabilire che il pagamento alle ditte Vicariotto Carlo di Vicenza e Irrigazione Veneta srl di Torri di Quartesolo (VI), avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a regola d'arte;
- 5) di dare atto che le ditte Vicariotto Carlo di Vicenza e Irrigazione Veneta srl di Torri di Quartesolo (VI) assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 10

(firma)



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 66563 DEL ; **10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 6) dare atto che la spesa di € 4.550,66 (IVA 21% compresa) trova copertura nell'impegno codice 81114 n. 3191/12 al capitolo 1859001 "Alberature manutenzioni straordinarie finanziate con vendita azioni Autostrada", del bilancio 2013, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dell'8/08/2012 richiamata in premessa, **CIG Z100B24740**;
- 7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 4.550,66

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	4.550,66	2013	4.550,66		
2	2014		2014			
3	2015		2015			
4	2016		2016			
5	2017		2017			
6	2018		2018			
7	2019		2019			
8	2020		2020			
9	2021		2021			
10	2022		2022			
11	2023		2023			
12	2024		2024			
		4.550,66			4.550,66	

(firma)



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ;**10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

- 8) dare atto che la spesa di € 513,06 (IVA 21% compresa) trova copertura nell'impegno codice 81114 n. 3191/12 al capitolo 1859001 "Alberature manutenzioni straordinarie finanziate con vendita azioni Autostrada", del bilancio 2013, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dell'8/08/2012 richiamata in premessa, **CIG Z560B2477D** ;
- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 513,06

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	513,06	2013	513,06		
2	2014		2014			
3	2015		2015			
4	2016		2016			
5	2017		2017			
6	2018		2018			
7	2019		2019			
8	2020		2020			
9	2021		2021			
10	2022		2022			
11	2023		2023			
12	2024		2024			
		513,06		513,06		

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

(firma)





Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ; **10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;


RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. E con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/07/2009 n. 78.



(firma)



Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013

10 SET. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

Vicenza 10/09/2013 **Parere favorevole: LA PO./AP**

Raffaello Fanello
(nome+cognome e firma)

Vicenza 10/09/2013 **L. DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

[Signature]
(nome+cognome e firma)

(firma)

[Signature]



COMUNE DI VICENZA

Pagina 12 di 12

release n. 1/2013

Proposta N. 257

DETERMINA N. 185 DEL 06/09/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 66569 DEL ; **10 SET. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REIMPIANTO ALBERATURE STRADALI "500 ALBERI PER LA CITTA' DI VICENZA" CUP B36J12000300004 CIG Z100B24740 CIG Z560B2477D

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO 1859001 IMPEGNO N. 92135 DEL € 5063,82

FINANZIAMENTO Recavi

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO


CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

Copia conforme all'originale

CAPITOLO IMPEGNO N. Vicenza 26 NOV 2013 DEL

FINANZIAMENTO



Il Funzionario incaricato dal Sindaco
Sella

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 14/10/13

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 14/10/13

Il Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia)

(firma)