



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 27977 DEL 9.4.2013;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di lavori aggiuntivi linea elettrica nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZB3095A70A

3983.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 hanno previsto, tra l'altro, la realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 133 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra in località Parco Città dell'importo di € 360.000,00 (IVA compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 48107 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 360.000,00, IVA compresa, di cui € 268.653,14 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 23/05/2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in via Turra dell'importo di € 340.000,00 (IVA compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 48114 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dello spogliatoio per un importo complessivo di € 340.000,00, IVA compresa, di cui € 261.973,74 a base d'appalto per lavori + € 10.920,00 per oneri per la sicurezza.

Con provvedimento dirigenziale PGN 53639 del 24.7.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE).

Si rende ora necessario procedere ad ulteriori interventi aggiuntivi relativi alla formazione di una nuova linea elettrica relativa all'apricancello con comando dall'ambulatorio medico e dalla struttura polivalente.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), in possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota in data 28.2.2013, acquisita al PGN 25844 del 2.4.2013, si è dichiarata disposta

(firma)

[Handwritten signature]

✓
37

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 27977 DEL 9.4.2013;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di lavori aggiuntivi linea elettrica nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZB3095A70A

ad eseguire l'intervento richiesto per l'importo di € 460,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 506,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, utilizzando la previsione per lavori in economia.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;


Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Euganea Restauri srl – Via Roma 50/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) – P. IVA, gli interventi aggiuntivi relativi alla formazione di una linea elettrica apricancello, nell'ambito dei lavori di realizzazione della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città, per l'importo di € 460,00 + IVA 10%, complessivamente € 506,00, alle condizioni del preventivo in data 28.3.2013, acquisito al PGN 25844 del 2.4.2013;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 506,00, IVA compresa, per gli interventi sopraindicati trova copertura nell'impegno codice 80181 n. 2655/12 al capitolo 1610101 "Tensostrutture sportive polivalenti di quartiere" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 27977 DEL 9.4.2013;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di lavori aggiuntivi linea elettrica nell’ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZB3095A70A

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **506,00**

N.:


Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	506,00	2013	506,00		
2	2014		2014			
3	2015		2015			
4	2016		2016			
5	2017		2017			
6	2018		2018			
7	2019		2019			
8	2020		2020			
9	2021		2021			
10	2022		2022			
11	2023		2023			
		506,00			506,00	

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 5) di stabilire che il contratto con l'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento all'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE) avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che l'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

(firma)





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 27977 DEL 9.4.2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di lavori aggiuntivi linea elettrica nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZB3095A70A



- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza,.....Parere favorevole: ~~La P. G. / A. P.~~
 Ing. Lorenzo Giavatto

^{08.04.2013}
 Vicenza, IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ing. Giovanni Fichera



Vicenza, Visto il Segretario Generale
 dott. Antonio Caporrino

(firma)  



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 27977 DEL 9.4.2013;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di lavori aggiuntivi linea elettrica nell’ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZB3095A70A

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 601001 **IMPEGNO N.** 50613 **DEL** _____ **€** 506,00

FINANZIAMENTO Ricavi

Fili

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO N.** _____ **DEL** _____ **€** _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO N.** _____ **DEL** _____ **€** _____

FINANZIAMENTO _____


Vicenza, 18/6/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

[Handwritten signature]

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addi 18/6/13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma)



Copia conforme all'originale

Vicenza 23 LUG 2013



Il Funzionario
incaricato dal Sindaco
Franco Bellini