



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 614

## DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017 e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria del Cimitero Maggiore, in particolare è risultato necessario ripristinare le condizioni di sicurezza della struttura di copertura del cinerario, nel rispetto del vincolo di tutela gravante sul complesso e su tale porzione di edificio;
- con determina dirigenziale n. 649 del 3/4/2017 a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Emanuela Vittorini di Bologna l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore, al netto del ribasso offerto del 61,43%, per l'importo di € 13.885,20 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- con delibera della Giunta comunale n. 157/147623 del 7/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore dell'importo complessivo di € 152.341,68 (I.V.A. compresa), finanziato con concessioni cimiteriali;
- con determina dirigenziale n. 1189 del 31/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore dell'importo complessivo di € 152.341,68 (I.V.A. compresa), di cui € 75.293,17 per lavori soggetti a ribasso + € 34.717,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 110.010,69 + IVA, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici;
- a seguito della procedura di gara svoltasi il giorno 31/7/2018, come risulta dal verbale Prot. n. 50765/2018 della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con P.G.N. 116335/2018 del 31/7/2018, è stato verificato che entro il termine previsto (ore 12:00 del giorno 27/7/2018) non era pervenuta alcuna offerta e pertanto è stata dichiarata deserta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con determina dirigenziale n. 1979 del 2/10/2018 è stato stabilito di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della copertura del cinerario del Cimitero Maggiore mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 2361 del 16/11/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede in Castelfranco Veneto (TV) che ha

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

offerto il ribasso dell'11,076%, pari al prezzo di € 66.953,44 + € 34.717,52 per oneri relativi alla sicurezza, complessivamente € 101.670,96 + IVA;

- con determina dirigenziale n. 1959 del 29/10/2019 si procedeva alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i., della determinazione dirigenziale n. 2361/2018 sopracitata, con conseguente esclusione dalla procedura di gara della ditta CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede in Castelfranco Veneto (TV);
- con determina dirigenziale n. 316 del 21/02/2020 è stato stabilito di procedere con l'indizione di nuova gara d'appalto, a seguito della rinuncia della seconda classificata, per l'individuazione della nuova ditta a cui appaltare l'opera, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla L.55 del 14 giugno 2019, mediante valutazione di almeno tre preventivi nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 549 del 31/03/2020 è stato aggiudicato l'appalto degli interventi di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore di Vicenza alla ditta Valore Città AMPCS s.r.l. con sede in Vicenza, in associazione temporanea di imprese con la ditta Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), per il prezzo offerto di € 66.024,58 pari al ribasso del 12,31%, + € 34.717,52 per oneri della sicurezza, complessivamente € 100.742,10 + I.V.A 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara (CIG 82219453A7);
- con determina dirigenziale n. 1138 del 09/07/2020 è stata approvata l'integrazione al piano di Sicurezza e Coordinamento e l'aggiornamento dei costi della sicurezza, allegati al piano integrativo delle opere di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore per il maggiore importo di € 2.523,67 + IVA 10 % relativo all'adeguamento del Piano di sicurezza e alle sanificazioni di cantiere nell'ambito degli interventi di cui sopra a causa del COVID-19, che ridetermina in € 37.241,19, oltre IVA 10%, i costi totali della sicurezza e conseguentemente in € 103.265,77 l'importo contrattuale;
- con il medesimo provvedimento, n. 1138 del 09/07/2020, è stato riconosciuto all'arch. Emanuela Vittorini di Bologna il conseguente incremento dei costi di incarico di € 253,76, IVA e INARCASSA comprese, relativa all'aggiornamento del Piano della Sicurezza e integrazione costi sicurezza dovuti al COVID 19;

In data 11/08/2020 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto dell'importo di € 103.265,77, con il RTI costituito dalla ditte Valore Città AMPCS s.r.l. e Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C., registrato con n. 2.347 di Racc. n. 28.624 di Rep.S.;

I lavori sono stati consegnati in data 31/08/2020 con durata prevista in 180 giorni naturali consecutivi.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"*



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

Dato atto che sono stati autorizzati i subappalti come di seguito indicati:

- con determinazione dirigenziale n. 1655 del 23/09/2020 è stata autorizzata l'impresa Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza, capogruppo mandataria dell'associazione temporanea con la ditta Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C. di Santa Giustina in Colle (PD), a subappaltare lavorazioni relative all'esecuzione dell'impianto elettrico di cantiere all'impresa SBS Impianti S.r.l. di Vicenza per l'importo presunto di € 2.150,00, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA nell'ambito dell'opera de quo;
- con determinazione dirigenziale n. 390 del 22/02/2022 è stata autorizzata l'impresa Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza, in associazione temporanea di imprese con la ditta Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C. di Santa Giustina in Colle (PD), a subappaltare le opere di lattoneria per l'opera in oggetto all'impresa Lattoneria F.lli Zamberlan s.n.c. Di Zamberlan Luciano e Matteo di Sovizzo (VI), per l'importo presunto di € 8.648,96 oltre IVA;
- con determina dirigenziale n. 1152 del 20/05/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante relativa ai lavori oggetto dell'opera de quo che ha lasciato inalterato l'importo di contratto, di € 103.265,77, e il costo complessivo dell'opera, di € 152.341,68;
- con medesima determina (n. 1152 del 20/05/2022) è stato riconosciuto l'importo di € 4.024,32, oltre oneri previdenziali e IVA, per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della perizia di variante, al direttore dei lavori Arch. Emanuela Vittorini.
- Il quadro economico risultante è così composto:



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

<b>A) LAVORI</b>	
Opere edili a corpo	€ 2.655,48
Opere edili a misura	€ 59.344,78
Lavori in economia	€ 4.024,32
Oneri della sicurezza	€ 37.241,19
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 103.265,77</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B1) Spese tecniche</b>	
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 18.156,14
Spese prestazioni specialistiche, attività di consulenza, assistenza e/o supporto, verifiche con indagini e prove, accertamenti di laboratorio, compreso contributo integrativo e iva	€ 2.200,00
<b>B2)</b>	
Contributo integrativo Inarcassa - 4%	€ 726,25
<b>B3) IVA</b>	
IVA sui lavori (10%)	€ 10.326,58
IVA su spese tecniche e Inarcassa (22%)	€ 4.154,12
<b>B4)</b>	
Lavori da eseguire in economia esclusi dall'appalto, imprevisti, varie e arrotondamenti, lavori di bonifica elementi in cemento-amianto presenti e spostamento linee elettriche aeree, compresa somma derivante dal ribasso d'asta, IVA compresa (di cui €712,48 per spost. linee elettr. ed € 7.320,00 per bonifica condotti in amianto)	€ 11.171,14
Incentivi per funzioni tecniche art.113 d.lgs.50/2016 art. 113 comma 3 art. 113 comma 4	€ 1.873,34 € 468,34
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 49.075,91</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERA parte A) + parte B)</b>	<b>€ 152.341,68</b>

Dato atto, inoltre, che, si sono susseguite sospensioni e riprese dei lavori con nuovo termine ultimo per la conclusione dell'opera fissato al 30/04/2022.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

Con certificato di ultimazione lavori del 21/07/2022, successivo sopralluogo del 22/08/2022 e verbale di avvenuta ultimazione lavori del 22/08/2022, il Direttore dei Lavori, arch. Emanuela Vittorini, ha confermato l'efficacia del Certificato di ultimazione lavori sottoscritto dichiarando l'avvenuto completamento delle lavorazioni in data 19/07/2022, pertanto con un ritardo di n. 80 giorni rispetto al tempo utile contrattuale e con la determinazione di penale per € 8.261,26.

Preso atto che, con nota acquisita agli atti al PGN 69293 del 19/04/2023, l'appaltatore ha inoltrato formale richiesta di disapplicazione della penale e che, vista la nota della Direzione Lavori PGN 77516/2023, con nota del RUP del 14/07/2023, PGN 121875/2023, la richiesta di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori è stata accolta.

Lo stato finale del 19/12/2022, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal RUP ing. Marco Salvatore ha, inoltre, individuato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti in € 97.194,56 (compresi oneri per la sicurezza) + I.V.A., con la minore spesa di € 6.071,21 rispetto a quanto autorizzato.

Il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/12/2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal RUP nel frattempo subentrato, ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza del Comune di Vicenza, ha individuato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti in € 97.194,56 (compresi oneri per la sicurezza) + I.V.A., a fronte dell'anticipazione corrisposta di € 30.979,73 e del Certificato di pagamento n. 1 di € 45.600,00, per un totale liquidato di € 76.579,73 oltre IVA, certifica che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che il credito residuo dell'appaltatore ammonta ad € 20.614,83 + IVA 10%, confermando la minore spesa di € 6.071,21 rispetto a quanto autorizzato.

Ritenuto, quindi, di riportare nelle somme a disposizione di progetto la minore spesa di € 6.071,21 oltre IVA 10%, complessivamente € 6.678,33, per il completamento dell'opera.

Si rende ora necessario, integrare l'incarico per attività professionali relative ad ulteriori prestazioni tecniche, compresa la redazione della Relazione a strutture ultimate.

Preso atto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

- trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 e pertanto affidabile anche al di fuori del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'offerta è pervenuta in data antecedente al 31/12/2023 e, pertanto, resta consentita l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog come da delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 e relativo comunicato;

Interpellato, quindi, l'Architetto Emanuela Vittorini, con studio in Via L. Breventani – 40134 Bologna (BO) C.F. VTTMNL69E45D325F - P.IVA 02803630249, già affidataria dell'incarico principale e conoscitrice del sito e del progetto, per le ulteriori prestazioni professionali non ricomprese nell'affidamento di incarico originario e derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili, la stessa si è dichiarata disponibile, con nota acquisita al PGN 148548/2023, a svolgere la prestazione richiesta, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per l'importo di € 3.700,00 oltre INARCASSA 4% e IVA 22%, complessivamente € 4.694,56.

Accertata la regolarità dell'offerta presentata dall'Architetto Emanuela Vittorini, in possesso di regolarità contributiva (Certificazione INARCASSA prot. 648749/171.2.1/STAP03 acquisito agli atti al PGN 12628 del 24/01/2024).

Verificato che l'Architetto Emanuela Vittorini ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, requisiti da non verificarsi secondo quanto previsto con Determina dirigenziale n. 2016/2023 in applicazione dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023.

Rilevato che risulta pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'integrazione di incarico all'Architetto Emanuela Vittorini con studio in Via L. Breventani – 40134 Bologna (BO) C.F. VTTMNL69E45D325F / P.IVA 02803630249 per l'importo di € 3.700,00 oltre INARCASSA 4% e IVA 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara, complessivamente € 4.694,56, come da offerta acquisita agli atti al PGN 148548/2023.

Stabilito:

- che il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e che il medesimo assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);
- che il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art.15 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici".

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

Dato atto che, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, in qualità di RUP attesta, sottoscrivendo l'atto, il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n°15 relativa alla "individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza.

Visti:

- 1) l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- 2) l'art. 1 comma 458 della legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 che inserisce il comma 6 bis all'art. 26 del D.L.50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

Rilevato che, come da Certificato di Regolare Esecuzione, sono dovuti all'impresa ulteriori € 8.005,70 oltre I.V.A. al 10%, complessivamente € 8.806,26 (IVA compresa), derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e l'art. 1 comma 458 della legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 che inserisce il comma 6 bis all'art. 26 del D.L.50 del 17/05/2022.

Dato atto che, il sopraccitato aggiornamento prezzi, per l'importo complessivo da corrispondere pari ad € 8.005,70 oltre I.V.A. al 10%, complessivamente € 8.806,26 (IVA compresa), trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico aggiornato unicamente per € 5.884,91 IVA compresa e che, con comunicazione del 13/03/2024, acquisita agli atti al PGN 43114/2024, l'appaltatore ha espressamente accettato tale riduzione di importo, senza null'altro a pretendere;

Rilevato, pertanto, di riconoscere per incremento prezzi all'appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo disponibile nelle somme a disposizione di progetto pari ad € 5.884,91 IVA compresa, che trova copertura nelle somme a disposizione di progetto.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*





Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/12/2023 dal Direttore dei Lavori, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e dal RUP, relativo ai "lavori di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore";
- 3) di dare atto che sulla base di quanto indicato nel predetto Certificato di Regolare Esecuzione può essere liquidato il credito residuo all'appaltatore Valore Città AMCPs Srl con sede in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio 72, codice fiscale e partita I.V.A. 03624650242, in associazione temporanea di imprese con la ditta Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), Via Trieste 22, codice fiscale e partita I.V.A. 03740100288 per 20.614,83 + IVA come per legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 549 del 31/03/2020 e 1138 del 09/07/2020 citate in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

- 4) di riportare la minore spesa di € 6.678,33, comprensiva di IVA, dall'impegno codice 135615 nella disponibilità di progetto all'impegno codice 124226 del capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con concessioni cimiteriali, di cui alla determina dirigenziale n. 1189 del 31/05/2018 citata nelle premesse;
- 5) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 69/02/802146241 emessa in data 09/04/2020 da Amissima Assicurazioni Spa, Agenzia Generale n. 11, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- 6) di riconoscere, per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, l'integrazione di incarico all'Architetto Emanuela Vittorini con studio in Via L. Breventani – 40134 Bologna (BO) C.F. VTTMNL69E45D325F / P.IVA 02803630249 per l'importo di € 3.700,00 oltre INARCASSA 4% e IVA 22%, complessivamente € 4.694,56, come da offerta acquisita agli atti al PGN 148548/2023, al netto del medesimo ribasso offerto del 61,43% ;
- 7) di dare atto che l'importo complessivo di € 4.694,56 di cui al punto 6) trova copertura nell'impegno codice 124226 del capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO" del bilancio del corrente esercizio, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con determinazione dirigenziale n. 1189 del 31/05/2018 e con il presente provvedimento - CIG A04C050C6A;
- 8) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 36/2023;
- 9) che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 10) di dare atto che il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 11) di dare atto che, ai presenti affidamenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001", così come modificato con DPR 81/2023, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 12) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'adeguamento dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore, per l'importo di € 5.884,91 IVA compresa, spettante all'appaltatore Valore Città AMCPS Srl con sede in Vicenza, Contrà Pedomuro San Biagio 72, codice fiscale e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

partita I.V.A. 03624650242, in associazione temporanea di imprese con la ditta Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), Via Trieste 22, codice fiscale e partita I.V.A. 03740100288

- 13) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.884,91 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 12) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 124226 del capitolo 1706000 "CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI – AMPLIAMENTO", finanziato di cui alla determina dirigenziale n. 1189 del 31/05/2018 citata nelle premesse;
- 14) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 15) di dare atto che il R.U.P. provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per l'adeguamento dei prezzi dell'importo di € 5.884,91 (IVA compresa) di cui al punto 12) come indicato nel presente provvedimento;
- 16) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 17) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 18) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 614

**DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 614

## DETERMINA N. 491 DEL 15/03/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** CIMITERI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'ARCH. EMANUELA VITTORINI (P.IVA 02803630249/C.F. VTTMNL69E45D325F) PER € 3.700,00 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE PREZZI ALL'APPALTATORE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50 DEL 17/05/2022 E SMI

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162221	2024	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	4.694,56
162222	2024	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	5.884,91

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/03/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4ef02e4f0085950f039e0b12983e303cd7ee04e4

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*