



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01



Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto, con determinazione n. 2182/2018, sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 08/08/2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono tutt'ora in corso.

Con determina n. 2097/2020 (rettificata per mero errore materiale con determina n. 2624/2020) è stata approvata la **perizia di variante n. 1**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, resa necessaria da circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti al rinvenimento di ordigni bellici e di un sito di rilevanza archeologica. La perizia di variante, che non ha alterato la natura stessa del contratto, ha modificato l'importo di contratto netto con un incremento di € 553.077,73, IVA compresa, pari a +7,20%, mantenendo inalterato l'importo complessivo finanziato per l'opera.

Con determina n. 691/2021, integrata con determina n. 891/2021, è stata approvata la **perizia di variante n. 2**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), determinata da circostanze impreviste e imprevedibili derivanti da ulteriori rinvenimenti di ordigni bellici e dal rinvenimento di un sito archeologico risalente al Neolitico.

Con successiva determina n. 2539 del 10/11/2022, è stata approvata la **perizia di variante n. 3** per il riconoscimento al RTI del ristoro dei costi e degli oneri COVID sostenuti a seguito dell'emergenza sanitaria, per complessivi € 349.253,10, IVA al 10% compresa, che hanno trovato copertura nel quadro economico di seguito riportato, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera e non alterando la natura complessiva del contratto:

Con determina n. 2579 del 15/11/2022, è stata approvata la **perizia di variante n. 4** determinata da nuove esigenze di integrazioni contrattuali, tra cui la copertura dei maggiori costi sostenuti dal RTI dovuti al rialzo dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati, per la copertura dei quali si è proceduto alla revisione dei prezzi, in conformità alla normativa statale di riferimento (DL 73/2021 e ssmii) e/o parziale stralcio e semplificazione di alcune lavorazioni, oggetto della perizia di variante n. 4 per un importo in detrazione di € 106.398,79 (esclusa IVA al 10%).

Con decisione di Giunta Comunale n. 129 del 26 maggio 2021 l'Amministrazione Comunale di Vicenza ha richiesto l'integrazione del sistema di illuminazione interno al Parco della Pace.

L'integrazione, per la parte esecutiva, si sostanzia nella perizia di variante n. 5 e rientra nella fattispecie di variante art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dai documenti di gara e al capitolato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE
 PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01**

speciale d'appalto all'art. 7-n. 17 relativi all'affidamento dei lavori per il Parco della Pace e soggetta al ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'appaltatore.

Considerato che con determina dirigenziale n. 1234 del 31/05/2022 è stato aggiudicato alla ditta E.B. PROJECT DI BROGGIO ENRICO, con sede legale Via S. Pancrazio 23 – 36048 BARBARANO MOSSANO (VI) – P.I. 03684990249, C.F. BRGNRC84D13L840Y, previo espletamento delle procedure di gara tramite portale MEPA, l'incarico per il servizio di progettazione dell'impianto di illuminazione interna dell'area denominata Parco della Pace, contenente "Criteri Ambientali Minimi" per la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per l'importo di € 35.550,00, più contributi previdenziali 5% e IVA 22%, per complessivi € 45.539,55.

Dato atto che in data 26 agosto 2022, reg. PGN 135767, è stato acquisito agli atti il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera "Integrazione del sistema di illuminazione interno al Parco della Pace", predisposto dalla ditta E.B. PROJECT DI BROGGIO ENRICO, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 14/09/2022.

In data 4 novembre 2022 al PGN.0175994/2022 del 04/11/2022 è stato acquisito il progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Integrazione del sistema di illuminazione interno al Parco della Pace" redatto dalla ditta E.B. PROJECT DI BROGGIO ENRICO, per un importo lavori di € 259.430,84 (oneri sicurezza compresi, IVA 10% esclusa) oltre € 240.569,16 di somme a disposizione, per complessivi € 500.000,00 come da seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	
A.1	Importo opere	324.595,22 €
A.2	Applicazione del ribasso d'Asta (21,77%)	253.930,84 €
A.3	Oneri della sicurezza	5.500,00 €
A	Totale opere da realizzare	259.430,84 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2	Incentivo Art. 113 D.lgs 50/2016	6.601,90 €
B.3	Allacciamenti	25.000,00 €
B.6	Accantonamento (videosorveglianza ed efficientamento energetico)	150.000,00 €
B.7	Imprevisti	32.954,17 €
B.8	I.V.A. lavori urbanizzazione primaria al 10%	25.943,08 €
B.9	Contributo ANAC	70,00 €
B	Totale somme a disposizione	240.569,16 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	500.000,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01**

Con deliberazione Giunta Comunale n. 235 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Integrazione del sistema di illuminazione interno al Parco della Pace", finanziato con mutuo.

Con contratto 01/15.10/010.02 del 22/12/2022, agli atti al PGN 205786 del 27/12/2022, è stato sottoscritto di prestito flessibile con la Società Cassa Depositi e Prestiti SpA, a copertura dell'importo complessivo di progetto.

Risulta ora necessario procedere all'approvazione della perizia di variante n. 5 costituita dagli elaborati progettuali agli atti, unitamente all'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP.

Rilevato che le opere di realizzazione dell'implementazione dell'impianto di illuminazione interna al Parco della Pace sono già previste in variante dai documenti di gara, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto al capitolo 7 "Opere in variante o modifica ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016", i lavori saranno eseguiti dal RTI costituito tra Euroambiente Srl (capogruppo mandataria) - via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti), aggiudicatario dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace che ha offerto, in sede di gara, un ribasso d'asta pari al 21,77% di cui è tenuto conto nel quadro economico del progetto.

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 (**regime esercizio provvisorio**);

Visto il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M. 13 dicembre 2022 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 di cui all'art. 151, c.1, del Tuel, al 31/03/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi

DETERMINA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come indicato in premessa, la **perizia di variante n. 5** all'opera pubblica denominata "Parco della Pace", relativa all'integrazione dell'impianto di illuminazione pubblica (rif. CSA cap. 7, n. 17) che ammonta a € 259.430,84, oneri per la sicurezza di € 5.500,00 compresi, più IVA al 10%, per complessivi € 285.373,92 non alterando la natura complessiva del contratto;
3. di approvare i seguenti elaborati della variante n. 5, agli atti del Servizio Ambiente:
 - C22103_CA_Calcoli.pdf.p7m;
 - C22103_CME_Computo_Metrico_Estimativo.pdf.p7m;
 - C22103_CR_Cronoprogramma.pdf.p7m;
 - C22103_E1_Layout_illuminazione_zona_sud_ovest.pdf.p7m;
 - C22103_E2_Layout_illuminazione_zona_sud.pdf.p7m;
 - C22103_E3_Layout_illuminazione_zona_sud_est.pdf.p7m;
 - C22103_E4_Layuo_t_illuminazione_zona_centrale.pdf.p7m;
 - C22103_E5_Layout_illuminazione_zona_nord.pdf.p7m;
 - C22103_EPU_Elenco_Prezzi_Unitari.pdf.p7m;
 - C22103_IM_Incidenza_Manodopera.pdf.p7m;
 - C22103_LF_Lista_Forniture.pdf.p7m;
 - C22103_PM_Piano_Manutenzione.pdf.p7m;
 - C22013_QE_Quadri_Elettrici.pdf.p7m;
 - C22103_QE_Quadro_Economico.pdf.p7m;
 - C22103_RT_Relazione_Tecnica.pdf.p7m;
 - Atto di sottomissione - PGN.0002968/2023 del 09/01/2023.
4. di dare atto che la spesa di € 285.373,92, oneri per la sicurezza e IVA 10% compresa, a favore dell'RTI costituito da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti), e alle medesime condizioni di contratto d'appalto in essere N 2.287 di Racc. e N. 28.564 di Rep. S. sottoscritto in data 27/06/2019, trova copertura all'impegno 150495 del capitolo 1880002 "Parco della Pace - Illuminazione" del Bilancio dell'esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, come da delibera di Giunta Comunale n. 235 del 16/11/2022 e come da disponibilità di utilizzo del capitolo da parte del titolare del capitolo PGN 8209 del 17/01/2023;
5. di procedere con la redazione dell'estensione contrattuale con RTI costituito da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti), nella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01

forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6. che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni.
10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
19/01/2023 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 124

DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 5 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_01

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
150871	2022	PARCO DELLA PACE - ILLUMINAZIONE	U	09022.02.1880002	285.373,92

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 26/01/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 444aef299b303225106e4658af25adef9ccd7193

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

Responsabile di Settore: Roberto Scalco

Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

Responsabile di Ragioneria: --

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale, a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocabile, la cui verifica ha dato esito positivo.
Protocollo in data 26/01/2023

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2023	2024	2025	2026	2027
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	TOTALE					
	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO	2023	2024	2025	2026	2027
	competenza:					
	cassa:					
1880002	150495	285.373,92				
	competenza:	285.373,92				
	cassa:	285.373,92				
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	TOTALE					
	competenza:	285.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	285.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00