



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 366

DETERMINA N. 273 DEL 08/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – PARCO DELLA PACE – RETTIFICA DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET.
2023_15



Proposta N. 366

DETERMINA N. 273 DEL 08/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – PARCO DELLA PACE – RETTIFICA DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_15

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto, con determinazione n. 2182/2018, sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 08/08/2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono tutt'ora in corso.

Con determina n. 2579 del 15/11/2022 è stata approvata **la perizia di variante n. 4** e ridefinito il quadro economico del progetto come segue:



Proposta N. 366

DETERMINA N. 273 DEL 08/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – PARCO DELLA PACE – RETTIFICA DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_15

A	Opere e compensazioni		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
A1	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		EUR 5.135.318,61	2.115.382,88	7.250.701,49
A2	importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art		EUR 150.000,00	150.000,00	150.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 122.797,94	380.000,00	502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 270.036,26	14.000,00	284.036,26
A5	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2021 SAL 11BIS		EUR 40.138,09		40.138,09
A6	perizia n. 4 di variante importo opere in detrazione		EUR -106.398,79		-106.398,79
	Totale lavori		EUR 5.461.892,10	2.659.382,88	8.121.274,98
A7	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		EUR 250.374,74	182.981,19	433.355,93
A8	importo sicurezza H3		EUR	3.000,00	3.000,00
A9	perizia n. 3 di variante riconoscimento oneri e costi COVID		EUR 317.502,82		317.502,82
A10	Perizia n. 4 di variante importo sicurezza in detrazione		EUR -49.009,75		-49.009,75
	Totale sicurezza		EUR 518.867,81	185.961,19	704.829,00
	Totale complessivo lavori e sicurezza		EUR 5.980.759,91	2.845.344,07	8.826.103,98
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
B1	iva sui lavori	10%	EUR 598.075,99	284.534,41	882.610,40
B2	allacciamenti ai pubblici servizi		EUR 22.504,16	16.700,00	39.204,16
B3	imprevisi, arrotondamenti		EUR 16.272,08	6.484,33	22.756,41
B4	esproprio accesso porta sud		EUR 7.620,27	30.827,23	38.447,50
B5	SPESE TECNICHE				
B5a	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		EUR 241.946,04		241.946,04
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 9.677,84		9.677,84
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 55.357,25		55.357,25
B5b	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA		EUR 293.053,96		293.053,96
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR 11.722,18		11.722,18
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR 67.050,75		67.050,75
B5c	PROGETTAZIONE PREL., DEF., ESE., DL, SIC H3		EUR 40.215,50		40.215,50
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	0,04	EUR 1.608,62		1.608,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	0,22	EUR 9.201,31		9.201,31
B5d	PROGETTAZIONE PREL., DEF., ESE., SIC STRUTTURE RUGBY		EUR 129.500,00		129.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 5.180,00		5.180,00
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 29.629,60		29.629,60
B5e	VALIDAZIONE		EUR 17.190,40		17.190,40
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 687,62		687,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 3.933,16		3.933,16
B5f	DL + CSE PROGETTO APPROVATO		EUR 314.140,00	95.860,00	410.000,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 12.565,60		12.565,60
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	3.834,40	3.834,40
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 71.875,23		71.875,23
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	21.932,77	21.932,77
B5g	COLLAUDO PROGETTO APPROVATO		EUR 48.235,49		48.235,49
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 1.929,42		1.929,42
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 11.036,28		11.036,28
B5h	COLLAUDO OPERE IN VARIANTE				
	Spese per collaudo tecnico amministrativo opere in variante (variante 1 e variante 2)		EUR 8.449,75		8.449,75
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 337,99		337,99
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 1.933,30		1.933,30
B5i	DIREZIONE LAVORI, CSE PERIZIE 1 e 2		EUR 85.602,83		85.602,83
		4%	EUR 3.424,11		3.424,11
		22%	EUR 19.585,93		19.585,93
B5l	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016				
	progetto approvato		EUR 75.000,00	20.000,00	95.000,00
	variante H3		EUR 10.000,00		10.000,00
	perizia 1		EUR 6.000,00		6.000,00
	perizia 2		EUR 2.000,00	1.000,00	3.000,00
B6	spese commissioni giudicatrici e pubblicità		EUR 6.000,00		6.000,00
B7	spese accertamenti di laboratorio e simili		EUR 2.102,68	897,32	3.000,00
B8	governance		EUR 50.371,36		50.371,36
B9	fornitura Veneto Agricoltura		EUR 78.448,31		78.448,31
B10	ribasso d'asta		EUR 451.961,94	758,61	452.720,55
B11	ulteriori somme a disposizione		EUR 239.825,57		239.825,57
	Totale somme a disposizione		EUR 2.689.425,64	854.655,93	3.544.081,57
A+B	Totale complessivo dell'opera		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
			8.670.185,55	3.700.000,00	12.370.185,55

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 366

DETERMINA N. 273 DEL 08/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – PARCO DELLA PACE – RETTIFICA DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_15

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il RTI costituito da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) ha sottoscritto l'atto di sottomissione parte integrante della perizia di variante, accettando la ridefinizione dell'importo contrattuale che viene ridefinito nell'importo € 8.826.103,98, più IVA al 10%.

Nella citata determina 2579/2022, per mero errore materiale, l'importo in detrazione è stato determinato pari a € 171.369,13, più IVA al 10% per un totale di € 188.506,04, **in luogo di € 155.408,54 più IVA al 10%, per un totale di € 170.949,39.**

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di dare atto che, come indicato nelle premesse, l'importo da detrarre è pari ad € 155.408,54, più IVA al 10%, per un totale di **€ 170.949,39**, in luogo dell'importo indicato per mero errore materiale nelle premesse e al punto 2 del dispositivo della determina 2579/2022 di € 171.369,13, più IVA al 10%, per complessivi € 188.506,04, mantenendo inalterato il quadro economico riportato nella stessa, l'importo finanziato per l'opera e non alterando la natura complessiva del contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 366

DETERMINA N. 273 DEL 08/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – PARCO DELLA PACE – RETTIFICA DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_15

2. di rettificare per € 17.556,65 l'impegno codice 149785 del capitolo 1880000 "Parco della Pace– realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato" del bilancio del corrente esercizio dando atto che tale importo rientra nella disponibilità dell'impegno 125252 del capitolo 1880000 di cui alla determina n. 2182/2018 di affidamento lavori a favore di RTI costituita da Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti);
3. di dare atto che quanto previsto nelle premesse e nei restanti punti del dispositivo della Determina n. 2579/2022 rimane inalterato;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
6. di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni.



Proposta N. 366

DETERMINA N. 273 DEL 08/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – PARCO DELLA PACE – RETTIFICA DETERMINA N. 2579 DEL 15/11/2022
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 4 – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2023_15

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/02/2023 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2023	2024	2025	2026	2027
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
TOTALE	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO	2023	2024	2025	2026	2027
	competenza:					
	cassa:					
1880000	competenza:	+				
	cassa:	-				
1880000	competenza:	+				
	cassa:	+				
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
TOTALE	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00