



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci funzionali, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 146/107962 del 25.8.2016;
- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017;
- la convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017;
- con delibera della Giunta comunale n. 89/87905 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione area ex Centrale del Latte al 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

- con determina dirigenziale n. 1930 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione area ex Centrale del Latte al 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 868.666,17 per lavori e € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con delibera della Giunta comunale n.90/88024 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne;
- con determina dirigenziale n.1931 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni dell'importo complessivo di € 2.800.000,00 di cui € 2.199.945,98 (oneri relativi alla sicurezza compresi) per lavori da appaltare;
- con determina n. 611 del 20/03/2018 “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001” e determina n. 645 del 22.3.2018 “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE. 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001” sono stati approvati i nuovi quadri economici di progetto;
- l'area di intervento è stata oggetto di bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, prima di procedere con i lavori di riqualificazione, con determina dirigenziale 814 del 13.4.2018 è stato stabilito di procedere alla bonifica bellica dell'area, in adempimento a quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti all'Albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, come da d.m. 11 maggio 2015 n. 82 “Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art 95, comma 4;



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

- con determina n. 1195 dell'1.6.2018 il servizio di bonifica bellica dell'area ex Centrale del Latte è stato affidato alla ditta SO.GE.L.M.A. s.r.l. con sede in Scandicci (FI) per il prezzo offerto di € 58.038,46 pari al ribasso del 37,322% + € 2.777,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 60.816,39 più IVA al 22 %;
- con determina n. 2503 del 29.11.2018, a seguito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato alla Società Sinergo S.p.A. – Via Ca' Bembo 152 – Martellago (VE) – codice fiscale e partita I.V.A. 03877160279 l'incarico di direzione dell'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di € 5.200,85, pari al ribasso del 41,22% sull'importo posto a base di gara, + oneri fiscali + I.V.A.;
- durante l'intervento di bonifica, a seguito della rimozione dello strato superficiale di asfalto del piazzale, si è riscontrata la necessità, a seguito degli innumerevoli sottoservizi ritrovati e non segnalati all'origine, di sottoporre ad una bonifica più profonda la totalità dell'area che verrà interessata dai lavori;
- queste scelte operative a cura della Direzione dell'esecuzione, concordate con l'impresa appaltatrice e il RUP, hanno reso necessario formulare nuovi prezzi e nuove quantità rispetto alla contabilità, necessarie per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati da obiettive esigenze riscontrate durante il servizio, le più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione del Direttore dell'esecuzione in data 28.2.2019, agli atti, e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica degli interventi;
- tutti gli interventi previsti in modifica al contratto originario per l'ammontare di € 29.910,11 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., contenuto quindi entro il 50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano totale copertura nella somma complessiva stanziata e vengono eseguiti alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto, e vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:
 - principio di economicità, considerato che gli interventi vengono realizzati alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei, e un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
 - principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del sito ed evitare disagi;



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

- la modifica contrattuale non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato;
- per quanto riguarda il sistema di esecuzione del servizio, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresenta un'integrazione della bonifica già affidata, tale da giustificare la responsabilità esecutiva in cantiere in capo ad un unico operatore, considerata la stretta interdipendenza con gli interventi già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la ditta SO.GE.L.M.A. s.r.l.;
- la ditta appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire gli interventi di perizia per l'importo di € 29.910,11 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con i nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale sottoscritto tra le parti il 28.2.2019;
- per l'esecuzione di tali interventi supplementari si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) al termine per l'ultimazione del servizio previsto nel contratto;
- la perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:
 - relazione interventi supplementari e quadro economico,
 - documentazione fotografica,
 - computo metrico interventi supplementari,
 - quadro comparativo di raffronto,
 - elaborato grafico 01 "Suddivisione ambiti",
 - elaborato grafico 02 "Rimozione pavimentazioni",
 - elaborato grafico 03 "Demolizioni";
- la maggiore spesa, relativa agli interventi di modifica da riconoscere alla ditta appaltatrice, la quale ammonta a complessivi € 36.490,33 (oneri fiscali compresi) viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione dei progetti approvati con le sopra riportate determinazioni dirigenziali n. 1930 e 1931 del 28.9.2017;
- per gli interventi supplementari inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, la direzione dell'esecuzione ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato con determina n. 2503/2018 sopraccitata e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di incarico;
- per quanto contenuto nella documentazione inviata, agli atti con il P.G.N. 41636 del 14.3.2019, l'aggiornamento del compenso, ammonta a € 2.600,00 pari al ribasso del 41,22%, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi e l'importo è ritenuto congruo sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

preso atto che tale variante è da ritenersi autorizzata dal RUP come da relazione agli atti;

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
- visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5.1.2017, e si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto del servizio di bonifica bellica dell'area ex Centrale del Latte, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 29.910,11 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A.;

2) di approvare la spesa di € 2.600,00 + oneri previdenziali 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione degli interventi di perizia da riconoscere al direttore dell'esecuzione;

3) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi (indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara) ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto tra le parti in data 28.2.2019;

4) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione degli interventi di perizia un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione del servizio di bonifica bellica dell'area;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

5) di procedere all'esecuzione degli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SO.GE.L.M.A. s.r.l. con sede in Scandicci (FI), via G. Ambrosoli 73 – codice fiscale e partita I.V.A. 01481370482, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 29.910,11, pari al ribasso del 37,322%, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 90.726,50 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

6) di dare atto che la spesa complessiva per il servizio di cui al punto 1) pari a complessivi € 36.490,33 I.V.A. compresa, trova copertura come segue:

- per € 13.599,95 nell'impegno codice 118353 al capitolo 1405100 "Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale 1930 del 28.9.2017 citata nelle premesse;

- per € 22.890,38 nell'impegno codice 118358 al capitolo 1405100 "Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n.1931 del 28.9.2017 citata nelle premesse

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1405100	118353	competenza: 13.599,95			
		cassa: 13.599,95			
1405100	118358	competenza: 22.890,38			
		cassa: 22.890,38			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 36.490,33	0,00	0,00	0,00
		cassa: 36.490,33	0,00	0,00	0,00

8) di dare atto che la spesa di € 3.298,89, oneri fiscali e I.V.A compresi, per le spese tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento trova copertura come segue:

- per € 1.229,50 nell'impegno codice 118353 al capitolo 1405100 "Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale 1930 del 28.9.2017 citata nelle premesse;

- per € 2.069,39 nell'impegno codice 118358 al capitolo 1405100 "Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n.1931 del 28.9.2017 citata nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1405100	118353	competenza: 1.229,50				
		cassa: 1.229,50				
1405100	118358	competenza: 2.069,39				
		cassa: 2.069,39				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 3.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 3.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;

13) di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 106, comma 14), del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..



Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 696

DETERMINA N. 558 DEL 21/03/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SO.GE.L.M.A. S.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CUP B39J17000040001 CIG 7431886A55.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
129488	2019	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	13.599,95
129491	2019	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	22.890,38
129494	2019	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	1.229,50
129495	2019	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	2.069,39

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 26/03/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b82a451880875ac9b14f1d59529e1ddcc9f7e1cd

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella