



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2350

DETERMINA **N. 2041 DEL 15/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B19000000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- con determina dirigenziale n. 2241 del 05/11/2018, a seguito di valutazione comparativa di preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato l'incarico della redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e della progettazione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche per il TPL per l'anno 2018, allo studio dell'arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2019; veniva approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche;
- con determina dirigenziale n. 1915 del 23/10/2019, con procedura semplificata e in applicazione all'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del TPL in attuazione del P.E.B.A. per l'anno 2019, al medesimo studio dell'arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE), che con nota acquisita al PGN 112841 del 16.07.2019 si è dichiarato disponibile ad eseguire la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza per un importo complessivo pari a 19,737,67 + INARCASSA 4% + IVA 22%, applicando il medesimo ribasso del 10,50% offerto in sede di acquisizione di preventivo di cui alla determina dirigenziale n. 2241 del 05/11/2018 sopra citata; l'importo della progettazione definitiva affidata con la determinazione dirigenziale n. 1915 del 23/10/2019 è pari a € 5.739,05 comprensivo di INARCASSA 4% e IVA 22%;
- con delibera della Giunta Comunale n. 207 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B31B1900000004 relativo agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del trasporto pubblico locale in attuazione del P.E.B.A per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 250.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.;
- con determinazione dirigenziale n. 664 del 20/04/2020 si è affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di alcune fermate del TPL in attuazione dle P.E.B.A. per l'anno 2019, allo studio dell'Arch. Stefano Maurizio, C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE), alle condizioni dell'unito disciplinare di € 15.214,46 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

- con determinazione dirigenziale n.1804 del 14/10/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo a INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A 2019 dell'importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI N APPALTO

Opere a misura	160.868,26
Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)	9.131,74
Totale lavori in appalto	170.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti	50.495,89
Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)	19.304,11
Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 80% ai sensi dello stesso articolo comma 3	2.720,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 20% ai sensi dello stesso articolo comma	4.680,00
IVA sui lavori e sicurezza (4%)	6.800,00
Totale somme a disposizione	80.000,00

Totale importo di Progetto 250.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1040 del 25/05/2021 si aggiudicavano sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il PGN 39655 del 10.03.2021, alla ditta SICE SRL con sede in Aragona(AG) in Via De Nicola 40, p.iva 02182210845 gli INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019, che ha offerto il ribasso del 13,966% sull'importo a base d'asta di € 160.868,26 oltre a € 9.131,74 non soggetti a ribasso pari a € 147.533,14 compresi gli oneri della sicurezza, che ha comportato la seguente variazione del quadro economico:



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE**IMPORTO LAVORI IN APPALTO**

Opere a misura	138.401,40
Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)	9.131,74
Totale lavori in appalto	147.533,14

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti	50.495,89
Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)	19.304,11
Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 80% ai sensi dello stesso articolo comma 3	2.720,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 20% ai sensi dello stesso articolo comma	680,00
IVA sui lavori e sicurezza (4%)	5.901,33
Ribasso d'asta	23.365,54
Totale somme a disposizione	102.466,86

Totale importo di Progetto | 250.000,00

- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 12/07/2021 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa SICE SRL con sede in Aragona(AG);
- i lavori sono stati consegnati in data 28/09/2021, con tempo utile di 150 gg consecutivi e quindi con scadenza contrattuale in data 24/02/2022;
- i lavori sono stati oggetto di sospensione dal 22/12/2021 al 09/01/2022 per giorni 19;
- su richiesta dell'impresa in data 14/03/2022 è stata concessa una proroga di 20 gg;
- con determina n. 802 del 12/04/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli "INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019" dell'importo di € 158.427,56 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, lasciando inalterato l'importo di progetto stabilendo di procedere all'esecuzione dei lavori tramite la ditta SICE SRL con sede in Aragona(AG) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 10.896,42 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;
- con il medesimo provvedimento si concedeva un ulteriore proroga di 45 gg. e si approvava la spesa di € 6.763,92 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE); il nuovo quadro economico risultava quindi il seguente:

A) LAVORI AGGIUDICATI	
Lavori a misura	147.952,14
Spese per la sicurezza	<u>10.475,42</u>
	158.427,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- Imprevisti ed arrotondamenti	50.495,89
- Spese tecniche incluso Inarcassa ed IVA	26.068,03
- Incentivo art.113, c.2,c3	2.720,00
- Incentivo art.113, c.2,c4	680,00
- Economie da ribasso	11.608,52
- I.V.A. 4% su lavori	6.337,10
Sommano	<u>92.572,44</u>
TOTALE	250.000,00

- con determina n. 1252 del 01/06/2022 è stata approvata la seconda perizia suppletiva di modifica del contratto per interventi migliorativi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli "INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019" stabilendo di procedere all'esecuzione dei lavori tramite la ditta SICE SRL con sede in Aragona (AG) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 01 nuovo prezzo, per il maggior importo di € 3.036,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%; il nuovo quadro economico risultava quindi il seguente:

	QUADRO ECONOMICO FINALE
A) IMPORTO LAVORI	
A1) lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 150.988,14
A2) Oneri per la sicurezza	€ 10.475,42
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 161.463,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 50.495,89
Spese tecniche per progettaz. Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e IVA comprese)	€ 26.068,03
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 2.720,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 680,00
IVA 4% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 6.337,10
IVA al 22%	€ 667,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 86.968,94
ribasso d'asta	€ 1.567,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

Visto che:

- a causa delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse il tempo utile per il completamento dell'opera è stato protratto complessivamente di 84 gg. e che, pertanto, la nuova scadenza dei lavori è stata fissata al 19/05/2022;
- l'ultimazione dei lavori è stata certificata in data 18 maggio 2022 con apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. 07/03/2018 n. 49, dal quale risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori;
- lo stato finale sottoscritto dal D.LL e dall'Impresa in data 26/06/2022 conferma un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 160.243,50 a fronte di € 161.463,56 di somme autorizzate, residuando un credito netto, a fronte dei certificati di pagamento di acconto già emessi, per un totale di € 801,36 I.V.A. 4% esclusa, che si possono quindi liquidare all'impresa esecutrice.
- con nota acquisita agli atti P.G.n. 92374 del 8/6/2022, l'Impresa ha presentato istanza di aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici", norma in vigore dal 18 maggio 2022;
- l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;
- la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022;
- il calcolo dei maggiori importi è riportato nella tabella sottoscritta dalla D.LL., dall'impresa e dal RUP evidenzia un importo di € 6.111,65 + IVA al 4% per il riconoscimenti delle maggiori spese di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

aggiornamento prezzi, che sarà oggetto di un certificato di pagamento straordinario sui lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 alla data di ultimazione lavori;

Stabilito che l'importo relativo all'aggiornamento dei prezzi di € 6.111,65 + IVA al 4% trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico di progetto utilizzando l'intero ribasso d'asta e gli imprevisti (nella misura minore del 50%), come previsto dal D.L. 50 del 17/05/2022;

Ritenuto che l'aggiornamento dei prezzi si configura come una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs. 50/2011 e smi e che sarà oggetto di un certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 50/2022;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 02/08/2022 dal Direttore dei lavori, Arch. Stefano Maurizio, e relativo agli “INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019”;
- 2) di dare atto che sulla base della contabilità dei lavori risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 160.243,50 a fronte di € 161.463,56 di somme autorizzate, e che può essere liquidato il credito spettante alla ditta SICE SRL con sede in Aragona (AG) in Via De Nicola 40, p.iva 02182210845 pari a € 801,36 I.V.A. esclusa, per complessivi € 833,41 che rientra nella spesa complessiva impegnata con la determinazione dirigenziale n. 1040 del 25/05/2021 sopraccitata;
- 3) di approvare ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 50/2022, per le motivazioni espresse in premessa, il maggior importo dovuto alla revisione dei prezzi pari a € 6.111,65 + IVA al 4%, per

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

complessivi € 6.356,12 (IVA compresa), che si configura come una modifica al contratto originario relativo agli “INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019” ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.356,12 (IVA compresa) per i lavori di cui al punto 3) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 136891 del Capitolo 1950304 “ ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)” del bilancio corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con determina dirigenziale n. 1804 del 14/10/2020 sopraccitata;
- 5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di procedere allo svincolo delle garanzie fideiussorie Polizza CAR n. 0895482335 e Polizza fidejussoria definitiva n. 0865482336 emesse da HDI Assicurazioni spa - Agenzia di Favara (AG) a garanzia dell’esecuzione dei lavori;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di dare atto che, la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 10) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n. 16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell’art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B19000000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE



Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 – CUP B31B1900000004 – CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/09/2022 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2350

DETERMINA N. 2041 DEL 15/09/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. ANNO 2019 - CUP B31B19000000004 - CIG 8622357217. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149330	2022	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	6.356,12

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 20/09/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b1de45c8db1eaddf4d43f93fd738ae367bcc0909

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --