



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO
MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106,
COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo a lavori per “Riqualificazione alberature anno 2021 - II° Stralcio funzionale Viale Dalmazia - Campo Marzo”, dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa;
- Con determinazione dirigenziale n. 2873 del 24/12/2021 si affidava l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione verde pubblico - alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale” al dott. forestale Cesare Cariolato, codice fiscale CRL CSR 55R27 F205V, dello Studio PROFESSIONALE PRO.GE.A. - PROGETTAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE, Viale Riviera Berica 453, Vicenza, partita I.V.A. 03383960246 per l'importo di € 3.707,82 + oneri previdenziali 2% + I.V.A. 22%, complessivamente € 4.614,01;
- Con determinazione dirigenziale n. 116 del 24/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale viale Dalmazia - Campo Marzo” dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa; Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO
MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106,
COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

A. LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	Importo lavori con IVA 10 %	€ 74 327,16
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
Totale A		€ 75 327,16
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 7 532,72
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, (oneri 2% e IVA compresi)	€ 4 814,01
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 205,23
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 301,31
B6	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 11 019,57
Totale B		€ 24 672,84
TOTALE (A+B)		€ 100 000,00

- Con il medesimo provvedimento si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto (trattativa diretta in MEPA con RDO n.2934577/2021) sulla base dell'importo a base d'asta di € 74.327,16 + € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A, per l'importo di € 71.911,53 oltre ad € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 72.911,53 + I.V.A 22%; a seguito dell'affidamento il quadro economico risultava pertanto il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

A. LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1 Importo lavori con IVA 10 %	€ 71 911,53
A3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
Totale A	€ 72 911,53
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 IVA su lavori in appalto 10%	€ 7 291,15
B3 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, (oneri 2% e IVA compresi)	€ 4 814,01
B4 Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 166,58
B5 Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 291,65
B6 Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 13 725,07
Totale B	€ 27 088,47
TOTALE (A+B)	€ 100 000,00

L'andamento dei lavori è seguito come da progetto e non si sono rilevate variazioni significative nè nelle quantità delle lavorazioni nè nelle tipologie dei lavori e delle forniture.

La stazione appaltante ha inteso, in occasione dell'impianto, sistemare anche la pavimentazione intorno alle tazze d'impianto, in quanto molti cordoli in pietra e betonelle risultavano sollevate dalle radici delle piante oggetto di sostituzione.

Con la sostituzione ed il lievo delle vecchie ceppaie, la presenza di gradini e di discontinuità tra gli elementi della pavimentazione è risultata ancor più evidente e si è segnalato il pericolo che queste comportavano per il possibile inciampo al cammino.

Si rende necessario, altresì, mettere in atto protezioni alla base del tronco per un'altezza di almeno 1 metro.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Con atto di sottomissione in data 03/01/2023 l'impresa affidataria MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di variante.

Le condizioni esecutive sono le stesse previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e Contratto sottoscritto e ai prezzi unitari fissati in sede di offerta e aggiudicazione, oltre a n. 2 nuovi prezzi che sono stati accordati nel verbale di concordamento nuovi prezzi.

L'importo totale complessivo dei lavori, a seguito dell'introduzione della spesa suppletiva di 7.889,95 € + IVA per l'esecuzione dei maggiori lavori rispetto al citato contratto principale, viene ricalcolato in € 80.801,48 (oneri sicurezza compresi).

Vengono, pertanto, concordati i sopraccitati n. 2 nuovi prezzi relativi al progetto di variante al netto del ribasso d'asta del 3,25%, come da verbale di sottomissione allegato.

Verificato il possesso della regolarità contributiva della ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) (DURC prot. INAIL_35331656 Data richiesta 02/11/2022 Scadenza validità 02/03/2023);

Accertato che la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere al Direttore dei Lavori Dott. forestale Cesare Cariolato, codice fiscale CRL CSR 55R27 F205V, dello Studio PROFESSIONALE PRO.GE.A. - PROGETTAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE, Viale Riviera Berica 453, Vicenza, partita I.V.A. 03383960246 la somma complessiva di € 500,00 oltre Oneri e IVA, complessivamente € 634,40 (per la redazione della perizia). L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 116 del 24/01/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A, per l'importo di € 71.911,53 oltre ad € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 72.911,53 + I.V.A 22%;

Verificato che si riportava, nel provvedimento dirigenziale sopra citato, per mero errore materiale, l'I.V.A. al 22% anziché l'I.V.A. al 10% e, pertanto, l'importo di affidamento lavori di € 71.911,53 oltre ad € 1.000,00 di oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10% risulta essere di complessivi € 80.202,68.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2**DETERMINA**

- 1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che nella determinazione dirigenziale n. 116 del 24/01/2022 i lavori di “Riqualificazione alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale viale Dalmazia - Campo Marzo” sono stati affidati alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A, per l'importo di € 71.911,53 oltre ad € 1.000,00 di oneri per la sicurezza applicando, per mero errore materiale, l'IVA al 22% complessivamente per € 88.952,07, anziché applicare l'I.V.A. al 10% per un importo totale di € 80.202,68;
- 2) di disporre, in conseguenza del punto 1), la riduzione dell'impegno codice 146639 del capitolo 1946200 “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI” per un importo di € 8.749,39, riportando tale importo all'impegno 145595 del capitolo 1946200 “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI”;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di “Riqualificazione alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale viale Dalmazia - Campo Marzo” composta dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo di € 7.785,21 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 104,74 e IVA 10%, per complessivi € 8.568,48, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

A. LAVORI A BASE D'APPALTO		
A2	Importo lavori con IVA 10 %	€ 79 696,74
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 104,74
	Totale A	€ 80 801,48
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 7 969,67
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, verifiche VTA (oneri 2% e IVA compresi)	€ 4 614,01
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 292,82
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 323,21
B6	Redazione perizia (EPAP ed IVA comprese)	€ 634,40
B7	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 4 364,40
	Totale B	€ 19 198,52
	TOTALE (A+B)	€ 100 000,00

- 4) di approvare gli allegati verbali concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritti in data 01/02/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dalla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A - per l'importo al netto del ribasso del 3,25% di € 7.785,21, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 104,74 e IVA 10%, per complessivi € 8.568,48;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.568,48 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresa) trova copertura all'impegno codice 145595 del capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, dove la somma complessiva risulta vincolata con determina dirigenziale n. 116 del 24/01/2022 citata nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

- 6) di stabilire che il contratto con la ditta sopra citata verrà formalizzato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- 7) di approvare la spesa di € 634,40 (Epap 4% e IVA 22% compresi) relativa alla redazione della perizia, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese di redazione perizia, da riconoscere al Direttore dei Lavori Dott. forestale Cesare Cariolato, codice fiscale CRL CSR 55R27 F205V, dello Studio PROFESSIONALE PRO.GE.A. - PROGETTAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE, Viale Riviera Berica 453, Vicenza, partita I.V.A. 03383960246;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 634,40 (Epap 4% e IVA 22% compresi) trova copertura all'impegno codice 145595 del capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, dove la somma complessiva risulta vincolata con determina dirigenziale n. 116 del 24/01/2022 citata nelle premesse – CIG ZC239F2C1F;
- 9) di stabilire che il contratto con il professionista sopra citato verrà formalizzato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- 10) di approvare l'allegato crono-programma di spese e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- 12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO
MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106,
COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

- 13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**

TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/04/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 438

DETERMINA N. 894 DEL 08/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 9069204FE2

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155064	2023	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	8.568,48
155065	2023	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	634,40

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/04/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 876fcd3bebecf7194c007b0ea7fd1ee1d52ff283

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"