



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione per verde pubblico, parchi gioco e giardini scolastici;
- con determinazione dirigenziale n. 2263 del 04/11/2021 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva all'Arch. Michele Stefanelli di Montecchio Maggiore (VI) per l'importo di € 2.802,21 + INARCASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 3.555,45;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo di "RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA" dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) finanziato con diverso utilizzo dei mutui pos. 6061076/00 - 6202746/00 - 6204425/00;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 11/02/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori all'Arch. Michele Stefanelli di Montecchio Maggiore (VI) per l'importo di € 4.940,41 + INARCASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 6.268,40;
- con determina dirigenziale n. 739 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto, dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico è di seguito riportato:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	74.066,15
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
	Totale lavori A)	75.566,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui lavori di cui al rigo A.1 e A.2 (10%)	7.556,62
B.2	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva, DD.LL. (IVA e cassa comprese)	9.823,84
B.3	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	1.209,06
B.4	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%)	302,26
B.5	Relazione specialistica sulle piante (IVA e cassa comprese)	2.187,90
B.6	Imprevisti	3.354,17
	Totale somme a disposizione B)	24.433,85
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- col medesimo provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. e –a seguito di trattativa MEPA con RDO n. 3446641/2023– i lavori sono stati affidati all'impresa LA GHIANDA S.R.L. di Vicenza, Strada delle Cattane 108 (P.IVA 04432100248), che ha offerto il ribasso dell'8% sull'importo a base d'asta di € 74.066,15 (oltre € 1.500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L'aggiudicazione è avvenuta per l'importo di € 74.938,99 + IVA 10% per complessivi € 82.432,89;
- con determinazione dirigenziale n. 1113 del 05/05/2023 è stato rettificato l'importo di aggiudicazione della predetta determina n. 739/2023 che, per mero errore materiale, era stato calcolato in modo errato. L'importo corretto di aggiudicazione è infatti di € 68.140,86 + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza (€ 69.640,86) + IVA 10% per complessivi € 76.604,95. Il quadro economico post aggiudicazione risultava dunque il seguente:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	68.140,86
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
	Totale lavori A)	69.640,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui lavori di cui al rigo A.1 e A.2 (10%)	6.964,09
B.2	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva, DD.LL. (IVA e cassa comprese)	9.823,84
B.3	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	1.209,06
B.4	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%)	302,26
B.5	Relazione specialistica sulle piante (IVA e cassa comprese)	2.187,90
B.6	Imprevisti	3.354,17
B.7	Ribasso d'asta 8% (IVA compresa)	6.517,82
	Totale somme a disposizione B)	30.359,14
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00

- la consegna dei lavori è avvenuta il 02/05/2023, come da verbale di pari data sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'impresa;
- il contratto con l'appaltatore è stato concluso secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA ed è stato acquisito agli atti con PGN 104569/2023;

Durante le fasi di lavorazione si è ritenuto di intervenire con lavorazioni diverse e/o aggiuntive rispetto al progetto originariamente approvato, al fine di superare alcuni impedimenti oggettivi emersi e, al tempo stesso, di apportare modifiche migliorative delle previsioni progettuali. In particolare, si è deciso di:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- ripristinare la vasca d'acqua "scarpiana" nella sua funzione originaria, ricollegando l'adduzione d'acqua e i pozzetti di scarico;
- rimuovere una pianta a rischio di schianto;
- eseguire nuovi allacci dell'acqua e della corrente elettrica per sostituire quelli esistenti rivelatisi inidonei e inutilizzabili;

Tali scelte operative a cura della DD.LL., concordate con l'impresa esecutrice, hanno reso necessario formulare n. 7 nuovi prezzi e nuove quantità rispetto alla contabilità di cantiere, come da atto di sottomissione nel quale è stato applicato il medesimo ribasso dell'8% adottato in sede di gara. L'aumento dell'importo lavori è quindi risultato di € 7.037,77 (oneri di sicurezza di € 1.500,00 inalterati) oltre IVA 10%, da riconoscere all'appaltatore.

Per effetto della perizia di variante, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di 50 giorni e il nuovo importo complessivo di affidamento è diventato di € 75.178,63 + € 1.500,00 di oneri di sicurezza + IVA 10% per complessivi € 84.346,49 (entro il limite del 15% di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Il quadro economico di raffronto è così composto:

		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	LAVORI			
A.1	Importo lavori	74.066,15	68.140,86	75.178,63
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale lavori A)	75.566,15	69.640,86	76.678,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori di cui al rigo A.1 e A.2 (10%)	7.556,62	6.964,09	7.667,86
B.2	Spese tecniche di progettazione e DD.LL. (IVA e cassa comprese)	9.823,84	9.823,84	9.823,84
B.2.a	Spese tecniche di variante (IVA e cassa comprese)			1.522,56
B.3	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 co 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	1.209,06	1.209,06	1.209,06
B.4	Incentivo funzioni tecniche - art. 113 co 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%)	302,26	302,26	302,26
B.5	Relazione specialistica sulle piante (IVA e cassa comprese)	2.187,90	2.187,90	2.187,90
B.6	Imprevisti	3.354,17	3.354,17	607,88
B.7	Ribasso d'asta 8% (IVA compresa)		6.517,82	
	Totale somme a disposizione B)	24.433,85	30.359,14	23.321,37
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Considerato che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene necessario procedere all'affidamento diretto all'impresa LA GHIANDA S.R.L. con sede in Strada delle Cattane 108 – Vicenza, P.IVA 04432100248, per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità, alle medesime condizioni del contratto d'appalto concluso secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi del 26/02/2024 sottoscritto dal D.L. e dall'impresa e vidimato dal RUP in data 19/03/2024;
- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione datata 20/02/2024, agli atti, sottoscritta dal D.L. in data 27/02/2024 e dal RUP in data 19/03/2024;
- le lavorazioni diverse e/o aggiuntive rispetto al progetto originariamente approvato hanno lo scopo di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione del sito e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, mediante utilizzo delle somme a disposizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza necessità di ulteriori stanziamenti;

Atteso che la perizia di variante è composta dai seguenti allegati:

- 1) relazione tecnica illustrativa di variante;
- 2) atto sottomissione nuovi prezzi;
- 3) estratti;
- 4) stato autorizzato;
- 5) variante;
- 6) computo variante;
- 7) quadro tecnico economico di variante;
- 8) quadro comparativo;

Considerato infine che con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al Direttore Lavori – Arch. Michele Stefenelli con studio a Montecchio Maggiore (VI) in Via IV Novembre 6, C.F. STFMHL72L09F464B e P.IVA 02940510247 – la somma di € 1.200,00 + INARCASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 1.522,56 per l'attività di redazione e gestione della perizia di variante, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico sottoscritto dal professionista stesso. L'importo è stato ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/06/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica del contratto originario delle opere di "RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA" concluso con l'impresa LA GHIANDA S.R.L. con sede in Strada delle Cattane 108 – 36100 Vicenza, P.IVA 04432100248. La perizia –composta dagli elaborati elencati in premessa– prevede un importo aggiuntivo per i lavori di € 7.037,77 (oneri di sicurezza invariati) oltre IVA 10%, lasciando inalterato il quadro economico complessivo dell'opera di € 100.000,00 (IVA compresa);
- 2) di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi datato 26/02/2024, sottoscritto dal D.L. e dall'impresa e vidimato dal RUP in data 19/03/2024, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 7.037,77 + IVA 10% per complessivi € 7.741,55;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) tramite l'impresa LA GHIANDA S.R.L. con sede in Strada delle Cattane 108 – 36100 Vicenza, P.IVA 04432100248, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 7.741,55 (oneri di sicurezza e IVA compresi), pari al 10,328% dell'importo di contratto, rideterminando in € 84.346,49 (oneri e IVA compresi) il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.741,55 (oneri di sicurezza e IVA compresi) trova copertura all'impegno codice 150509 al capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con devoluzione di mutuo, dove rientra nella somma già vincolata con determina dirigenziale n. 739 del 28/03/2023, citata in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 6) di stabilire che il contratto con l'impresa verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 7) di approvare la spesa di € 1.522,56 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi) a titolo di compenso professionale per la redazione della perizia suppletiva, da riconoscere all'ARCH. MICHELE STEFENELLI con studio a Montecchio Maggiore (VI) in Via IV Novembre 6, C.F. STFMHL72L09F464B e P.IVA 02940510247, rientrante nel quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione – CIG B10B490330;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.522,56 (oneri e IVA compresi) per le spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura all'impegno codice 150509 al capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con devoluzione di mutuo, dove rientra nella somma già vincolata con la determina dirigenziale n. 739 del 28/03/2023 sopraindicata – CIG B10B490330;
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 29/03/2024 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 760

DETERMINA N. 598 DEL 02/04/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA GHIANDA S.R.L. DI VICENZA (P.IVA 04432100248) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162373	2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	7.741,55
162374	2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	1.522,56

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/04/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0c89e3ccb5ac97b18e24a88550691f8a749584fd

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"