



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale”;
- in particolare la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, il Comune di Vicenza ha presentato la candidatura per l'esecuzione di 4 interventi fra cui “nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro”;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 sono stati approvati, gli studi di fattibilità di quattro asili nidi tra i quali il Nuovo Asilo Nido “S.Lazzaro” in Via Corelli dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 I.V.A. compresa, in base al quadro economico riportato nelle premesse e composto dagli elaborati indicati sempre in premessa;
- il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, a seguito della pubblicazione della graduatoria, del finanziamento per 4 interventi, fra i quali, l'intervento de quo con CUP B35E22000060006;
- l'accordo con il Ministero dell'Istruzione veniva sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 181523/2022;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- l'addendum relativo al sopra citato accordo era sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 6959/2023;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, interventi per “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 asilo nido S. Lazzaro - nuova costruzione”;
- con determina dirigenziale n. 3083 del 28/12/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'opera “nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro” – CUP B35E22000060006 – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” all'Arch. Ludovico Sartor di Vicenza (VI) per un importo complessivo di € 26.640,37 (Inarcassa 4% ed I.V.A. 22% compresi) impegnando la spesa al capitolo 1414800 “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 asilo nido S. Lazzaro - nuova costruzione” del bilancio del corrente esercizio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/02/2023 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica avente per oggetto next generation EU – bando PNRR Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 I.V.A. compresa;

Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
IMPORTO LAVORI			
A1	LAVORI		1.250.000,00
A2	Sicurezza		50.000,00
TOTALE LAVORI A)			1.300.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE B)			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto		12.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative		5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti		5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti		14.868,85
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016		20.800,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)		140.000,00
B7	Spese tecnico-amministrative		10.000,00
B8	Spese pubblicità		1.000,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza		130.000,00
B10	Iva al 22% su spese tecniche		30.800,00
B11	Iva al 22% residua		10.531,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)			380.000,00
TOTALE GENERALE A+B			1.680.000,00

con determinazione n. 515 del 06/03/2023 si definiva di procedere all'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di n. 10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG1 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

con determinazione n. 1354 del 29/05/2023 si aggiudicava l'appalto congiunto all'impresa Tierre Costruzioni S.r.l. con sede in Vicenza per un importo contrattuale pari ad € 1.323.602,00 compresi € 50.000,00 a titolo di oneri di sicurezza, (escluso I.V.A. ed INARCASSA);

col medesimo atto si evidenziava che la spesa complessiva di € 1.467.362,87 era così ripartita [per lavori = € 1.256.062,50 + I.V.A. al 10%, per un totale di € 1.381.668,75] + {per Progettazione definitiva + esecutiva = [€ 67.539,50 + € 2.701,58 (oneri previdenziali al 4%)] + I.V.A. al 22%, per un totale di € 85.694,12}.

• Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 10/07/2023 con n. 29.035 di Rep.S. e n. 2.562 di Racc;



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Precisato che:

- trattandosi di appalto integrato comprendente le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'opera, già prima dell'inizio dei lavori il progettista incaricato dall'impresa Terre Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei lavori ha rilevato, in accordo con il RUP, la necessità di prevedere un incremento delle lavorazioni oltre che prendere atto del forte incremento dei prezzi avvenuto con l'aggiornamento 2023 dei prezzi;
- le ulteriori lavorazioni e modifiche (dettagliate nella relazione tecnica), necessarie per la miglior definizione dell'opera, per rispondere compiutamente ai principi CAM e DNSH, per tener conto delle circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti il maggiore approfondimento connesso al livello di progettazione, ed il rilevante incremento prezzi sopraggiunto nel 2023, riguardano modifiche del contratto originario riconducibili all'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti negli elaborati allegati al progetto esecutivo a cui si rimanda per una puntuale descrizione;
- la verifica del progetto esecutivo (al cui interno sono ricompresi, tra gli altri, la Relazione Tecnica, il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco Prezzi Unitati ed il Quadro Economico) è stata sottoscritta dal RUP, dall'impresa e dal progettista individuato dall'impresa medesima;
- vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:
 - di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
 - di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell'asilo.

Ricordato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

nido "San Lazzaro" in via Corelli – quartiere San Lazzaro, dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico risulta composto come segue:

	IMPORTO LAVORI A)	POTE
A1	Lavori	1.283.500,00
A2	Sicurezza	50.000,00
	TOTALE LAVORI A)	1.333.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE B)		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	2.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	5.163,94
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	20.800,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	140.000,00
B7	Spese tecnico-amministrative	10.000,00
B8	Spese pubblicità	500,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	133.350,00
B10	Iva al 22% su spese tecniche	30.800,00
B11	Iva al 22% residua	3.886,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	346.500,00
	TOTALE GENERALE A+B	1.680.000,00

I lavori sono stati consegnati il giorno 29/12/2023, con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 240 giorni naturali e consecutivi.

Ricordato quanto previsto dall'art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Dato atto che la presente perizia recepisce il progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2023;

Risulta pertanto ora necessario riconoscere l'importo aggiuntivo rispetto al valore di contratto (per l'importo di € 77.437,50 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10% nel caso dei lavori, ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.552.544,12, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e dei nuovi prezzi indicati nell'Elenco Prezzi ed al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara) e che, pertanto, il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 1.401.039,50 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.333.500,00 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.552.544,12, a favore di Terre Costruzioni S.r.l., già affidataria dell'appalto congiunto dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non è stato riconosciuto alcun termine suppletivo rispetto a quello di contratto;

Precisato, inoltre che, la modifica di progetto proposta:

- soddisfa tutti i criteri di tutela ambientale, prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- non prevede attività che rientrano nella lista di esclusione prevista dall'allegato al Council Implementing Decision (CID) per l'investimento in oggetto;
- non altera i requisiti dell'intervento ammesso a finanziamento e previsti dalla procedura di selezione;
- non altera il rispetto dei target, milestone stabiliti dalla misura PNRR di riferimento;
- consente il rispetto delle tempistiche previsionali (Milestones europee) presenti nell'accordo di concessione sottoscritto con l'UdM del MIM, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- rispetta i principi trasversali per l'investimento in oggetto ed obbligatori per il Soggetto Attuatore;

Dato atto che:

- Le modifiche sono dovute alla sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari (non superiori al 50% del valore del contratto originario) non previsti nell'appalto iniziale, dato atto che il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e per il rispetto delle tempistiche e milestone previste dal PNRR;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- le modifiche riguardano altresì varianti in corso d'opera, non superiori al 50% del valore del contratto originario, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
- per la presente modifica/variante non sono state richieste somme a valere sul fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i.;
- le modifiche approvate riguardano varianti in corso d'opera necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;
- le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali.

Atteso il rispetto dei criteri DNSH previsti dal PNRR e il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento.

Ritenuto, ora, necessario, ai fini della rendicontazione sul Portale FUTURA, rimodulare il Quadro Economico approvato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 262/2023 con una corretta e coerente ripartizione delle somme a disposizione, come segue:

Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

<p style="text-align: center;">NEXT GENERATION EU BANDO PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 "NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO" IN VIA CORELLI - QUARTIERE SAN LAZZARO" CUP B35E22000060006</p> <p style="text-align: center;">QUADRO ECONOMICO DI SPESA</p>		
	IMPORTO LAVORI	Rimodulazione
A1	LAVORI	1.283.500,00
A2	Sicurezza	50.000,00
	TOTALE LAVORI A)	1.333.500,00
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto IVA INCLUSA	-
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	-
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	2.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA	7.407,60
B5	Spese pubblicità iva inclusa	500,00
B6	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	19.202,40
B7	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	134.615,38
B8	Spese tecnico-amministrative	9.615,39
B9	Oneri contributivi spese tecniche	5.769,23
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	133.350,00
B11	Iva al 22% su spese tecniche	33.000,00
B12	Iva al 22% su B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni	-
B13	Iva al 22% residua	440,00
B14	Contributo ANAC	600,00
B15	Ribasso d'asta IVA INCLUSA	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	346.500,00
	TOTALE GENERALE A+B	1.680.000,00

La maggiore spesa relativa ai lavori rispetto all'importo indicato in contratto viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29/12/2023.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29/12/2023 e relativi allegati, che costituisce perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro dell'importo di € 77.437,50 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, complessivamente pari ad € 85.181,25 da riconoscere all'impresa Terre Costruzioni S.r.l. con sede in Via Btg. Val Leogra, 38/R, Vicenza – part. I.V.A. 0343094024, già affidataria dell'appalto congiunto relativo ai lavori principali e alla progettazione definitiva ed esecutiva, che lascia inalterato l'importo di progetto come già riportato nel quadro economico del progetto approvato;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- 3) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1354 del 29/05/2023 all'impresa Tierre Costruzioni S.r.l. con sede in Via Btg. Val Leogra, 38/R, Vicenza – part. I.V.A. 03430940241, in € 1.401.039,50 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.333.500,00 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.552.544,12;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 85.181,25 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 152089 del capitolo 1414800 "PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 Asilo nido S. Lazzaro - Nuova Costruzione" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29/12/2023 citata in premesse;
- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di approvare il Quadro Economico rimodulato ai fini di una corretta e coerente rendicontazione sul portale FUTURA come segue:

Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

NEXT GENERATION EU BANDO PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 "NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO" IN VIA CORELLI - QUARTIERE SAN LAZZARO" CUP B35E22000060006 QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
	IMPORTO LAVORI	<i>Rimodulazione</i>
A1	LAVORI	1.283.500,00
A2	Sicurezza	50.000,00
	TOTALE LAVORI A)	1.333.500,00
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto IVA INCLUSA	-
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	-
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	2.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA	7.407,60
B5	Spese pubblicità iva inclusa	500,00
B6	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	19.202,40
B7	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	134.615,38
B8	Spese tecnico-amministrative	9.615,39
B9	Oneri contributivi spese tecniche	5.769,23
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	133.350,00
B11	Iva al 22% su spese tecniche	33.000,00
B12	Iva al 22% su B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni	-
B13	Iva al 22% residua	440,00
B14	Contributo ANAC	600,00
B15	Ribasso d'asta IVA INCLUSA	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	346.500,00
	TOTALE GENERALE A+B	1.680.000,00

- 7) di non riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto aggiornato alcun termine suppletivo rispetto alla data prevista da contratto per l'ultimazione lavori;
- 8) di trasmettere la presente perizia al Ministero competente per la relativa presa d'atto;
- 9) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 829

DETERMINA N. 646 DEL 09/04/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 258/2023 COME PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162433	2024	PNRRM4C111.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 ASILO NIDO S.LAZZARO - NUOVA COSTRUZIONE - RILEVANTE IVA	U	04062.02.1414800	85.121,25

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/04/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : edf13d5f3bc52f55a763a4f50d534dc9afac8cb0

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"