



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 93840 DEL 18-12-2012
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per impermeabilizzazione fioreria nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z2007C7EEB

3731.DOCP

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 23737 del 28.4.2006 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze dell'importo complessivo di € 14.858.752,39, IVA compresa.

I lavori di restauro sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione dirigenziale PGN 69524 del 13.12.2006 alla costituita associazione temporanea di imprese fra l'impresa SACAIM spa (capogruppo-mandataria) con sede in Venezia e le imprese Studio Restauri Formica srl con sede a Milano, Gherardi ing. Giancarlo spa con sede a Roma, Consorzio Alveare srl con sede a Vicenza e Gaetano Paolin spa con sede a Padova (mandanti), per il prezzo complessivo di € 6.216.919,21 (ribasso del 32,319%) più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 804.000,00, pari a complessivi € 7.020.919,21 + IVA al 10%, con le riduzioni dell'area di cantiere offerte in sede di gara.

Successivamente con determinazione dirigenziale PGN 8162 del 12.2.2008 è stata approvata una prima perizia di variante dei lavori per l'importo di € 1.139.956,89 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 64986 del 19.11.2008 è stata approvata una seconda perizia di variante per l'importo di € 776.474,55 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 431/82355 del 23.12.2009 è stata approvata la terza perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 conseguente al ritrovamento archeologico nei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, dell'importo di € 2.500.000,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 17.358.752,39.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215/49299 del 20.7.2011 è stata approvata la quarta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 conseguente al recupero dell'area degli Zavatteri e degli spazi annessi da destinare al

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 93860 DEL 18-12-2012
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per impermeabilizzazione fioreria nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z2007C7EEB

Centro per la Gestione dei Servizi della Basilica Palladiana nei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, dell'importo di € 3.224.599,99 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 21.058.752,39, IVA compresa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 273/50777 del 11.7.2012 è stata approvata la quinta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, conseguente alla necessità di prevedere maggiori spazi utilizzabili per l'accoglienza in previsione del previsto ciclo di mostre nel Salone della Basilica restaurata, dell'importo di e 530.435,80 , oneri per la sicurezza compresi + IVA, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 21.848.752,39.

Considerato che i lavori sono in fase di ultimazione, è necessario provvedere agli interventi di impermeabilizzazione della fioriera ubicata nella Corte dei Bissari.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Baretta e Peruzzi srl di Quinto Vicentino, in possesso di attestazione SOA, la quale con nota in data 25.10.2012, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 1.983,37 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa verrà liquidata previa attestazione del direttore dei lavori sulla regolarità di esecuzione.

La spesa complessiva di € 2.181,71, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico complessivo di progetto.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 211/39648 del 13.6.2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 93860 DEL 18-12-2012
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per impermeabilizzazione fioreria nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z2007C7EEB

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Baretta e Peruzzi srl – Via Cesare Battisti 12/A – 36050 Quinto Vicentino (VI) – P.IVA 02041390242, nell'ambito dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, gli interventi di impermeabilizzazione della fioreria in Corte dei Bissari, per l'importo di € 1.983,37 + IVA 10%, sulla base dell'offerta in data 25.10.2012;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.181,71, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 677 n. 1000346/89 al capitolo 1103500 "Riuso Basilica Palladiana e studi specializzati per acustica e statica" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione residui, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di stabilire che i rapporti con la ditta Baretta e Peruzzi srl di Quinto Vicentino si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 4) di stabilire che il pagamento alla ditta Baretta e Peruzzi srl di Quinto Vicentino (VI) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione della prestazione riconosciuta regolarmente eseguita dal Direttore dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di dare atto che la ditta Baretta e Peruzzi srl di Quinto Vicentino (VI), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 93860 DEL 18-12-2012
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per impermeabilizzazione fioreria nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z2007C7EEB

Registrazione:	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/> Impegno di spesa	1 2012	2.181,71	2012		
	2 2013		2013	2.181,71	
	3 2014		2014		
	4 2015		2015		
	5 2016		2016		
	6 2017		2017		
	7 2018		2018		
	8 2019		2019		
	9 2020		2020		
	10 2021		2021		
	11 2022		2022		
	12 2023		2023		

Tot.€ 2.181,71
 N.: _____
 Data: _____
 Cap. n.: _____

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.

Vicenza,.....Parere favorevole: La P.O./A.P

Vicenza, 17.12.2012 IL DIRIGENTE p. ing. Vittorio Carli Direttore - Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere
 ing. Giovanni Fichera

Vicenza 31.12.12... Visto il Segretario Generale

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 93860 DEL 18-12-2012
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Approvazione della spesa per impermeabilizzazione fioreria nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze - 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z2007C7EEB

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1103500 **IMPEGNO** N. 82907 DEL 1000362/89 € 2.181,71
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

Vicenza, _____ Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 31/12/12 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma)