



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 972

## **DETERMINA** **N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.



Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.****IL DIRIGENTE**

Con DGC n. 135 del 02/08/2016 di “approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano”, il Comune di Vicenza ha partecipato al bando regionale di cui alla D.G.R.V. n. 48 del 14.06.2016, relativo agli interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (L.R. 30.12.1991, n. 39, art.9), presentando richiesta con nota PGN 101596 del 05/08/2016. Tale progetto di fattibilità tecnica ed economica presentava un quadro economico complessivo di € 600.000,00 con contestuale richiesta di ammissione ad un contributo regionale pari a € 150.000,00.

La Regione Veneto con DGR n. 2000 del 29/11/2016 ha ammesso a finanziamento il progetto di realizzazione dell'intervento, assegnando un contributo pari a € 150.000,00.

In data 13/04/2017 e 05/05/2017 è stato sottoscritto con firme digitali il contratto, con N. Rep. 33869, tra la Regione del Veneto e il Comune di Vicenza al fine di regolare i rapporti tra i due enti in seguito dell'ammissione al cofinanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Vicenza nell'ambito della L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9 - Bando 2016.

A conclusione dei lavori, con la presente determinazione si approvano gli atti necessari alla presentazione della domanda di erogazione del contributo, come previsto nell'art. 6 del contratto sottoscritto con la Regione Veneto N. Rep. 33869. L'art. 6 fa riferimento all'art. 54, comma 5 della L.R. 27/2003, che indica l'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della spesa effettivamente sostenuta, ricavata dal quadro economico finale dell'intervento.

L'iter di approvazione del progetto è stato il seguente:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo Viale D'Alviano – 1° stralcio, dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2017 è stato approvato il progetto definitivo del 2° stralcio dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa), finanziato con il contributo concesso dalla Regione Veneto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.**

- con determina dirigenziale n. 1179 del 13/06/2017 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo Viale D'Alviano - 1° e 2° stralcio, all'arch. Vittorio Giacomini – Monticello Conte Otto (VI) per un importo pari a complessivi € 14.360,16 (oneri inclusi), inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
- con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del 1° e 2° stralcio dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo Viale D'Alviano dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa), stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Di seguito si riportano i provvedimenti, depositati agli atti, e le fasi salienti relative alla realizzazione dell'intervento:

- con determina dirigenziale n. 1656 del 23/08/2017 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Carraro Giorgio snc di Vo' (PD) per il prezzo di € 354.103,25 pari al ribasso del 27,338%, più € 28.415,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 382.518,25 a cui vanno aggiunti € 35.667,29 per I.V.A. al 4% e al 10% con un importo complessivo quindi pari a € 418.185,54;
- il contratto è stato sottoscritto in data 06/10/2017;
- i lavori sono stati consegnati in data 31/08/2017;
- con determina dirigenziale n. 2655 del 14/12/2018 è stata approvata una modifica al contratto principale dei lavori avente un importo complessivo pari a € 55.439,01 (IVA inclusa) affidati alla ditta Carraro Giorgio snc; i lavori che si sono resi necessari durante l'esecuzione lavori riguardano la sostituzione di cavi di un impianto semaforico di Viale D'Alviano deteriorati e attaccati dai topi, interventi per eliminare ostruzioni su alcune caditoie, eliminazione di un attraversamento rialzato divenuto pericoloso per la circolazione nel nuovo assetto, potenziamento di un percorso tattile e altre migliorie. La modifica al contratto è autorizzata dal RUP ai sensi del comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con apposita relazione agli atti.
- con la medesima determina 2655/18 è stato affidato all'arch. Vittorio Giacomini per un importo complessivo pari a € 1.395,68 (oneri inclusi);
- i lavori del contratto principale si sono conclusi il 10/01/2019;
- con determina dirigenziale n. 911 del 15/05/2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'arch. Vittorio Giacomini in data 13/05/2019, relativo ai lavori di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.**

realizzazione del percorso ciclopedonale lungo Viale D'Alviano 1° e 2° stralcio, di cui alle determine n. 1656/2017 e successiva n. 2655/2018 di modifica del contratto principale;

Inoltre, durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari alcuni lavori supplementari, strettamente connessi all'intervento principale, quali l'asfaltatura di un parcheggio contiguo alla pista ciclopedonale utilizzato temporaneamente come area di circolazione stradale per i lavori di realizzazione della pista lungo l'arteria principale, lo spostamento di cartelloni pubblicitari, la sostituzione di essenze arboree del parcheggio, la sostituzione di alcuni pastorali arrugginiti alla base degli impianti semaforici lungo Viale D'Alviano), alcune migliorie nell'area dell'ingresso alla sede degli Alpini, soggetta ad esproprio.

Per l'esecuzione di tali lavori, per ragioni tecniche (esecuzione contestuale ai lavori principali, medesima ditta in cantiere, riduzione di tempi e costi di esecuzione, ecc.) ed amministrative medesimo ribasso percentuale presentato in sede di gara), è, stata affidata alla medesima impresa Carraro Giorgio snc di Vo' (Pd) l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La relativa spesa è stata sostenuta con le somme a disposizione del quadro economico post aggiudicazione. I lavori supplementari sono stati eseguiti e accompagnati dai seguenti provvedimenti, depositati agli atti:

- con determina dirigenziale n. 1201 del 04/06/2018 sono stati affidati i lavori supplementari alla ditta Carraro Giorgio snc per un importo complessivo dei lavori pari a 87.566,89 (IVA inclusa);
- con la medesima determina 1201/18 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori all'arch. Vittorio Giacomini per un importo complessivo pari a € 2.216,51 (oneri inclusi);
- il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 19/06/2018;
- i lavori sono stati consegnati il 20/06/2018;
- i lavori si sono conclusi il 19/07/2018;
- con determina dirigenziale n. 72 del 18/01/2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Vittorio Giacomini in data 12/01/2019.

L'intervento è stato concluso entro la data del 05/05/2020 prevista nel contratto N. Rep. 33869 sottoscritto con la Regione Veneto per la concessione del finanziamento.

Di seguito si riporta una tabella che raffronta i quadri economici dell'intervento del progetto esecutivo approvato, della situazione post aggiudicazione e della situazione finale post esecuzione.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.**

	Progetto esecutivo approvato con determina n. 1368 del 11/07/2017	post aggiudicazione	QUADRO ECONOMICO FINALE
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
A1) lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 487.329,35	€ 354.103,25	€ 354.103,25
A2) Oneri per la sicurezza	€ 28.415,00	€ 28.415,00	€ 28.415,00
A3) Lavori per modifiche al contratto (det. 2655 del 14/12/2018)			€ 50.399,10
A4) Lavori supplementari (determina 1201 del 4/6/2018)			€ 79.606,26
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 515.744,35</b>	<b>€ 382.518,25</b>	<b>€ 512.523,61</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.996,72
B2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
B3) Imprevisti IVA inclusa	€ 3.163,10	€ 3.163,10	
B4) acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi	€ 2.400,00	€ 2.400,00	
B5) spese tecniche per progettaz. Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e IVA comprese)	€ 14.360,16	€ 14.360,16	€ 14.360,16
B6) Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 8.251,91	€ 8.251,91	€ 8.251,91
B7) Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016	€ 2.062,98	€ 2.062,98	€ 2.062,98
B8) spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
B9) IVA 4% su lavori abbattimento barriere di € 59.282,24	€ 2.371,29	€ 35.667,29	€ 35.667,29
B10) IVA 10% su lavori di € 456.462,11	€ 45.646,21		
B11) Ribassi d'asta		€ 145.576,31	
B12) Spese tecniche per modifiche al contratto (det. 2655 del 14/12/2018) oneri inclusi			€ 1.395,68
B13) IVA al 10% per lavori di modifica al contratto			€ 5.039,91

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.**

B14) Spese tecniche per lavori supplementari (det. 1201 del 4/6/2018) oneri inclusi			€ 2.216,51
IVA al 10% per lavori supplementari			€ 7.960,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 84.255,65</b>	<b>€ 217.481,75</b>	<b>€ 80.951,79</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 593.475,40</b>

Il quadro economico finale riporta una spesa complessiva finale pari a € 593.475,40 (Iva e oneri inclusi) a fronte dei € 600.000,00 previsti nel progetto esecutivo.

Per quanto concerne la spesa, sono state liquidate tutte le competenze del progettista/direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice dei lavori del contratto principale e dei lavori supplementari, con i relativi provvedimenti disponibili agli atti.

Rimane da liquidare il fondo incentivante, previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così ripartito:

- 20% per l'acquisto di beni e strumentazioni diverse per l'ente (€ 2.062,98)
- 80% tra quanti hanno collaborato per la realizzazione dell'intervento (€ 8.251,91).

**Tutto ciò premesso;**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.**

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di richiamare l'approvazione dei Certificati di Regolare Esecuzione e dei relativi atti di contabilità finale dei:
  - lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo Viale D'Alviano 1° e 2° stralcio, già approvati con determina dirigenziale n. 911 del 15/05/2019, di cui si allega il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'arch. Vittorio Giacomini in data 13/05/2019, acquisito al PGN 74222/19;
  - lavori supplementari alla realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo Viale D'Alviano 1° e 2° stralcio, già approvati con determina dirigenziale n. 72 del 18/01/2019, di cui si allega il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'arch. Vittorio Giacomini in data 12/01/2019, acquisito al PGN 6804/19;
- 3) di approvare il Quadro Economico di rendicontazione finale dell'intervento, come risulta dal seguente prospetto:

**LAVORI**

Lavori soggetti a ribasso d'asta (det. 1656/17)	€	354.103,25
Lavori per modifiche al contratto (det. 2655/18)	€	50.399,10
Lavori supplementari (det. 1201/18)	€	79.606,26
Oneri per la sicurezza	€	<u>28.415,00</u>
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€</b>	<b>512.523,61</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

Rilievi, accertamenti e indagini	€	3.996,72
Spese tecniche DL, CSE (compreso INARCASSA e IVA)	€	14.360,16
Spese tecniche per modifiche al contratto (det. 2655/18) (compreso INARCASSA e IVA)	€	1.395,68

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.**

Spese tecniche spese ecniche per lavori supplementari (compreso INARCASSA e IVA)	€	2.216,51
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016	€	8.251,91
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art. 113, co. 4, D.Lgs. 50/2016	€	2.062,98
IVA al 4% e 10% sui lavori principali	€	35.667,29
IVA al 10% sui lavori di modifica al contratto	€	5.039,91
IVA al 10% sui lavori supplementari	€	7.960,63
<b>TOTALE somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>80.951,79</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>593.475,40</b>

- 4) di precisare che, relativamente alle voci del Q.E. “Fondo risorse finanziarie 1,6%” e “Fondo risorse finanziarie 0,40%”, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la somma dell’incentivo a favore dei dipendenti, pari a € 8.251,91 sarà suddivisa con specifico atto successivo e che la somma di € 2.062,98 è destinata all’acquisto di strumentazioni varie per l’Ente;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.





Proposta N. 972

**DETERMINA N. 782 DEL 21/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA IN VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI. CUP B31B15000630004.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 21/04/2021 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)