



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1406

## **DETERMINA N. 1199 DEL 25/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO-SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SICE SRL DI ARAGONA (AG). CUP B37H15000610004 – CIG 7896980A0B.



Proposta N. 1406

**DETERMINA N. 1199 DEL 25/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO-SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SICE SRL DI ARAGONA (AG). CUP B37H15000610004 – CIG 7896980A0B.**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 1803 del 21/10/2015 è stato incaricato lo Studio Tecnico Crosara Ballerini di Vicenza della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di “Riqualificazione dei ponti in zona Centro-Sud del Comune di Vicenza”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176/117631 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro-sud del territorio comunale”, dell’importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 27/3/2017 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa con Acque Vicentine Spa, ora Viacqua Spa, per la realizzazione di committenza congiunta dei lavori suddetti e in particolare per le opere presso Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita e per quelle di sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto in corrispondenza dello stesso ponte. Il Protocollo di Intesa PGN 56388/2019 è stato siglato digitalmente in data 05/04/2019 dal Comune di Vicenza e in data 10/04/2019 da Viacqua Spa;
- con determina dirigenziale n. 852 del 08/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto, dell'importo di € 290.000,00 (IVA compresa), di cui € 250.000,00 a carico del bilancio comunale e € 40.000,00 a carico di Viacqua Spa. Con il medesimo provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con unico contratto d'appalto come definito dal sopraccitato Protocollo di Intesa Comune/Viacqua, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 1023 del 30/05/2019 è stato affidato all’Ing. Marco Reffo di Monselice (PD) l’incarico della direzione, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di



Proposta N. 1406

**DETERMINA N. 1199 DEL 25/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO-SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SICE SRL DI ARAGONA (AG). CUP B37H15000610004 – CIG 7896980A0B.

esecuzione dei lavori (limitatamente alle opere di competenza del Comune) ai sensi dell'art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- con determina dirigenziale n. 1215 del 28/06/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla società SICE Srl con sede in Via E. Di Nicola 40 – 92021 Aragona (AG) – P.IVA 02182210845 che ha offerto il ribasso del 18,991% per il prezzo di € 153.196,02 (oneri per la sicurezza di € 9.000,00 compresi) + IVA 10%. Di tale cifra totale, € 121.108,45 + € 7.500,00 di oneri per la sicurezza + IVA 10% sono relativi a lavori a carico del Comune di Vicenza e i restanti € 23.087,57 + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza + IVA 10% sono a carico di Viacqua Spa;
- in data 29/08/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 2298 di Racc. – N. 28575 di Rep.S.;
- con determina dirigenziale n. 454 del 11/03/2020 è stata approvata una perizia suppletiva di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il maggior importo di € 13.535,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10% rideterminando così l'importo contrattuale in € 166.731,32 oltre I.V.A. come per legge;
- in data 31/03/2020 l'impresa ha sollevato riserve economiche per complessivi € 25.861,89 sul SAL 3, corrispondente al finale, emesso il 30/03/2020;
- con determina dirigenziale n. 1980 del 03/11/2020 è stata approvata la proposta economica definitiva di accordo bonario presentata dal RUP e sottoscritta dall'Impresa SICE Srl, come da verbale del 28/09/2020, a totale tacitazione delle spettanze sulle riserve esplicitate dall'appaltatore, con dichiarazione esplicita di rinuncia ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, nei confronti dell'Amministrazione. L'importo ulteriore riconosciuto a SICE Srl è stato di € 8.610,55 + IVA 10% per totali € 9.471,61;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori sono state ordinate n. 3 sospensioni e conseguenti riprese dell'attività lavorativa e che in data 06/11/2019 è stata concessa da parte del RUP una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;



Proposta N. 1406

**DETERMINA N. 1199 DEL 25/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO-SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SICE SRL DI ARAGONA (AG). CUP B37H15000610004 – CIG 7896980A0B.

ATTESO che successivamente il D.L. ha concesso all'appaltatore ulteriori 30 giorni per realizzare lavorazioni marginali di piccola entità per cui il termine ultimo definitivo di ultimazione lavori è stato fissato per il giorno 26/03/2020;

RILEVATO che i lavori sono stati ultimati nel rispetto del termine suddetto e che durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 06/04/2021 dal DL, dal RUP e dall'impresa, acquisito al PGN 84341/2022, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per l'ammontare complessivo così risultante dal conto finale:

- € 137.058,19 per il Comune di Vicenza;

- € 29.673,13 per Viacqua Spa;

PRECISATO, per mera completezza espositiva, il credito vantato dall'appaltatore SICE Srl, nei confronti di Viacqua Spa, è pari a € 148,36 + IVA 10%;

PRESO ATTO che il credito vantato dall'appaltatore SICE Srl, nei confronti del Comune di Vicenza, è pari a € 685,29 + IVA 10% come risulta dal prospetto contenuto nel CRE e sotto riportato:

Importo netto lavori	€ 125.958,19
<u>Oneri per la sicurezza</u>	<u>€ 11.100,00</u>
Totale importo dello stato finale	€ 137.058,19
A dedurre i pagamenti in acconto versati all'impresa	€ 136.372,90
<b>Credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 685,29</b>

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 1406

**DETERMINA N. 1199 DEL 25/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO-SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SICE SRL DI ARAGONA (AG). CUP B37H15000610004 – CIG 7896980A0B.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione datato 06/04/2021 relativo ai lavori di “Riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro-sud del territorio comunale e sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto in corrispondenza del Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita” realizzati dall'impresa SICE SRL con sede in Via E. Di Nicola 40 – 92021 Aragona (AG) – P.IVA 02182210845;
- 2) di dare atto che, sulla base del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il credito residuo netto vantato dall'impresa SICE SRL nei confronti del Comune di Vicenza è pari a complessivi € 753,80 arrotondati (IVA compresa) e come da disponibilità impegno n. 135513 del capitolo 1950500, e rientrante nelle somme vincolate con le determinazioni dirigenziali n. 454 del 11/03/2020 e n. 1980 del 03/11/2020, richiamate nelle premesse;
- 3) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie emesse a garanzia dell'esecuzione dell'opera:
  - garanzia definitiva 2019/13/6454439 del 15/07/2019 della compagnia Italiana Assicurazioni Spa;
  - polizza CAR n. 2019/25/6110889 del 12/07/2019 della compagnia Italiana Assicurazioni Spa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 1406

**DETERMINA N. 1199 DEL 25/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO-SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SICE SRL DI ARAGONA (AG). CUP B37H15000610004 – CIG 7896980A0B.



Proposta N. 1406

**DETERMINA N. 1199 DEL 25/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** PONTI E OPERE D'ARTE STRADALI – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CON RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTI IN ZONA CENTRO-SUD DEL COMUNE DI VICENZA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SICE SRL DI ARAGONA (AG). CUP B37H15000610004 – CIG 7896980A0B.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 25/05/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)