



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 404

DETERMINA N. 503 DEL 12/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MURA CITTADINE – RESTAURO PORTA S. CROCE – RIQUALIFICAZIONE CORPI OTTOCENTESCHI.
MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA. CUP B34E15000440004 - CIG 8191031C9A



Proposta N. 404

DETERMINA N. 503 DEL 12/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE – RESTAURO PORTA S. CROCE – RIQUALIFICAZIONE CORPI**OTTOCENTESCHI. MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA. CUP B34E15000440004 - CIG 8191031C9A****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 225/171904 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro Porta Santa Croce riqualificazione corpi ottocenteschi per l'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, finanziato con utili a seguito di variazioni di bilancio approvate con delibera consiliare n. 47/162284 del 28/11/2017;
- con determina dirigenziale n. 858 del 11/5/2019 sono state approvate le spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori sopracitati, da riconoscere ad AIM Vicenza S.p.A. per l'importo complessivo di € 11.590,00 IVA compresa (codice impegno n. 129804);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23/5/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto definitivo dei lavori di restauro di Porta Santa Croce riqualificazione corpi ottocenteschi approvato con delibera di giunta Comunale n. 225/171904 del 19/12/2017 dell'importo complessivo di € 185.496,92 finanziato con mezzi propri dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1394 del 24/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro Porta Santa Croce, riqualificazione corpi ottocenteschi dell'importo complessivo di € 185.496,92 (I.V.A. compresa), di cui € 116.103,55 per lavori e € 14.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con lo stesso provvedimento era stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 classifica I[^] o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 212 del 07.02.2020 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta EUROCOSTRUZIONI S.R.L. con sede in Padova (PD) Via Uruguay 20, codice fiscale 02126290275 e partita I.V.A. 03344370287 per il prezzo offerto di € 98.547,53 pari al ribasso del 15,121%, + € 14.000,00 per oneri della sicurezza, complessivamente € 112.547,53, I.V.A. esclusa;

considerato che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 404

DETERMINA N. 503 DEL 12/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE – RESTAURO PORTA S. CROCE – RIQUALIFICAZIONE CORPI OTTOCENTESCHI. MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA. CUP B34E15000440004 - CIG 8191031C9A

- la procedura di gara si è conclusa in un periodo antecedente al manifestarsi della pandemia, risulta ora necessario riconoscere un maggiore importo per gli oneri della sicurezza, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta pari a 15,121%;
- la decretazione di urgenza, con i DPCM di "regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" e le disposizioni regionali in ambito sanitario che si sono susseguite, richiedono la previsione di nuovi costi per le misure di controllo del rischio;
- la ditta EUROCOSTRUZIONI S.R.L. con nota agli atti con il P.G.N. 68252/2020 ha presentato istanza di integrazione degli oneri di sicurezza, con una prima valutazione, corrispondente all'importo di € 2.126,79 per il primo mese e di € 2.005,90 per i successivi;
- i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, sono confermati da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- si è ritenuto di procedere a consuntivo e l'importo è stato così quantificato: € 1.343,49 per il primo mese e € 2.174,78 per i successivi;
- a fronte di una concessa proroga di 25 giorni, l'importo complessivo è di € 9.994,49 + IVA al 10% e tale importo, ritenuto congruo, trova copertura nell'ambito delle "somme a disposizione" dell'amministrazione del quadro economico di progetto;

stabilito che,

- il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la ditta sopraindicata assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

preso atto che, l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevedono apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto vigente della normativa;

verificata la regolarità contributiva della ditta (DURC INAIL 25055161 del 20/11/2020) ed i requisiti soggettivi ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi;

richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 404

DETERMINA N. 503 DEL 12/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: MURA CITTADINE – RESTAURO PORTA S. CROCE – RIQUALIFICAZIONE CORPI OTTOCENTESCHI. MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA. CUP B34E15000440004 - CIG 8191031C9A

visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (regime esercizio provvisorio);

visto il p. 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 e successive variazioni, che adotta, altresì gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai dirigenti, è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare i "Costi della sicurezza per le misure di controllo rischio COVID 19" relativi agli interventi di "Restauro Porta S. Croce – riqualificazione corpi ottocenteschi" per una spesa di € 9.994,49 + IVA al 10%;

2) di dare atto che la spesa complessiva dei maggiori costi della sicurezza di € 10.993,93 I.V.A. compresa, trova copertura nell'impegno codice 130693 del capitolo 1601001 "TORRE DEL TORMENTO ED ALTRI INTERVENTI SU MURA CITTADINE" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione, dove la somma necessaria risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 1394 del 24/07/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto;

3) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,



Proposta N. 404

DETERMINA N. 503 DEL 12/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE – RESTAURO PORTA S. CROCE – RIQUALIFICAZIONE CORPI

OTTOCENTESCHI. MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA. CUP B34E15000440004 - CIG 8191031C9A

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2021, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 404

DETERMINA N. 503 DEL 12/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE – RESTAURO PORTA S. CROCE – RIQUALIFICAZIONE CORPI

OTTOCENTESCHI. MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA. CUP B34E15000440004 - CIG 8191031C9A

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/02/2021 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 404

DETERMINA N. 503 DEL 12/03/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: MURA CITTADINE – RESTAURO PORTA S. CROCE – RIQUALIFICAZIONE CORPI OTTOCENTESCHI. MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA. CUP B34E15000440004 - CIG 8191031C9A

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
141470	2021	TORRE DEL TORMENTO ED ALTRI INTERVENTI SU MURA CITTADINE	U	01052.02.1601001	10.993,93

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/03/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 3cd8e9d16fdf7859485bff708696f7645fb15038

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"