



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 336

DETERMINA N. 258 DEL 07/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAININSICUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.



Proposta N. 336

DETERMINA N. 258 DEL 07/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018

**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI
DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 – APPROVAZIONE NUOVO
QUADRO ECONOMICO.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale n. 3128 del 29/12/2022 è stato approvato, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”* l'adeguamento dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori relativi al progetto partecipato 2018 *“Apiedinsicurezza perbertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM)*, per l'importo di € 70.703,22 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 77.773,54 (IVA compresa), spettanti all'impresa *“ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L”*, affidataria dei lavori principali;

Pertanto, a integrazione della determinazione dirigenziale n. 3128 del 29/12/2022, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:



Proposta N. 336

DETERMINA N. 258 DEL 07/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

| | |
|--|---------------------|
| A) + B) LAVORI | |
| A) Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 429.796,54 |
| B) Oneri per la sicurezza | € 13.000,00 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | € 442.796,54 |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| C1) Spostamento sottoservizi ed allacci | |
| c.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viacqua S.p.A. pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019 | € 5.129,11 |
| c.1.2 Allacciamenti sottoservizi (IVA esclusa) | € 1.000,00 |
| C2) Imprevisti (IVA esclusa) | € 6.855,02 |
| C3) Acquisizione aree o immobili: | € 55.000,00 |
| C4) Accatastamenti, frazionamenti | € 3.000,00 |
| C5) Spese tecniche (iva esclusa) | |
| c.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva | € 11.299,09 |
| c.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo | € 0,00 |
| c.5.3 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € 0,00 |
| c.5.4 - Contributo CNPAJA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3) | € 451,96 |
| c.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 07/03/2019) | € 3.360,00 |
| c.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c.5.5) | € 67,20 |
| Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 | € 6.560,00 |
| Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 | € 1.640,00 |
| IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza | € 44.279,65 |
| IVA 22% su spese tecniche | € 3.339,21 |
| IVA 10% su lavori imprevisti e allacci | € 1.298,41 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 143.279,66 |
| ribasso d'asta | € 20.860,78 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 606.936,98 |

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 336

DETERMINA N. 258 DEL 07/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018****"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI
DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 – APPROVAZIONE NUOVO
QUADRO ECONOMICO.**

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori relativi al progetto partecipato 2018 “Apiedinsicurezza perbertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM), come segue:



Proposta N. 336

DETERMINA N. 258 DEL 07/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018****"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

| | |
|--|-----------------------|
| A) + B) LAVORI | |
| A) Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 429.796,54 |
| B) Oneri per la sicurezza | € 13.000,00 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | € 442.796,54 |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| C1) Spostamento sottoservizi ed allacci | |
| c.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viacqua S.p.A. pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019 | € 5.129,11 |
| c.1.2 Allacciamenti sottoservizi (IVA esclusa) | € 1.000,00 |
| C2) Imprevisti (IVA esclusa) | € 6.855,02 |
| C3) Acquisizione aree o immobili: | € 55.000,00 |
| C4) Accatastamenti, frazionamenti | € 3.000,00 |
| C5) Spese tecniche (iva esclusa) | |
| c.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva | € 11.299,09 |
| c.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo | € 0,00 |
| c.5.3 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € 0,00 |
| c.5.4 - Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3) | € 451,96 |
| c.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 07/03/2019) | € 3.360,00 |
| c.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c.5.5) | € 67,20 |
| Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 | € 6.560,00 |
| Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 | € 1.640,00 |
| IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza | € 44.279,65 |
| IVA 22% su spese tecniche | € 3.339,21 |
| IVA 10% su lavori imprevisti e allacci | € 1.298,41 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 143.279,66 |
| | <i>ribasso d'asta</i> |
| | € 20.860,78 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 606.936,98 |

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 336

DETERMINA N. 258 DEL 07/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018

**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI
DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 – APPROVAZIONE NUOVO
QUADRO ECONOMICO.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
07/02/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)