



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2605

## **DETERMINA** **N. 2228 DEL 30/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

COMPLESSO DI SANTA CORONA - INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DELLA CHIESA DI SANTA CORONA - CUP B39B19000110004 - MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA, AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ED ULTERIORI LAVORAZIONI



Proposta N. 2605

**DETERMINA N. 2228 DEL 30/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: COMPLESSO DI SANTA CORONA - INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DELLA CHIESA DI SANTA CORONA - CUP B39B19000110004 - MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA, AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ED ULTERIORI LAVORAZIONI****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il complesso della Chiesa di Santa Corona, riaperto al pubblico nel 2012 dopo importanti interventi di restauro, è stato gestito dapprima dalla Diocesi di Vicenza e successivamente dal Comune che ha affidato il servizio di gestione e manutenzione della Chiesa ad Aim Vicenza S.p.A. giusta determina n. 1375 del 22.06.2018;
- dall'analisi degli ultimi report sulle condizioni manutentive della Chiesa risulta urgente programmare alcuni interventi di tutela al fine di garantire un'idonea conservazione dell'immobile;
- trattasi di interventi su bene culturale tutelato, è stato predisposto un progetto per raccogliere tutte le esigenze da sottoporre alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza all'esecuzione delle opere;
- gli interventi da programmare sono relativi principalmente ad aspetti architettonici, apparati decorativi, e qualche intervento sugli impianti speciali;
- il progetto definitivo – esecutivo degli interventi necessari alla tutela della Chiesa di Santa Corona è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2020 per l'importo complessivo di €. 75.175,09 I.V.A. compresa di cui €. 52.251,30 per lavori a base di gara e €. 12.914,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 533 del 26.03.2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi nel rispetto del criterio di rotazione dei soggetti aventi l'iscrizione SOA alla cat. OG2 e OS-a, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n.1150 del 09/07/2020 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta "EDILRESTAURI srl" con sede in Brendola (VI), Via dell'Impresa sn, p. .I.V.A. 01909440248 per il prezzo offerto di € 43.922,97 pari al ribasso del 15,939% + € 12.914,40 per oneri della sicurezza complessivamente € 56.837,37 più IVA al 10%;

**considerato che,**

- la decretazione di urgenza, con i DPCM di "*regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*" e le disposizioni regionali in ambito sanitario susseguites, richiedono la previsione di nuovi costi per le misure di controllo del rischio;
- in data 10/09/2020 questo Servizio con nota PGN 133752/2020 ha richiesto al professionista incaricato l'aggiornamento del PSC alle procedure anti COVID;



Proposta N. 2605

**DETERMINA N. 2228 DEL 30/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: COMPLESSO DI SANTA CORONA - INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DELLA CHIESA DI SANTA CORONA - CUP B39B19000110004 - MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA, AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ED ULTERIORI LAVORAZIONI**

- l'arch. Stefano Battaglia, C.S.E. nonché direttore dei lavori, con propria nota del 08/10/2020 PGN 150841/2020 ha trasmesso l'elaborato "*Costi della sicurezza per le misure di controllo rischio COVID 19*" per l'importo di € 1.923,50 il quale trova copertura alla voce "*ribasso d'asta contrattuale di somme a disposizione*" del quadro economico di spesa a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, già approvato e accettato dall'appaltatore che ha sottoscritto l'elaborato in data 15/09/2020;
- il professionista arch. Stefano Battaglia con propria nota PGN. 150841/2020 ha trasmesso altresì l'aggiornamento delle proprie competenze professionali per la redazione del Piano della Sicurezza e integrazione costi sicurezza dovuti al COVID 19; la maggior spesa ammonta a € 513,35 al netto del contributo integrativo INARCASSA 4% e IVA al 22%;
- tale importo è ritenuto congruo vista l'applicazione del medesimo sconto praticato per l'affidamento riportato in premessa;

**visto** che,

- come descritto dal RUP nella relazione del 04/11/2020 PGN 167492 risulta necessario procedere con ulteriori lavorazioni, quali,
  - la rimozione di un'ondulina catramata di sottocoppo danneggiata e pertanto da sostituire con un'idonea guaina impermeabilizzante,
  - ulteriori interventi sulla facciata, con installazione di retine anti-passero al fine di impedire ingressi indesiderati all'interno della Chiesa,
  - l'installazione di sistema di allarme sul ponteggio per evitare possibili intrusioni all'interno del recinto della Chiesa e proteggere pertanto in modo più adeguato le preziose opere custodite al suo interno;
  - consolidamenti di porzioni di muratura a mattoni faccia vista (lato giardino adiacente al parcheggio di Santa Corona ) più estese rispetto a quanto preventivato;
  - la sostituzione di un paio di serramenti lignei esterni dell'ultimo piano del corpo di fabbrica tra la Chiesa e l'ex alloggio del Rettore, in quanto completamente marcescenti con nuovi serramenti in legno di fattura analoga a quelli già presenti nel piano inferiore;
- trattasi di interventi per risolvere criticità riscontrate dopo il montaggio dei ponteggi o migliorativi per la tutela del monumento e pertanto aggiuntivi rispetto all'appalto in corso di realizzazione, quantificati in € 6.371,07 + I.V.A. al 10%, di importo notevolmente inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;
- gli interventi sopra descritti sono strettamente correlati all'affidamento principale, pertanto per questioni di opportuna celerità e di unicità nella responsabilità tecnico-esecutiva degli interventi di restauro (in quanto l'operatore sta già svolgendo lavorazioni in cantiere), nonché di economicità inerente la ricerca di un nuovo contraente (in quanto la ditta ha applicato sul preventivo richiesto il medesimo ribasso offerto per i lavori principali), si propone, ai sensi del Decreto Legge 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 art. 1,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2605

**DETERMINA N. 2228 DEL 30/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: COMPLESSO DI SANTA CORONA - INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DELLA CHIESA DI SANTA CORONA - CUP B39B19000110004 - MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA, AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ED ULTERIORI LAVORAZIONI**

comma 2, lettera a), che tali lavori urgenti vengano affidati direttamente alla ditta di restauro appaltatrice dei lavori principali, attualmente in corso di esecuzione;

- la ditta EDILRESTAURI srl ha inviato il preventivo per complessivi € 6.371,07 + I.V.A. al 10%, al netto del ribasso del 15,939% offerto per i lavori principali e acquisito al PGN 166282/2020, che si ritiene congruo;
- gli interventi aggiuntivi sono stati approvati dalla competente Soprintendenza con nota acquisita al ns. PGN 165454 del 02/11/2020;

**accertati** infine i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara e verificati per mezzo del sistema AVCPass ed in possesso di DURC regolare (Prot. INAIL\_24638538, data richiesta 05/11/2020, scadenza validità 05/03/2021);

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare i "Costi della sicurezza per le misure di controllo rischio COVID 19" relativi agli interventi necessari alla tutela della Chiesa di Santa Corona per una spesa complessiva di € 1.923,50 (CIG ZBD2F54FF7);
- 2) di dare atto che la spesa complessiva dei maggiori costi della sicurezza di € 1.923,50 trova copertura nell'impegno codice 132561 al cap. 1501800 "Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto", del bilancio del corrente esercizio, dove la somma necessaria risulta vincolata con la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2020 relativa all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi in oggetto;



Proposta N. 2605

**DETERMINA N. 2228 DEL 30/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: COMPLESSO DI SANTA CORONA - INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DELLA CHIESA DI SANTA CORONA - CUP B39B19000110004 - MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA, AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ED ULTERIORI LAVORAZIONI**

- 3) di approvare la spesa di € 513,35 + IVA e INARCASSA, relativa all'integrazione costi sicurezza dovuti al COVID 19, da riconoscere all'arch. Stefano Battaglia con studio in Venezia-Mestre, Piazzetta XXII Marzo 10, codice fiscale BTTSFN64A15E682N e partita I.V.A. 03229080274 (CIG Z262EFD179);
- 4) di imputare dare atto che, la spesa complessiva di € 651,33 IVA e INARCASSA comprese, relativamente alle competenze del professionista, al cap.1374900 "Progettazione opere pubbliche" del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la sufficiente disponibilità;
- 5) di affidare i lavori aggiuntivi degli interventi necessari alla tutela della Chiesa di Santa Corona alla ditta "EDILRESTAURI srl" con sede in Brendola (VI), Via dell'Impresa sn, p..I.V.A. 01909440248 per l'importo di € 6.371,07 + I.V.A. al 10%, complessivamente € 7.008,18 8 (CIG Z652F1BA0F);
- 6) di dare atto che la spesa complessiva per il valori aggiuntivi di € 7.008,18 trova copertura nell'impegno codice 132561 al cap. 1501800 "Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto", del bilancio del corrente esercizio, dove la somma necessaria risulta vincolata con la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2020 relativa all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi in oggetto;
- 7) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n. 174;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Proposta N. 2605

**DETERMINA N. 2228 DEL 30/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: COMPLESSO DI SANTA CORONA - INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DELLA CHIESA DI SANTA CORONA - CUP B39B19000110004 - MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA, AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ED ULTERIORI LAVORAZIONI**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2605

## DETERMINA N. 2228 DEL 30/11/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto:** COMPLESSO DI SANTA CORONA - INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DELLA CHIESA DI SANTA CORONA - CUP B39B19000110004 - MAGGIORI COSTI PER ONERI SICUREZZA, AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ED ULTERIORI LAVORAZIONI

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
137322	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO (L.R.N.44 DEL 20/8/87)	U	05022.03.1501800	1.923,50
137323	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO (L.R.N.44 DEL 20/8/87)	U	05022.03.1501800	7.008,18
137324	2020	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RILEVANTE IVA	U	01031.10.1374900	651,33

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/12/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 8b20621e51ed49b6c3bd21bc78395d75224b4283

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*