



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 437

## DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 1° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA 1° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

**IL DIRIGENTE**

**Premesso quanto segue:**

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2019–2021 e l'elenco annuale 2019 approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12/12/2018, e successive variazioni, prevedono, fra l'altro, apposito stanziamento per interventi da destinare allo svolgimento del Bilancio Partecipativo per l'anno 2019;
- con determina dirigenziale n. 2000 del 05/11/2019 è stato affidato allo Studio Giuriato Paolo e Fabri Fabrizia Architetti, con sede in via Mameli 13/c a Verona P. IVA 02191860234, l'incarico della progettazione definitiva degli interventi relativi a Progetto Partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 - Primo Stralcio, comprendente lavori da eseguirsi presso i giardini scolastici di Scuola Primaria/Secondaria 1^ Grado “G. Ghirotti”, Scuola Infanzia “O. Tretti”, Scuola Infanzia “A. Peronato”, per l'importo di € 2.142,79 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.
- con determina dirigenziale n. 367 del 02/03/2020 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Giuriato Paolo e Fabri Fabrizia Architetti, con sede in via Mameli 13/c a Verona, P.IVA 02191860234 per l'importo di € 6.857,33 + 4% INARCASSA + 22% IVA.



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

- con determinazione dirigenziale n. 914 del 06/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e si è determinato a contrarre per gli interventi “PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO”; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>			<i>Importi</i>
A1	Lavori a misura			€ 24 061,42
A2	Lavori a corpo			€ 89 938,58
<b>Totale Lavori - A</b>				<b>€ 114 000,00</b>

	Oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta 3,539%			4 000,00
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>				<b>110 000,00</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA 22%			€ 13 637,11
B2	IVA 4%			€ 2 080,53
<b>SOMMA IVA</b>				<b>€ 15 717,64</b>

B3	Spese tecniche prog. Esecutivo, D.L., Contabilità CRE, CSP e CSE, CNPAIA 4% e IVA 22%			€ 9 000,00
B4	incentivo di cui ex art 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.			€ 1 824,00
B5	incentivo di cui ex art 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.			€ 456,00
B6	Imprevisti ed arrotondamento oneri ed IVA compresi			€ 7 002,36
B7	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ 2 000,00

**Totale - B** € 36 000,00**TOTALE (A+B)** € 150 000,00



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

- con determinazione dirigenziale n. 1075 del 31/05/2021 si dava atto che il CUP B39E19002200004 riportato nella determinazione dirigenziale n. 914 del 06/05/2021 era errato, e conseguentemente veniva attestato il CUP corretto B39E19002190004;
- Con determina dirigenziale n. 1320 del 05/07/2021 i lavori relativi al “Progetto partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 – I° Stralcio”, sono stati affidati alla ditta SARTORI S.R.L. Impianti Sportivi con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 9 - Casalserugo (PD), codice fiscale e P.IVA 04701810287, per il prezzo complessivo di € 103.629,06, pari al ribasso offerto del 5,79%, + € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 107.629,06, + I.V.A. al 4% (su lavori € 49.746,35) ed IVA al 22% (su lavori € 53.882,71) per € 14.724,05.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>			
1.1	Lavori con IVA 4%		€	49.746,35
1.2	Lavori con IVA 22%		€	53.882,71
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) soggetti a IVA 22%		€	4.000,00
	<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		€	<b>107.629,06</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA 4% su lavori 1.1		€	1.989,85
B2	IVA 4% su lavori 1.2 e 2		€	12.734,20
		Totale IVA	€	14.724,05
B3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri e IVA compresi)		€	9.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

B4	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€	1.824,00
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€	456,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi	€	7.002,36
B7	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	2.000,00
B8	Ribasso d'asta e recupero IVA	€	7.364,53
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>42.370,94</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>	€	<b>150.000,00</b>

**Considerato** pertanto che,

- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato nella piattaforma MEPA in data 24.08.2021 tra il Comune di Vicenza e l'impresa SARTORI S.r.l. IMPIANTI SPORTIVI con sede in Via Leonardo Da Vinci, 9, Casalserugo (PD);
- I lavori sono stati consegnati in data 04.08.2021 e il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori era stato fissato per l'11.11.2021.
- Con atto di proroga del RUP in data 10.11.2021 – PGN 174468, i termini contrattuali sono stati prorogati al 02.12.2021.
- Attualmente i lavori sono sospesi per le basse temperature che non permettono l'esecuzione a perfetta regola d'arte di alcune lavorazioni e per consentire la redazione della perizia suppletiva di modifica del contratto oggetto del presente documento.

In corso d'opera è emersa la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare le circostanze verificatesi e le esigenze aggiuntive dell'Amministrazione Comunale comportano quanto sintetizzato di seguito:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

1. Nell'intervento alla Scuola Ghirotti, maggiore lavorazione per il risanamento della pavimentazione della piastra polivalente con maggiori costi per smaltimento materiale di risulta.
2. Nell'intervento alla Scuola Peronato, esecuzione di erba sintetica in luogo del previsto tappeto erboso al fine di un migliore utilizzo da parte dei bambini e garantirlo senza ulteriori oneri manutentivi in futuro. Ulteriormente sono stati rinvenuti alcuni pozzetti durante le opere di scarifica del terreno che sono stati portati in superficie e finiti con chiusini idonei per riempimento con la prevista gomma antitrauma.
3. Nell'intervento alla Scuola O. Tretti, esecuzione di idonei scarichi per le acque meteoriche per migliorare le capacità drenanti dell'area, stralcio della prevista sistemazione con tappeto erboso e, in sostituzione, stesa di una parte di erba sintetica e di un idoneo strato di sabbia calcarea.
4. sistemazioni e realizzazioni ex-novo puntuali di recinzioni in metallo plastificate.
5. stralcio delle opere a verde previste che trovano copertura su altro capitolo dell'amministrazione.
6. ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della D.LL.

Le modifiche, integrazioni e varianti che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare a:

- ⊕ comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura del 10% dell'importo di contratto, come previsto dall'art. 38 del CSA comma 3 (allegato al contratto d'appalto);
- ⊕ comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura entro il 15% dell'importo di contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;





Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 3,65% (come meglio sarà precisato nel verbale di concordanza NN.PP. e atto di sottomissione).

Tali opere previste in modifica e variante al contratto originario ammontano complessivamente a circa € 12.188,60 + IVA, corrispondente a circa l'11% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in particolare:

1. principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
2. principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
3. principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Con atto di sottomissione in data 09/12/2021 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva per € 12.188,60 compresi gli oneri della sicurezza che non sono variati.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- A. atto di sottomissione;
- B. verbale nuovi prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

- C. relazione di variante;
- D. computo perizia di variante;
- E. quadro di raffronto;
- F. elaborato variante

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 914 del 06/05/2021.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal R.U.P. giusta relazione agli atti in data 24/11/2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere allo studio Giuriato Paolo e Fabri Fabrizia Architetti con sede in Via Mameli, 13/c a Verona P.IVA 02191860234, la somma di € 2.691,89 oltre oneri e I.V.A. compresi complessivamente € 3.415,47, per progetto perizia, direzione lavori e sicurezza. L'importo è ritenuto dal R.U.P. congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

**Tutto ciò premesso;**

*Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;*

*Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;*

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

*Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);*

*Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;*

*Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;*

*Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;*

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di “Progetto partecipativo patrimonio comunale anno 2019 – I° stralcio – Scuola Primaria/Media di I° grado “G. Ghirotti”, Scuola Infanzia “O. Tretti”, Scuola Infanzia “A. Peronato” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 119.817,66 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>			
A1	Lavori		€	115.817,66
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) soggetti a IVA 22%		€	4.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

	<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		€	<b>119.817,66</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA 4% su lavori		€	2.686,47
B2	IVA 22% su lavori		€	11.584,29
B3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – spese tecniche di perizia (oneri e IVA compresi)		€	12.415,47
B4	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	1.824,00
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	456,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi		€	1.216,11
B7	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€	0,00
B8	Ribasso d'asta e recupero IVA		€	0,00
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	<b>30.182,34</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>		€	<b>150.000,00</b>

2) di approvare l'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 09/12/2021 dall'Arch. Paolo Giuriato Direttore dei Lavori con studio in Viale Europa, 22/b, 37032 Monteforte d'Alpone (Verona) e l'Impresa SARTORI S.r.l. IMPIANTI SPORTIVI con sede in Via Leonardo Da Vinci, 9, 35020 Casalserugo (Padova) C.F. e P. IVA 04701810287;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

- 3) di approvare l'allegato Atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 09/12/2021 dall'Arch. Paolo Giuriato, Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e dall'impresa SARTORI S.r.l. IMPIANTI SPORTIVI;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SARTORI S.r.l. IMPIANTI SPORTIVI con sede in Via Leonardo Da Vinci, 9, 35020 Casalserugo (Padova) C.F. e P. IVA 04701810287, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo pari ad € 12.188,60 (compresi oneri della sicurezza che non sono variati) + I.V.A. 22%;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 14.870,09 I.V.A. compresa, per l'incremento dei lavori di cui al punto 4) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 132370 del cap. 1400202 “Progetto partecipativo patrimonio comunale”, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 914 del 06/05/2021 citata nelle premesse;
- 6) di approvare la spesa di € 2.691,89 (+ INARCASSA 4% e I.V.A. 22%) relativa alle spese tecniche di progettazione della perizia suppletiva, direzione dei lavori e sicurezza, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere allo Studio Giuriato Paolo e Fabri Fabrizia Architetti, con sede in Via Mameli, 13/c a Verona, P.IVA 02191860234 - CIG Z543521408;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.415,47 (oneri previdenziali e I.V.A. compresa), relativa alle spese tecniche di progettazione della perizia suppletiva, direzione dei lavori e sicurezza, trova copertura all'impegno codice 132370 del cap. 1400202 “Progetto partecipativo patrimonio comunale”, finanziato con con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 914 del 06/05/2021, citata nelle premesse;
- 8) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I°  
STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O.  
TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL  
CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART.  
106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 437

**DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO “G. GHIROTTI”, SCUOLA INFANZIA “O. TRETTI”, SCUOLA INFANZIA “A. PERONATO” - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/02/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 437

## DETERMINA N. 356 DEL 16/02/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO – SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO "G. GHIROTTI", SCUOLA INFANZIA "O. TRETTI", SCUOLA INFANZIA "A. PERONATO" - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B39E19002200004 CIG 87334563E2

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
147194	2022	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	14.870,09
147198	2022	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	3.415,47

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 18/02/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9296ded98dd57a05f32e76f0bbf43f0f3cf83cb8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*