



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9



Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 225/142454 del 15/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina per l'importo complessivo di € 700.000,00 (IVA compresa) suddivisibile in tre stralci funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP – CUP B33I14000020004;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo del 2° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 203.200,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP – CUP B31B17000050004;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 213/181485 del 5/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del 2° stralcio – pozzo di irrigazione e vasca di raccolta per l'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP - CUP B31B18000820004.

Dato atto che complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e che lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente alla nuova piazza, a nord e ad est della stessa, al fine di ottimizzare il cantiere dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina nella tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 del 7/12/2016, n. 170 del 21/11/2017 e n. 213 del 5/12/2018 in un unico progetto esecutivo.

Con determina dirigenziale n. 496 del 2/3/2018 è stato affidato all'architetto Cesare Benedetti di Pescantina (VR) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina 1° e 2° stralcio.

Con determina dirigenziale n. 105 del 23/1/2019 è stato affidato, a seguito di procedura comparativa, l'incarico di assistenza archeologica agli scavi dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina a Nea Archeologia s.c di Nanto (VI).

Il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della Piazza di Bertesina è stato redatto per l'importo complessivo di € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9

Con determina dirigenziale n.1106 del 11/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il medesimo provvedimento è stato approvato l'elaborato Capitolato speciale di appalto parte amministrativa, comune ai tre progetti, relativi alla realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo, dell'importo complessivo di € 853.237,42, IVA compresa, di cui € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza, € 171.882,65, IVA compresa, a carico di Viacqua spa ed € 78.154,77, IVA compresa, a carico di Servizi a Rete srl, suddiviso sulla base dei relativi quadri economici; si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con unico contratto d'appalto come definito dal Protocollo di Intesa Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 67560/19, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1705 del 23/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e partita I.V.A. 01779700242, che ha presentato l'offerta con un ribasso offerto del 16,803%, per il prezzo di € 472.554,14 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 24.263,64, più oneri fiscali, di cui € 328.727,82 + € 5.003,24 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico del Comune di Vicenza, € 79.989,72 + 16.615,50 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Viacqua Spa ed € 39.572,96 + 2.644,90 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Servizi a Rete Srl.

Con determina n. 2299 del 06/12/2019 sono stati precisati gli importi di aggiudicazione di cui alla determina 1705/2019.

Con determina dirigenziale n. 1999 del 05/11/2020 è stata approvata la perizia di variante che non ha comportato aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

Con determina dirigenziale n. 646 del 06.04.2021 si è proceduto ad un riallineamento dell'importo di aggiudicazione, riducendo l'impegno codice n. 131401 del cap.1859600 di € 2.814,31, e dando atto che il medesimo importo ritorna in disponibilità dell'impegno codice n. 125729 del medesimo capitolo, di cui alla determina dirigenziale n. 1106/2019.

Con determina n. 876 del 29/04/2021 si è proceduto al riallineamento dei quadri economici relativi ai lavori del Comune per i tre CUP/STRALCI FUNZIONALI.

Con determina n. 924/2021 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica della nuova piazza e area verde di Bertesina alla ditta 2S GROUP SRL, con sede in Terrassa Padovana (PD), per l'importo complessivo di € 24.301,20 + I.V.A. al 10%.

Considerato che si è verificata ora la necessità di apportare delle modifiche a perfezionamento dei basamenti e alloggiamenti predisposti per n. 21 faretti lungo i percorsi dell'area verde e,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9

considerata la particolarità dell'impianto, la creazione di una linea dedicata e disgiunta dal resto degli apparecchi su pali. Sono inoltre da perfezionare le giunzioni in pozzetto.

Tale fattispecie di lavori sono da considerarsi supplementari rispetto a quanto già realizzato. Trova applicazione pertanto la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - *lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e che non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnico economici (è già presente in loco ditta specializzata con attrezzature e macchinari, già conoscitrice dei luoghi e con mantenimento delle misure di sicurezza) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi.*

L'impresa appaltatrice 2S Group Srl si è resa disponibile ad eseguire tali lavori giusto preventivo agli atti con PGN 179519/2021, per un importo di € 10.638,75 + IVA 10%, complessivamente € 11.702,63. L'importo deriva dall'applicazione del medesimo ribasso d'asta dell'affidamento principale, e pari al 21,10%. Sulla base di questo è stato redatto specifico atto di sottomissione e verbale di concordamento NN.PP. (n. 7).

Considerata l'importanza di avere un'unica ditta operante per omogeneità e continuità dell'intervento e considerato che, ai fini della sicurezza, la ditta 2SGroup è conoscitrice dell'impianto e dei luoghi ed è presente sul territorio con adeguata attrezzatura, materiali e macchinari idonei all'esecuzione dell'intervento.

Richiamato l'art 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ritenuto pertanto opportuno procedere velocemente e garantire una migliore condizione di lavoro a vantaggio della buona esecuzione a regola d'arte.

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 1106 del 11/06/2019.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 18/11/2021.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" per le motivazioni espresse in premessa, dell'importo di € 10.638,75 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 34.939,95;

2) di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 23/11/2021 dal RUP e Direttore dei lavori e dall'impresa 2S GROUP SRL, con sede in Terrassa Padovana (PD), Via Fossetta 22 P.IVA 04925750285;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 2S GROUP SRL, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 10.638,75 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10% per complessivi € 11.702,63;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.702,63 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 118898 del capitolo 1859600 "Riqualficazione Piazze" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con determina dirigenziale n.1106 del 11/06/2019 citata in premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/12/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3153

DETERMINA N. 2765 DEL 16/12/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B17000050004 – CIG Z3A3413BC9

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----|------------------|-----------|
| 143722 | 2021 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZE | U | 08012.02.1859600 | 11.702,63 |

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 21/12/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b977078eb8d8e3403d687dc1386ffec70dfc7d39

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"