
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 220 

DETERMINA 
N. 164 DEL 03/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE   -  APPROVAZIONE  DI   LAVORI  AGGIUNTIVI   NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DELLA 
BRETELLA  SERENISSIMA-STADIO  -  PROLUNGAMENTO  FINO  A  VIALE  DELLO  STADIO.  CUP 
B31B12004220004 - CIG Z2A18505B0.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Il  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2012-2014 e  l’Elenco  Annuale  2012 approvati  dal 

Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  22/29535  del  24.4.2012  hanno  previsto,  tra  l’altro, 

apposito stanziamento per la realizzazione della bretella Serenissima-Stadio,  prolungamento di 

Via Martiri delle Foibe fino a Viale dello Stadio.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  29.3.2012  è  stato  approvato  il  progetto 

preliminare  per  la  realizzazione  dell’infrastruttura  sopraccitata,  per  l’importo  complessivo  di  € 

1.700.000,00, IVA compresa, che costituisce adozione di variante al P.R.G./P.I. ai sensi dell’art.  

24 della L.R. 27/03 e s.m.i. e dell’art. 18 della L.R. 11/04. La variante è stata successivamente 

approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 3.7.2012.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  370  del  26.9.2012  è  stato  approvato  il  relativo 

progetto  definitivo,  dell’importo  complessivo  di  €  1.700.000,00,  IVA  compresa,  dichiarando 

contestualmente la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi dell’art. 98 del D. 

Lgs. 163/06 e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.

Con  determinazione  dirigenziale  PGN  86969  del  23/11/2012  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo  dei  lavori  di  prolungamento  di  Via  Martiri  delle  Foibe  fino  a  Viale  dello  Stadio, 

dell'importo  di  €  €  1.700.000,00,  IVA  compresa,  di  cui  €  875.000,00  a  base  d’appalto  +  € 

25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 39319 del 22.5.2013 i lavori di realizzazione dell’opera sono 

stati aggiudicati in via definitiva alla costituenda ATI tra le imprese CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’  

Ezzelino (VI) – mandataria – e Costruzioni Generali Girardini s.p.a. di Sandrigo (VI) – mandante – 

per il prezzo offerto di € 608.606,25 pari a un ribasso del 30,445% più € 25.000,00 per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 633.606,25 + IVA 10%.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 220 

DETERMINA N. 164 DEL 03/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE  - APPROVAZIONE DI  LAVORI AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA 
BRETELLA SERENISSIMA-STADIO - PROLUNGAMENTO FINO A VIALE DELLO STADIO. CUP 
B31B12004220004 - CIG Z2A18505B0.

Il  contratto con l'ATI aggiudicataria  è stato stipulato in data 4/12/2013,  n.  1.638 di Racc.  e n. 

27.911 di Rep. S., e ha previsto, tra l'altro,  che l'appaltatore esegua la manutenzione ordinaria 

delle aree a verde, secondo le specifiche contenute nel piano di manutenzione dell'opera. 

Con successiva determina dirigenziale n. 534 del 22/04/2014, PGN 33271, è stata  approvata la 

perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di € 38.481,03 più IVA al 10%.

Con determina dirigenziale n. 1379 del 10/08/2015 è stata approvata la spesa di € 9.506,42 più 

IVA 22%, relativa ai  lavori aggiuntivi di segnaletica integrativa di Via Martiri delle Foibe.

Successivamente è emersa la necessità di  procedere con ulteriori  lavori  aggiuntivi   di  finitura, 

relativi a fornitura e posa in opera di paratoia, fornitura e stesa di di mistone ghiaioso, taglio di 

cespugli e piante esistenti, fornitura e posa di rete di plastica e posa in opera dei cancelli in ferro 

esistenti.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione di tali lavori aggiuntivi, in 

considerazione della  loro  tipologia,  dell'entità  della  spesa e dell'economicità  del  procedimento, 

oltre che di quanto previsto dal contratto in merito alla manutenzione delle aree a verde, si ritiene 

opportuno procedere ai sensi dell'art. 125 co. 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e 

dell'art. 57 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza, mediante affidamento 

diretto, avvalendosi della medesima ATI tra le imprese CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) 

– mandataria – e Costruzioni Generali Girardini s.p.a. di Sandrigo (VI) – mandante.

Con  nota  del  18/01/2016  acquisita  al  PGN  8402/2016,  la  ditta  CO.MA.C.  s.r.l.  di  Romano 

d’Ezzelino  (VI),  capogruppo  mandataria,  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguire  le  suddette 

prestazioni  per  la  somma complessiva  di  €  39.300,00  più  IVA 10%.  L'importo  viene  ritenuto 

congruo, considerato che è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara..

Il contratto con l'ATI  tra le imprese CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’ Ezzelino (VI) – mandataria – e 

Costruzioni Generali  Girardini s.p.a. di Sandrigo (VI) – mandante, verrà stipulato per mezzo di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 19 del vigente regolamento 

dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva.

Le imprese CO.MA.C. s.r.l.  di Romano d’ Ezzelino (VI) – mandataria – e Costruzioni Generali 

Girardini s.p.a. di Sandrigo (VI) – mandante, assumono, con l'accettazione delle clausole  previste 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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dall’art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 

di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, tutti  gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui all’art.  3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia 

dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria.

L'importo complessivo di € 43.230,00 (IVA compresa)  rientra  tra le somme a disposizione del 

progetto  definitivo,  nella  somma  complessivamente  impegnata  con  la  deliberazione  di  Giunta 

Comunale n. 370/69854 del 26/09/2012.

Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'arch.  Raffaella  Gianello  del  Dipartimento  Tutela  e 

Gestione del Territorio.

Tutto ciò premesso;    

• Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 

approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2015-2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti, e successive modificazioni;

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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                                                        DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 39.300,00. più IVA 

10% per gli ulteriori lavori aggiuntivi descritti in premessa, nell'ambito del progetto della 

bretella Serenissima-Stadio – prolungamento Via Martiri  delle Foibe fino a Viale dello 

Stadio;

2. di  affidare  i  lavori  suddetti,  ai  sensi  dell'art.  125  co.  8,  ultimo  periodo,  del  D.  Lgs. 

163/2006 e s.m.i.,  e dell'art.  57 del vigente Regolamento dei Contratti  del Comune di 

Vicenza, all'ATI tra  le  imprese  CO.MA.C.  s.r.l.  -  Via  Roma  62  –  36060  Romano 

d’Ezzelino  (VI)  –  P.  IVA  02150110241  (mandataria)  e  Costruzioni  Generali  Girardini 

s.p.a.  –  Via  Astico  –  36066  Sandrigo  (VI)  –  P.  IVA  03276730243  (mandante),  per 

l'importo di  € 39.300,00 più IVA 10%, complessivamente  € 43.230,00,  alle  condizioni 

tutte del preventivo in data 18/01/2016 PGN 8402/2016;

3. di  dare  atto  la  spesa  complessiva  di  €  43.230,00  (IVA  compresa),  trova  copertura 

nell'impegno  cod.  81537  del  capitolo  1940901  “Strade,  marciapiedi  e piste  ciclabili  – 

riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni autostrada”, 

del Bilancio del corrente esercizio, finanziato con vendita azioni Autostrada, dove rientra 

nella somma complessivamente impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 

370/69854 del 26/09/2012;

4. di stabilire che il contratto con l'ATI tra le imprese CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’ Ezzelino 

(VI) – mandataria – e Costruzioni Generali Girardini s.p.a. di Sandrigo (VI) – mandante 

verrà  stipulato  per  mezzo  di  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio,  in 

applicazione  dell’art.  19  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del 

Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa 

verifica della regolarità contributiva;

5. di  dare  atto  che  ATI  tra  le  imprese  CO.MA.C.  s.r.l.  di  Romano  d’  Ezzelino  (VI)  – 

mandataria – e Costruzioni Generali Girardini s.p.a. di Sandrigo (VI) – mandante assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla  prefettura-ufficio  territoriale  del Governo della  provincia di 

Vicenza  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/12, n. 174;  

7. di accertare che i pagamenti  conseguenti  al presente provvedimento sono compatibili 

con gli  stanziamenti  indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli  di finanza 

pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 

102;

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come 

modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1940901 81537
competenza: 43.230,00 

cassa: 43.230,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 43.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 43.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  degli  artt.  32  comma  1  della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

   
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE  - APPROVAZIONE DI  LAVORI AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA 
BRETELLA SERENISSIMA-STADIO - PROLUNGAMENTO FINO A VIALE DELLO STADIO. CUP 
B31B12004220004 - CIG Z2A18505B0.

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 220 

DETERMINA N. 164 DEL 03/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE  - APPROVAZIONE DI  LAVORI AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA 
BRETELLA SERENISSIMA-STADIO - PROLUNGAMENTO FINO A VIALE DELLO STADIO. CUP 
B31B12004220004 - CIG Z2A18505B0.

PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
02/02/2016  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 220 

DETERMINA N. 164 DEL 03/02/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  STRADE  - APPROVAZIONE DI  LAVORI AGGIUNTIVI  NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA 
BRETELLA SERENISSIMA-STADIO - PROLUNGAMENTO FINO A VIALE DELLO STADIO. CUP 
B31B12004220004 - CIG Z2A18505B0. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

107218 2016 STRADE, MARCIAPIEDI e PISTE 
CICLABILI:  riqualificazione e 

manutenzione straordinaria FINANZIATE 
CON VENDITA AZIONI AUTO

U 10052.02.1940901 43.230,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 19/02/2016 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 20a71dc60c97c350cfd50625f7148793cbc3037e 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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