
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2571 

DETERMINA 
N. 2112 DEL 19/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITÀ  –  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E 
COLLEGAMENTO  DI  AMBITO  SOVRA  COMUNALE  -  ASSE  PORTANTE  N.  9  CICLOVIA  QUINTO 
VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09
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                                                            IL   DIRIGENTE
 
Premesso quanto segue:

Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2018-20120  e  l’elenco  annuale  2018  approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/ del 
19/12/2017, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento di € 400.000,00 per lo svolgimento del Bilancio 
Partecipativo.
La Giunta comunale, con delibera n. 229 del 29.12.2017, in adempimento del “Regolamento per la 
disciplina del Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza” - art. 5, comma 2 ha definito il limite 
minimo  e  massimo  di  spesa  di  ciascun  progetto  ed  i  tempi  di  svolgimento  del  processo 
partecipativo.
L'Assessorato alla Partecipazione ha attuato, nei tempi previsti, tutte le diverse fasi del processo 
partecipativo,  tra  cui  informazione,  presentazione  delle  idee  progettuali,  analisi  dei  progetti  e 
votazioni, che si sono svolte dal 3 al 19 aprile scorso. 
Le idee progettuali presentate dai cittadini sono state 21, mentre quelle ammesse al voto dopo il 
vaglio tecnico sono state 19.
I cittadini con più di 16 anni che hanno partecipato al voto, on line o cartaceo, sono stati 7.475. 
I progetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono stati:
1) “Handy… amo: sport e gioco. Vicenza accessibile” (1972 voti), proposto dalle associazioni H81, 
Agendo, Anfass. Insieme per l’integrazione, Genitori Primavera 85, Aniep onlus Vicenza, Aias San 
Bortolo Vicenza, Autismo Triveneto onlus, Aism, Oildm, Rangers Rugby Vicenza, Amatori Rugby 
Vicenza, Asd Polisportiva Disabili Vicenza onlus, per l’importo di euro 150.000,00;
2)  “ApiediperBertesinainsicurezza”  (1607  voti),  presentato  dalla  parrocchia  di  Bertesina  per 
l’importo di euro 150.000,00.
 
La Giunta Comunale  con propria direttiva  n.  175 del  8/5/2018 ha preso atto dei  risultati  della 
votazione e di definizione dei progetti relativi al bilancio partecipativo.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pertanto,  a seguito di  procedura comparativa,  con determina n.2006 del 05/10/2018,   è  stato 
affidato  l’incarico  della  progettazione  definitiva  dei  lavori  relativi  al  bilancio  partecipato  2018 
progetto “ApiediperBertesinainsicurezza” all’ing. Tiziana Ambrosi - Via Dian 40 – Vicenza – CF 
MBRTZN78M69G812B  –  P.  IVA  03309340242,  la  quale  ha  offerto  il  ribasso  del  57%, 
corrispondente all’importo di € 1.467,78 + INARCASSA + IVA   e sulla base del disciplinare di 
incarico,  rimandando ad un successivo  provvedimento  il  conferimento  dell’incarico  per  le  altre 
prestazioni professionali ricomprese nella procedura comparativa.
Successivamente,  l'Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  opportuno,  nell'ambito  del  Piano 
Comunale delle Opere pubbliche 2018, ampliare l'intervento di messa in sicurezza del transito 
ciclabile e pedonale lungo Strada di Bertesina e strada del Quintarello, fino al confine comunale 
con Quinto Vicentino,  realizzando così  un collegamento di ambito sovra comunale a completa 
implementazione dell'asse portante N. 9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro, previsto dal 
Piano Urbano della Mobilità (PUM) e di cui lo stanziamento è previsto nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 attuazione PUM, sopra richiamato. Pertanto con 
determina dirigenziale n. 2296 del 12/11/2018 è stata approvata l'estensione dell'incarico, affidato 
all'ing. Tiziana Ambrosi di Vicenza, anche per la redazione della progettazione definitiva e della 
valutazione  di  compatibilità  idraulica  dei  lavori  relativi  al  bilancio  partecipato  2018 
“ApiediperBertesinainsicurezza” al fine di implementare il percorso ciclabile portante ciclovia n. 9. 
Con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  205  del  05/12/2018  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo  denominato  “Apiedinsicurezzaperbertesina  e  collegamento  di  ambito  sovracomunale 
asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM).
Con  determina  n.448  del  07/03/2019  è  stato  affidato  l’incarico  per  l’indagine  geologica, 
geotecnica, geosismica ed ambientale per un importo di € 4.181,18 (IVA ed EPAP comprese).
Con determina n. 554 del 21/03/2019 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e la 
direzione lavori,  contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per  un  importo  di  €  14.336,28  (INARCASSA  ed  IVA 
comprese). 
Il  progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n.  2037 del 08/11/2019 per 
l'importo complessivo di  € 550.000,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il 
medesimo  provvedimento  si  è  inoltre  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori,  ai  sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i..

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con determinazione n. 365 del 28 febbraio 2020 si è provveduto ad aggiudicare, sulla base dei 
verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisiti agli atti 
con il P.G.N. 18661/2020 , alla ditta ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Via Amendola 10 
Villorba (TV) – codice fiscale e partita I.V.A. 05015840266 i lavori relativi al progetto del bilancio 
partecipato 2018 “ApiediperBertesinainsicurezza”  con un ribasso offerto del 15,684% sull’importo 
a base d’asta di € 401.000,00. per il prezzo di € 347.107,16 (compresi gli oneri per la sicurezza 
pari ad € 9.000,00) + IVA 10%.

Richiamato il quadro economico di spesa relativo al progetto approvato con determinazione n. 365 
del 28 febbraio 2020, a seguito dell’aggiudicazione sopra esposta, come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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A SOMME PER LAVORI E FORNITURE DI PROGETTO

A.1 Totale lavori a corpo € 5.058,96
A.2 Totale lavori a misura € 324.366,45
A.3 Totale lavori in economia € 8.681,75

TOTALE LAVORI DI PROGETTO € 338.107,16

B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

B.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 9.000,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 9.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A) € 338.107,16
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B) € 347.107,16

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1 Spostamento sottoservizi ed allacci

€ 5.129,11

c.1.2 Allacciamenti sottoservizi (IVA esclusa) € 1.000,00

C.2 Imprevisti (IVA esclusa) € 6.855,02

C.3 Acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi e spese accessorie € 55.000,00

C.4 Accatastamenti, frazionamenti € 3.000,00
C.5 Spese tecniche (IVA esclusa):

€ 11.299,09

c.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

€ 0,00

4,00% € 451,96

€ 3.360,00

2,00% € 67,20

C.6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,6%) € 6.560,00
C.7 Fondo risorse finanziarie art. 113 co 4 dlgs 50/2016  (0,4%) € 1.640,00
C.8 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 94.362,38

D IMPORTI I.V.A.
D.1 22% € 3.339,21
D.2 10% € 34.710,72
D.3 10% € 1.298,41

TOTALE I.V.A. € 39.348,34

E Ribasso d’asta e recupero IVA € 69.182,12
IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESA I.V.A. (A+B+C+D+E) € 550.000,00

c.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viacqua S.p.A. 
pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019

c.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva

c.5.3 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
c.5.4 - Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per 
Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3)
c.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 
07/03/2019)

c.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.5)

I.V.A. (22% su C5 - Spese tecniche)
I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B)
I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su C.1, C.2)
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Il  progetto  “Apiedinsicurezzaperbertesina”,  per  la  realizzazione  del  collegamento  di  ambito 
sovracomunale  asse portante  n.9 ciclovia  Quinto  Vicentino  – Vicenza Centro  (PUM),  prevede 
diverse tipologie di interventi tra cui quello inerente la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 
nel  tratto  posto  ad  est  del  nodo  idraulico  della  roggia  Tribolo  fino  alla  rotatoria  di  strada  di 
Quintarello denominato “Intervento B”. La realizzazione di tale opera pubblica interessa aree in 
proprietà privata per le quali è stata avviata la procedura di esproprio con dichiarazione di pubblica 
utilità, avvenuta con Delibera di G.C. n. 24 del 20.02.2019 ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e 
s.m.i. con conseguente informazione alle proprietà interessate.

Durante le fasi preliminari  di organizzazione del cantiere sono pervenute delle osservazioni da 
parte dei soggetti espropriandi in merito ad una proposta di modifica alle dimensioni del percorso 
ciclo-pedonale,  tale  da  diminuirne  il  gravame  sulle  proprietà  private  sempre  garantendo  un 
miglioramento della sicurezza stradale. La richiesta di riduzione della larghezza del percorso ciclo-
pedonale  afferente  al  tratto  denominato  “intervento  B”  risulta  limitato  ad un preciso  segmento 
dell’itinerario complessivo precedentemente approvato e, pertanto, si è valutata la possibilità di 
predisporre una variazione tecnica della larghezza del percorso ciclo-pedonale proponendo una 
dimensione  totale  della  sede  pari  a  3,00  m  precisando  che  l’opera  potrà  essere  comunque 
realizzata in sede propria su un livello rialzato rispetto al piano stradale, garantendo quindi tutte le 
condizioni di sicurezza necessarie all’itinerario ciclo-pedonale sopra descritte.

La proposta  di  variante  progettuale  sopra menzionata,  che interessa la  porzione del  percorso 
ciclo-pedonale  denominata  “intervento  B”,  non  comporta  oneri  aggiuntivi  rispetto  al  quadro 
economico  precedentemente  approvato  in  quanto  la  modifica  progettuale  riguarda  una 
diminuzione della larghezza della sede ciclo-pedonale che compensa i maggiori oneri derivanti dal 
posizionamento rialzato del percorso stesso,  come si evince dalla documentazione progettuale 
redatta  dal  tecnico  incaricato,  ing.  Tiziana Ambrosi,  e  acquisita  con il  P.N.G.  156401  in data 
19.10.2020 ,   composta dalla relazione illustrativa e tavola progettuale di “variazione soluzione 
progettuale tratto B”, agli atti.

Preso atto della disponibilità della ditta aggiudicataria dell’appalto e incaricata alla realizzazione 
delle  modifiche  sopra  descritte,  in  compensazione  e  quindi  senza  oneri  aggiuntivi  rispetto  al 
contratto in essere, come da nota acquisita agli atti P.N.G 165186 in data 02.11.2020.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2571 

DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Karavitis Irene; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE 
PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004 CIG 
8091992B09

Tutto ciò premesso;    

• vista la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre 2019  che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4 del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26 luglio  2019  che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                               DETERMINA

1) di approvare la documentazione tecnica di modifica al progetto acquisita agli atti con il P.N.G. 
156401 in data 19.10.2020 dal tecnico incaricato ing. Tiziana Ambrosi composta dalla relazione 
illustrativa e tavola progettuale di “variazione soluzione progettuale tratto B” , allegati al presente 
provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che tale modifica progettuale non comporta maggiori oneri per la realizzazione in 
quanto riguarda  una  diminuzione  della  larghezza  della  sede  ciclo-pedonale  che  compensa  i 
maggiori  oneri  derivanti  dal  posizionamento  rialzato  del  percorso  stesso  e  pertanto  il  quadro 
economico  dell’opera  risulta  invariato  rispetto  a  quanto  rideterminato  con  determinazione  n. 
365/2020 e così come il Piano Particellare di Esproprio essendo una modifica in diminuzione delle 
superfici  e  pertanto  rientrante  nelle  somme e  nelle  quantità  già  approvate  e  comunicate  agli 
interessati;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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3) di dare atto che la ditta aggiudicataria ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Via Amendola 
10 Villorba (TV) – codice fiscale e partita I.V.A. 05015840266 si rende disponibile all’esecuzione 
delle opere afferenti la variazione del tratto denominato “intervento B” senza la pretesa di oneri 
aggiuntivi  in  quanto,  come  precedentemente  esplicato,  si  ritengono  compensati  con  quanto 
previsto originariamente in progetto, approvato come da nota acquisita agli atti P.N.G. 165186 in 
data 02.11.12020;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né altri riflessi diretti o indiretti  
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune in quanto il relativo impegno di 
spesa è già stato assunto con la determina di aggiudicazione  n. 365 del 28/02/2020.

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/11/2020  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2571 

DETERMINA N. 2112 DEL 19/11/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITÀ – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARGO COSTRUZIONI SRL DI VILLORBA (TV) AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE - ASSE 
PORTANTE N. 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP 
B31B18000040004 CIG 8091992B09  

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO CAPITOLO IMPORTO

La presente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura 
finanziaria ai sensi  all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

LA PO DI RAGIONERIA  Lorella Sorgato 

Vicenza, 24/11/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c20cadec7c4fe63a64f107837c47daa751cf4d28 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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