
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1173 

DETERMINA 
N. 977 DEL 16/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AMBIENTE  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI  VARIANTE,  NELL'AMBITO  DEI 
LAVORI  DI  RIPRISTINO  DEI  CAMPI  DA  RUGBY  SITI  NELL'AREA  EX  DAL  MOLIN.  CUP 
B32H12000010001 - CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   
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Pagina 2 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza, in attuazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 7 luglio 2011 con la 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministero  della  Difesa,  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze,  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  ANAS,  ha  stipulato  con  l’Agenzia  del 
Demanio un atto di concessione cinquantennale per l’utilizzo dell’area est dell’ex Aeroporto Dal 
Molin  con finalità  ambientali  e ricreative (Atto di  Concessione del  29/12/2011 N.1416 Racc.  e 
N.27670 di Rep.S. del Segretario Generale del Comune di Vicenza).

Il decreto ministeriale n. 43693/2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha assegnato al 
Comune di Vicenza la somma di € 2.300.000,00 per la “realizzazione dell’intervento a prevalente  
vocazione ambientale e del nuovo museo aeronautico nell’area Dal Molin di Vicenza”,  al fine di 
dare  attuazione  all’accordo  stipulato  in  data  7.7.2011  e  come  prima  anticipazione  del 
finanziamento complessivo pari a 11,5 milioni di euro previsti dalla deliberazione CIPE n. 6/2012.

Come previsto dall’Art. 5, comma 3, del citato protocollo d’intesa del 7 luglio 2012, il Comune di 
Vicenza sta procedendo ai necessari interventi di bonifica bellica propedeutici alla realizzazione 
dell’infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale utilizzando le risorse economiche a tal  fine 
previste dalla deliberazione CIPE n.15/2011 successivamente modificata dalla deliberazione CIPE 
n. 6/2012.

All'interno dell'area ex Dal Molin sono presenti dei campi da rugby che, a seguito dei lavori di 
bonifica bellica i campi da gioco sono stati inevitabilmente completamente danneggiati.

Si è reso quindi necessario procedere al ripristino di detti campi da gioco, tenuto conto che il 5°  
Reparto Infrastrutture di Padova con nota n. 13620 del 28/7/2014, acquisita al PGN 63565 del 
12/8/2014, ha  rilasciato  apposito  certificato  di  collaudo  di  avvenuta  bonifica  bellica  dell’opera 
oggetto dei lavori di ripristino.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156/61473 del 5/8/2014 è stato approvato il progetto 
preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei campi da rugby siti nell’area ex Dal 
Molin  dell'importo  complessivo  €  118.000,00,  finanziato  con  il  contributo  dello  Stato 
precedentemente citato. 

Il  competente  settore  tecnico  del  Dipartimento  Tutela  e  Gestione  del  Territorio  ha 
successivamente  predisposto  il  relativo  progetto  esecutivo,  dell'importo  complessivo  di  € 
118.000,00 (IVA compresa), di cui € 97.000,00 per lavori a base d'appalto ed € 1.200,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 98.200,00 più IVA, secondo il seguente 
quadro economico:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 3 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

A1 Lavori a base d'appalto  

1) Lavori di ripristino campi da gioco € 68.928,00 

2) Arredi € 12.460,00 

3) Impianto illuminazione € 15.612,00 

 TOTALE PARZIALE A1 € 97.000,00 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  

 TOTALE PARZIALE A2 € 1.200,00 

TOTALE A1+A2 € 98.200,00

 

B
Somme  a  disposizione  della  stazione 

appaltante
 

1) Rilievi, accertamenti e indagini € 500,00 

2) Allacciamento pubblici servizi € 700,00 

3) Imprevisti e arrotondamenti € 1.316,00 

4)
Incentivo  di  cui  all'art.  93  D.Lgs  163/06  (2% 

importo lavori = 1.964,00 €), di cui:
€ 1.964,00

 4a - 80% dell'importo incentivo € 1.571,20

 4b - 20% dell'importo incentivo € 392,80

5)

Spese  tecniche  per  D.LL.  e  Coordinatore 

Sicurezza in fase di  esecuzione (IVA e CNPAIA 

compresi)

€ 5.500,00

6) IVA 10% sui lavori € 9.820,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.800,00

TOTALE GENERALE € 118.000,00

Il  progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n.  1375 del  8/10/2014 

PGN 78079.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 4 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

Con  la  stessa  determinazione  venne  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori,  ai  sensi 

dell'art. 122 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad 

almeno 5 operatori  economici  individuati  tra quelli  che hanno manifestato interesse ad essere 

invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OS24 e a seguito di indagine 

di mercato, con il criterio dell'offerta a prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.
A  seguito dell'espletamento della selezione, migliore offerta è risultata quella presentata dalla 
ditta Sartori s.a.s di Casalserugo (PD), ora Sartori s.r.l. Impianti Sportivi con sede in Via Umberto I 
120,  Casalserugo  (PD),  per  l'importo  offerto  di  €  70.596,60  più  €  1.200,00  per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 71.796,60, più IVA 10%, complessivamente € 
78.976,26. I lavori sono stati affidati con determinazione dirigenziale n. 1592 del 6/11/2014, PGN 
89196.

Il  contratto  con la  ditta  esecutrice  è il  n.  1776 di  Racc.  N 28051 di  Rep.  S.  del  24/02/2015, 
registrato a Vicenza il 24/02/2015 al n. 1070 mod. Pubb. 1T.

Il quadro economico risultante a seguito dell'affidamento risulta, pertanto, il seguente:

Lavori €

Lavori a misura e a corpo 70.596,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.200,00

TOTALE LAVORI 71.796,60

Somme  a  disposizione  della  stazione 

appaltante
€

Rilievi, accertamenti e indagini e allacciamenti 500,00

Allacciamento pubblici servizi 700,00

Imprevisti e arrotondamenti 2.041,10

Incentivo  di  cui  all'art.  93  D.Lgs  163/06  (2% 

importo lavori = 1.964,00 €):

 - 80% dell'importo incentivo

 - 20% dell'importo incentivo

1.571,20

392,80
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 5 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

Spese  tecniche  per  D.LL.  e  Coordinatore 

Sicurezza in fase di  esecuzione (IVA e CNPAIA 

compresi)

7.415,24

IVA 10% sui lavori e arrotondamenti 7.179,66

Ribasso d'asta del 27,22% 26.403,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 46.203,40

TOTALE GENERALE 118.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 1759 del 28/11/2014, PGN 98308, è stato conferito, a seguito 
di  esperimento  di  indagine  di  mercato  con  richiesta  di  offerta  a  n.  3  professionisti  e/o  studi 
professionali  individuati  fra  i  professionisti  inseriti  negli  elenchi  degli  operatori  economici  per 
incarichi di natura tecnica in vigore presso il Comune di Vicenza, e ai sensi dell'art. 52 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, l'incarico di Direzione Lavori e 
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di ripristino dei campi da rugby, all'arch. 
Giovanni  Comin,  con sede in  Contrà Canove 23,  Vicenza,  per  l'importo  di  €  7.415,24 (IVA e 
CNPAIA comprese).

Con  determinazione dirigenziale n. 20 del 13/01/2015 PGN 6039, è stato affidato alla società Nea 
Archeologia Soc. Coop. Di Longare (VI) l'incarico di assistenza archeologica, nell'ambito dei lavori 
di ripristino del citato campo da rugby, per l'importo di € 2.664,48 (IVA e INARCASSA comprese),  
resa necessaria a seguito della nota PGN 43522 del 30/05/2014 con la quale la Soprintendenza 
per i Beni archeologici del Veneto vincolava l'esecuzione di detti lavori all'assistenza continuativa 
durante gli stessi da parte di archeologi professionisti.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche e interventi 
aggiuntivi  nell'esclusivo  interesse  dell'Amministrazione  finalizzati  al  miglioramento  e 
completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza.
E' stata quindi predisposta l'unita perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto 
dall'art. 132 comma 3, comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 in quanto 
trattasi di interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e finalizzati al 
miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali e sono 
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento 
della stipula del contratto. Come meglio specificato negli allegati elaborati di perizia a cui si fa 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
D

A
N

IL
O

 G
U

A
R

T
I 

ed
 è

 v
al

id
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
22

/0
6/

20
15

 c
on

 N
um

er
o 

65
54

3.
 D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

22
/0

6/
20

15
 d

a 
M

at
te

az
zi

 L
au

ra
.



Pagina 6 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

rimando  per  una  descrizione  più  dettagliata  delle  lavorazioni  previste,  la  presente  perizia 
comprende l'esecuzione dei seguenti lavori:

• ulteriori  e  differenti  riempimenti  buchi   e  trincee da perforazione per  bonifica  bellica  e 

cubature di riempimento scavi riscontrati in fase di pulizia e scotico dei campi;

• fornitura e stesa terreno vegetale  per riempimento aree sbancate  mancante,  dovuto ai 

maggiori scavi;

• collegamento drenaggi esistenti alle caditoie dell'anello di drenaggio esistente e maggiori 

metri lineari di nuovo drenaggio da realizzare ed integrare con quello esistente, al fine di 

migliorare la capacità drenante dei campi.

Data la natura, la tipologia e l'entità di tali opere, che non mutano nella sostanza aspetti estetici 

e/o funzionali,  non sono necessari ulteriori pareri autorizzativi e per quanto non espressamente 

descritto nell'allegata  Relazione non necessitano di elaborati grafici di progetto.

Per l'esecuzione dei suddetti lavori si prevede una spesa suppletiva di € 14.097,23 più IVA al 10% 

pari  a  complessivi  € 15.506,95,  che  trova  capienza  all’interno  dell’importo  complessivo  del 

progetto approvato mediante l’utilizzo del ribasso contrattuale.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

Lavori €

Lavori a misura e a corpo 84.693,83

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.200,00

TOTALE LAVORI 85.893,83

Somme  a  disposizione  della  stazione 

appaltante
€

Assistenza archeologica 2664,48

Imprevisti  e  arrotondamenti  e  residuo  ribasso 

d'asta
9.950,51

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 7 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

Incentivo  di  cui  all'art.  93  D.Lgs  163/06  (2% 

importo lavori = 1.964,00 €):

 - 80% dell'importo incentivo

 - 20% dell'importo incentivo

1.571,20

392,80

Spese  tecniche  per  D.LL.  e  Coordinatore 

Sicurezza in fase di  esecuzione (IVA e CNPAIA 

compresi)

7.415,24

Spese tecniche perizia di variante (IVA e CNPAIA 

comprese)
1.522,56

IVA 10% sui lavori 8.589,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32.106,17

TOTALE GENERALE 118.000,00

Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  nuovi  lavori,  considerata  la  stretta 
interdipendenza con quelli  già  affidati  e  rientranti  nel  quinto  d’obbligo  dell’importo  contrattuale 
complessivo,  si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la  ditta Sartori  s.r.l.  Impianti 
Sportivi con sede in Via Umberto I 120, Casalserugo (PD),  aggiudicataria dei lavori principali. 
Con  atto  di  sottomissione  in  data  del 27/03/2015  la  ditta  Sartori  s.r.l..  Impianti  Sportivi  si  è 
dichiarata  disposta  ad eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva  e di  variante  agli  stessi  prezzi  e 
condizioni  del  contratto  e  per  l’importo  di  €  14.097,23  più  IVA al  10% pari  a  complessivi  € 
15.506,95.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta Sartori s.r.l.. Impianti Sportivi  di 
Casalserugo (PD) ammonterà in € 85.893,83  + IVA.

Poiché l’esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso 
nell’elenco prezzi allegato al contratto,  tra la direzione lavori e l’impresa appaltatrice sono stati 
concordati  n.  8  nuovi  prezzi,  riportati  nell’allegato  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi   e 
soggetti al ribasso offerto in sede di gara.  

Tutto ciò premesso;    

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 8 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

Vista la deliberazione del   Consiglio comunale n.  18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il 
Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  288/102209  del 19/12/2014 che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2014-
2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  alla  pubblicazione,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
33/2013, sull’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

                                                        DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'unita perizia suppletiva e di variante 

dei lavori di ripristino dei campi da rugby, dell'importo di € 14.097,23 più IVA, che trova 

capienza all'interno delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione e pertanto 

non altera l'importo complessivo del progetto approvato il cui quadro economico viene così 

rideterminato:

Lavori €

Lavori a misura e a corpo 84.693,83

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.200,00

TOTALE LAVORI 85.893,83

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 9 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

Somme  a  disposizione  della  stazione 

appaltante
€

Assistenza archeologica 2664,48

Imprevisti  e  arrotondamenti  e  residuo  ribasso 

d'asta
9.950,51

Incentivo  di  cui  all'art.  93  D.Lgs  163/06  (2% 

importo lavori = 1.964,00 €):

 - 80% dell'importo incentivo

 - 20% dell'importo incentivo

1.571,20

392,80

Spese  tecniche  per  D.LL.  e  Coordinatore 

Sicurezza in fase di  esecuzione (IVA e CNPAIA 

compresi)

7.415,24

Spese tecniche perizia di variante (IVA e CNPAIA 

comprese)
1.522,56

IVA 10% sui lavori 8.589,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32.106,17

TOTALE GENERALE 118.000,00

2. di  approvare  n.   8  (otto)  nuovi  prezzi  riportati  nell’atto  di  sottomissione  e  verbale  di 

concordamento nuovi prezzi in data 27/03/2015, da assoggettare al ribasso offerto in sede 

di gara;

3. di procedere all’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, rientranti nel quinto d’obbligo 

contrattuale, tramite la  ditta Sartori s.r.l. Impianti Sportivi con sede in Via Umberto I 120, 

Casalserugo  (PD),  P.I.  04701810287 alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto 

principale, con l’applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e 

per il maggior importo di €  14.097,23  compresi oneri per la sicurezza + IVA 10% pari a 

complessivi € 15.506,95,  rideterminando in  € 85.893,83 + IVA 10% pari a € 94.483,21 il 

nuovo importo contrattuale;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

4. di dare atto che la spesa di € 15.506,95, (IVA compresa) trova copertura nell’impegno n. 

98401 del cap. 1880000  “Parco della Pace – realizzazione parco e museo aeronautico 

area Dal Molin finanziato dallo Stato”  del bilancio 2015/2017 finanziato dallo Stato dove la 

somma occorrente è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 

5/08/2014,  richiamata in premessa;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174; 

6.  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 

DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 11 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

8. di  approvare  l'aggiornamento  delle  competenze  professionali  spettanti  all'arch. 

Giovanni  Comin  di  Vicenza,  per  l'importo  per  spese  tecniche  relative  ai  lavori  di  perizia 

impegnando a suo favore la somma di €  1.522,56 (IVA e CNPAIA comprese), dando atto che 

tale importo trova copertura nell’impegno n.  98401 del cap. 1880000  “Parco della Pace – 

realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin finanziato dallo Stato”  del bilancio 

2015/2017  finanziato  dallo  Stato  dove  la  somma  occorrente  è  stata  vincolata  con  la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 5/08/2014,  richiamata in premessa;

9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 

DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2015 15.506,95 2015 15.506,95 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 15506,95 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 15.506,95 OK 15.506,95

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

      

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2015 1.522,56 2015 1.522,56 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 1522,56 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 1.522,56 OK 1.522,56

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2015 1.522,56 2015 1.522,56 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 1522,56 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 1.522,56 OK 1.522,56

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2015 1.522,56 2015 1.522,56 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 1522,56 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 1.522,56 OK 1.522,56

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2015 1.522,56 2015 1.522,56 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 1522,56 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 1.522,56 OK 1.522,56

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
D

A
N

IL
O

 G
U

A
R

T
I 

ed
 è

 v
al

id
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
22

/0
6/

20
15

 c
on

 N
um

er
o 

65
54

3.
 D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

22
/0

6/
20

15
 d

a 
M

at
te

az
zi

 L
au

ra
.
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Proposta N. 1173 

DETERMINA N. 977 DEL 16/06/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAMPI DA RUGBY SITI NELL'AREA EX DAL MOLIN. CUP B32H12000010001 - 
CIG 5966948143  CIG Z2B119EA2B   

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/06/2015  da  Roberto  Scalco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Danilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
D

A
N

IL
O

 G
U

A
R

T
I 

ed
 è

 v
al

id
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
22

/0
6/

20
15

 c
on

 N
um

er
o 

65
54

3.
 D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

22
/0

6/
20

15
 d

a 
M

at
te

az
zi

 L
au

ra
.


