
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1060 

DETERMINA 
N. 864 DEL 29/05/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PARCHI  PUBBLICI  PRUSST  -  APPROVAZIONE  DELLA  SPESA  PER  LAVORI  AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO SETTORE EST 
- 1° STRALCIO. CUP B53C06000000001. CIG ZBB1442C41.C
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  205 del  31/5/2006  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo  dei  lavori  di  riqualificazione  di  Campo Marzo –  settore  est  –  1  stralcio,  dell'importo 

complessivo di € 1.198.281,00, IVA compresa, finanziato con fondi PRUSST.

Con determinazione dirigenziale PGN 39459 del 13.7.2007 è stato approvato il progetto esecutivo 

di riqualificazione di Campo Marzo – settore est – 1° stralcio dell’importo di € 1.198.281,00, IVA 

compresa, di cui € 845.824,02 + IVA al 10% per lavori e € 352.456,98 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 7180 del 6.2.208 i lavori sono 

stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI), con un ribasso 

del 24,17% e per l’importo contrattuale di € 643.684,51 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, in 

base al seguente quadro economico:

 

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO

Totale importo lavori al netto ribasso d’asta 24,17% €           643.680,04

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, esclusi dall’appalto, esclusa Iva 10% € 81.000,00

Rilievi, accertamenti ed indagini, VTA, bonifiche, IVA 20% € 6.000,00

Imprevisti, Allacciamenti sottoservizi € 40.000,00

Realizzazione wc autopulente, oneri aggiuntivi, IVA 10% € 44.000,00

Pozzo Seriola, IVA 10% € 55.000,00
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Spese tecniche (Art. 92 D.Lgs. 163/06) € 19.756,98

Spese tecniche (Collaudo e consulenze), IVA 20% e CNPAIA € 8.000,00

Spese per pubblicazione bandi ed esiti, contributi Autorità di 
Vigilanza, inclusa IVA 20% 

€ 2.000,00

IVA 10% su lavori, lavori in economia ed imprevisti ed 

arrotond.
€ 76.490,52

Ribasso d’asta del 24,17%, IVA inclusa € 222.353,46

Totale somme € 554.600,96

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 1.198.281,00

Successivamente con determina dirigenziale PGN 7671 del 5/2/2009 è stata approvata la variante 

ai lavori di riqualificazione di Campo marzo settore est – 1° stralcio, dell'importo di € 235.058,10 + 

IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 

1.198.281,00, IVA compresa, così rideterminato:

IMPORTO LAVORI DI PERIZIA

Lavori a misura € 585.094,35

Lavori a corpo € 293.738,15

Totale lavori di cui oneri sicurezza € 20.000,00 € 878.738,15

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, esclusi dall’appalto, esclusa Iva 10% € 55.000,00

Rilievi, accertamenti ed indagini, VTA, bonifiche, IVA 20% € 5.000,00

Imprevisti, Allacciamenti sottoservizi € 12.000,00

Realizzazione wc autopulente, oneri aggiuntivi, IVA 10% € 44.000,00

Pozzo Seriola, IVA 10% € 55.000,00

Spese tecniche (Art. 92 D.Lgs. 163/06) € 19.756,98

Spese tecniche (Collaudo e consulenze), IVA 20% e CNPAIA € 23.000,00

Spese pubblicazione bandi ed esiti, contributi Autorità, IVA 
compresa

€ 2.000,00

Spese tecniche di variante € 8.440,00

IVA 10% su lavori, lavori in economia ed imprevisti ed arrotond. € 95.345,87

Totale somme € 319.542,85

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 1.198.281,00

Con determina dirigenziale PGN 4240 del 22/2/2008 è stata approvata la maggiore spesa di € 

5.640,00, IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori di bonifica bellica da ordigni inesplosi da parte 

della ditta CO.VE.SMI. di Ostiglia (MN). A seguito della liquidazione del saldo dei lavori è risultata 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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una minore  spesa pari  a  €  1.608,00  e quindi  con il  presente  atto  viene dichiarata  la  relativa 

economia.

Con  determina  dirigenziale  PGN  14747  del  9/3/2009  è  stato  approvato  l'aggiornamento 

dell'importo  dell'incarico  di  direttore  operativo  affidato  all'arch.  Antonella  Rossi  di  Vicenza 

nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori in oggetto, per l'importo presunto di € 8.057,72, oneri 

previdenziali  compresi. A seguito della liquidazione del saldo della prestazione,  è risultata una 

minore spesa pari a € 685,85 e quindi con il presente atto viene dichiarata la relativa economia.

Con successiva  determina  dirigenziale  PGN 54979  del  19/7/2013  è  stata  approvata  la  spesa 

complessiva di € 3.297,25, IVA compresa, per i lavori di sistemazione delle fognature nel retro del 

bar Moresco, nell'ambito del progetto dei lavori di riqualificazione di Campo Marzo settore est, 

affidando,  in  particolare  i  lavori  di  sistemazione  fognature  alla  ditta  Costruzioni  Miotti  spa  di 

Pianezze  S.  L.  (VI)  per  l'importo  di  €  3.025,00,  IVA  compresa.  Secondo  quanto  risulta  dalla 

documentazione agli  atti,  tali  interventi non sono stati  eseguiti,  pertanto  è risultata una minore 

spesa pari a € 3.025,00 e quindi con il presente atto viene dichiarata la relativa economia.

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad interventi di ripristino delle aiuole in 

trachite di Campo Marzo.

Trattasi di interventi rientranti nella tipologia di cui all'art. 125 del D. Lgs. 163/06 e per i quali, in 

base all'entità della spesa contenuta nei limiti stabiliti dall'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e 

dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, si ritiene di procedere 

per  motivi  di  opportunità  tecnica  ed  economica,  mediante  affidamento  diretto  alla  ditta  Bedin 

Strade srl di Vicenza, in possesso dei necessari requisiti, già presente nella zona di cantiere con 

mezzi e attrezzature.

La ditta Bedin Strade srl di Vicenza con preventivo in data 22/4/2015 agli atti ha quantificato per i 

lavori  di  ripristino  delle  lastre  delle  aiuole  in  trachite  di  Campo  Marzo  un  onere  economico 

complessivo di € 5.318,85, IVA 22% compresa. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del 

procedimento.

La spesa complessiva di € 5.318,85, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione 

del quadro economico di progetto e di perizia approvati.

Tutto ciò premesso;    
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il 

Bilancio di Previsione 2015/2017;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  80/53880  del  26/5/2015  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  288/102209  del  19/12/2014  che  approva  il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2014-

2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 125 comma 8 del 

D.  Lgs.  163/06  e  dell'art.  57  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei 

contratti,  all’impresa  Bedin  Strade  srl  –  Via  Tormeno  126  –  36100  Vicenza  –  P.  IVA 

02240460242,  l'esecuzione  degli   interventi  di  ripristino  delle  lastre  aiuole  in  trachite, 

nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Campo marzo settore est 1° stralcio, per l’importo 

complessivo  di  €  5.318,85,  IVA  22% compresa,  alle  condizioni  del  preventivo  in  data 

22/4/2015 agli atti;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.318,85, IVA compresa, trova copertura:

-  per  €  3.025,00  nell'impegno  codice  91583  al  capitolo  1661100  “Campo  Marzo: 

riqualificazione settore  est  (PRUSST)”  del  bilancio  2015-2017  finanziato  con contributo 

statale (PRUSST), disponibili a seguito di economie dichiarate nelle premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-  per  €  1.608,00  nell'impegno  codice  37454  al  capitolo  1661100  “Campo  Marzo: 

riqualificazione settore  est  (PRUSST)”  del  bilancio  2015-2017  finanziato  con contributo 

statale (PRUSST),  disponibili a seguito di economie dichiarate nelle premesse;

-  per  €  685,85  nell'impegno  codice  37504  al  capitolo  1661100  “Campo  Marzo: 

riqualificazione settore  est  (PRUSST)”  del  bilancio  2015-2017  finanziato  con contributo 

statale  (PRUSST),   disponibili  a  seguito  di  utilizzo  delle  economie  dichiarate  nelle 

premesse;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e del DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

1 2015 3.025,00 2015 3.025,00 OK
x  Impegno di spesa 2 2015 1.608,00 2015 1.608,00 OK

3 2015 685,85 2015 685,85 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK

Tot.€ 5.318,85 6 2018 2018 OK

N.:
7 2019 2019 OK

Data: 8 2020 2020 OK

Cap. n.: 1661100 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 5.318,85 OK 5.318,85

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

91583-37454-
37504
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4) di  stabilire  che  il  contratto  con  la  ditta  Bedin  Strade  srl  verrà  stipulato  per  mezzo  di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 19 comma 3, punto 

b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato 

con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;

5) di stabilire che il pagamento alla ditta Bedin Strade srl avverrà in un’unica soluzione ad 

ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, 

previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

6) di dare atto che la ditta Bedin Strade srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche, 

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 

della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità 

finanziaria;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 

DL 10/10/12 n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  degli  artt.  32  comma  1  della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1060 

DETERMINA N. 864 DEL 29/05/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO SETTORE EST - 1° 
STRALCIO. CUP B53C06000000001. CIG ZBB1442C41.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
29/05/2015  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1060 

DETERMINA N. 864 DEL 29/05/2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO 
SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C06000000001. CIG ZBB1442C41. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

104693 2015 CAMPO MARZO: RIQUALIFICAZIONE 
SETTORE EST (PRUSST)

U 09022.02.1661100 685,85

104692 2015 CAMPO MARZO: RIQUALIFICAZIONE 
SETTORE EST (PRUSST)

U 09022.02.1661100 1.608,00

104691 2015 CAMPO MARZO: RIQUALIFICAZIONE 
SETTORE EST (PRUSST)

U 09022.02.1661100 3.025,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 19/06/2015 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 21bd18ca1fa19f958647cef5107cb06fce67ecb9 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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