
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 32 

DETERMINA 
N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE  -  APPROVAZIONE  DEI  LAVORI  AGGIUNTIVI  IN  VIALE  DAL  VERME E  CONTRA'  DELLA 
PIARDA, NELL'AMBITO DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - 
LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l’elenco annuale approvati unitamente al 

bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 

2014  hanno  previsto,  tra  l’altro,  la  manutenzione  straordinaria  delle  strade,  piste  ciclabili  e  

marciapiedi  comunali,  mediante  interventi  che  prevedono  il  risanamento  dei  piani  viabili, 

l’asfaltatura e la messa in sicurezza di vari tratti della rete infrastrutturale comunale. 

Con delibera di  Giunta Comunale n. 131 del 4/07/2014 è stato approvato il  progetto definitivo 

relativo ad un primo lotto di intervento di manutenzione straordinaria definito dall’ambito territoriale 

denominato “Centro Storico e area nord di Vicenza”, dell'importo di € 525.000,00 (IVA compresa), 

che prevede interventi di manutenzione straordinaria delle seguenti vie: Contrà Carpagnon, Contrà 

Pasini,  Contrà O. dei Proti,  Contrà della Fascina, Contrà della Piarda, Via dei Laghi,  Viale Dal 

Verme e Via Quadrilatero, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Al fine di procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento, con  determinazione dirigenziale 

PGN 70506 del 9/09/2014  è stato incaricato l'ingegnere Sergio Slaviero di Torri di Quartesolo (VI) 

per  l’importo complessivo di € 9.696,61 (INARCASSA e IVA comprese) per il  service tecnico di 

supporto alla progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione, coordinamento delle attività di indagine/approfondimento finalizzate 

alla  progettazione,  direzione e contabilità  dei  lavori  di  manutenzione straordinaria  strade anno 

2014 -1° lotto - riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza. 

Con determina PGN 74037 del 23/09/2014 n. 1285, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori  di  manutenzione straordinaria  anno 2014 – 1°  Lotto  – riqualificazione strade del  centro 

storico e dell'area Nord di Vicenza, dell'importo di €  525.000,00,  IVA compresa,  finanziato con 

mutuo concesso dalla C.D.P., così suddiviso:

LAVORI

– Lavori a misura €     331.350,29

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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– lavori a corpo €         9.378,21

– lavori in economia € 9.271,50

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - €     350.000,00

–  Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €             8.000,00

TOTALE LAVORI €     358.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

– Lavori in economia previsti in progetto ed

  esclusi dall’appalto (IVA compresa) €      65.000,00

– Rilievi, accertamenti e indagini €        2.000,00

– Allacciamenti a pubblici servizi 

e risoluzione interferenze € 1.000,00

– Imprevisti e arrotondamento € 4.170,00

– Spese tecniche supporto progettazione esecutiva, 

coord.to sicurezza e DL (compreso CNPAIA e IVA) €          9.700,00

– Incentivo art. 93 D. Lgs. 163/06 (80%) €          4.296,00

– Incentivo art. 93 D. Lgs. 163/06 (20%) €          1.074,00

– Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €          1.000,00

– IVA 22% su lavori €        78.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE €      167.000,00

TOTALE COMPLESSIVO €      525.000,00

Con determina PGN 81489 del 20/10/2014 n. 1443, a seguito di procedura negoziata con il criterio 

del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 

163 del 12/04/2006 e s.m.i. i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. Via 

Sceriman,  1040  –  Vò  (PD)  che ha offerto  un ribasso  del  27,002% corrispondente  all'importo 

offerto di € 255.493,00 cui vanno aggiunti € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso per un importo complessivo di € 263.493,00 più IVA 22%.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Con determina n. 280 del 26/02/2015 PGN  26380 è stata approvata la spesa di € 4.000,00 più 

IVA 22%, complessivamente € 4.880,00, per lavori di sistemazione marciapiede e di un palo di 

illuminazione pubblica presso Viale Venezia, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria 

anno 2014 di strade, piste ciclabili e marciapiedi - 1° lotto - riqualificazione del centro storico e 

dell'area nord di Vicenza, affidati a Valore Città AMCPS s.r.l.

Con determina n. 543 del 17/04/2015 PGN 50358  sono stati affidati, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti  del  Comune  di  Vicenza,  all'impresa  CARRARO  GIORGIO  s.n.c.  con  sede  in  via 

Sceriman,  1040  –  Vò  (PD)  -  P.I.  01298320282  -  gli  interventi  urgenti  di  sistemazione  e 

risanamento dell'asfaltatura di Viale Risorgimento Nazionale, per l'importo di € 24.364,50 più IVA, 

complessivamente € 29.724,69 , nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 

2014 – 1° lotto riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza.

Con determina n. 1338 del 4/08/2015 PGN 91254 è stata approvata la spesa di € 700,00 più IVA 

22%, complessivamente € 854,00, per gli interventi di modifica del ciclo semaforico dell'impianto 

presente all'intersezione “Viale Dal Verme-Via dei Laghi-Via Curtatone”, nell'ambito dei lavori di 

manutenzione straordinaria anno 2014 – 1° Lotto – riqualificazione del centro storico e dell'area 

nord di Vicenza, affidati a Valore Città AMCPS s.r.l.

Con determina n. 1547 del 11/09/2015 PGN 102291 sono stati approvati i lavori complementari di 

risanamento stradale di Viale Dal Verme dall'incrocio con Via Curtatone, per una lunghezza di 200 

ml,  ai sensi  dell'art.  57, comma 5,  lettere a)  e a.1)  ultimo periodo del D.  Lgs.  163/06,  affidati  

all'impresa  CARRARO  GIORGIO  s.n.c.  di  Vò  (PD)  per  l'importo  di  €  59.136,96  +  IVA  22%, 

nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2014 – 1° lotto – riqualificazione 

strade del centro storico e dell'area nord di Vicenza, e contestualmente approvata la spesa di € 

2.551,49 (IVA e oneri  compresi)  per l'aggiornamento dell'importo dell'incarico della Direzione e 

Contabilità  lavori,  e  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  relativamente  ai  suddetti  lavori 

complementari, da riconoscere all'ing. Sergio Slaviero di Torri di Quartesolo (VI).

Con determina n. 2093 del 24/11/2015 PGN 149434 è stata approvata la spesa di €  700,00 più 

IVA  22%,  complessivamente  €  854,00,  per  gli  interventi  di  modifica  del  ciclo  semaforico 

dell'impianto presente all'intersezione Viale Dal Verme-Via dei Laghi, per lavori in corso nel tratto 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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tra  Via  dei  Laghi  e  rotatoria  di  Strada  Marosticana,  nell'ambito  dei  lavori  di  manutenzione 

straordinaria anno 2014 – 1° Lotto – riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza, 

affidati a Valore Città AMCPS s.r.l.

Successivamente  si  è  rilevata  la  necessità  di  procedere  con  alcune  lavorazioni  aggiuntive  di 

ripristino  ed  integrazione  segnaletica  orizzontale,  integrazione  di  alcuni  tratti  di  asfaltature  e 

ricostruzione con spostamento di n. 11 caditoie in Viale Dal Verme e Contrà della Piarda.

Per quanto riguarda l'esecuzione di tali lavori, considerata l'entità della spesa e la tipologia delle 

lavorazioni, si ritiene procedere ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 

57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, mediante affidamento diretto 

alla  ditta  CARRARO  GIORGIO  s.n.c.  di  Vò  (PD),   in  possesso  dei  necessari  requisiti, 

dell'attrezzatura tecnica necessaria, in quanto affidataria, a seguito di procedura negoziata, con 

determina PGN 81489 del 20/10/2014 n. 1443 dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 

– 1° Lotto – riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza.

La  ditta  CARRARO  GIORGIO  s.n.c.  di  Vò  (PD),  con  nota  del  30/12/2015  acquisita  al  PGN 

149404/15, ha inviato un preventivo per le lavorazioni sopraindicate pari a € 15.262,50 + IVA 22%. 

L'importo è considerato congruo dal responsabile del procedimento, dato che è stato applicato lo 

stesso ribasso offerto in sede di gara. 

L'importo complessivo di € 18.620,25, IVA compresa, trova copertura all'interno delle somme a 

disposizione del progetto approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 4/07/2014.

Il  contratto  con  la  ditta  CARRARO  GIORGIO  s.n.c.  di  Vò  (PD) verrà  stipulato  per  mezzo di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 19 comma 3, punto b) del 

vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 

deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento alla ditta  CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) avverrà in un’unica soluzione ad 

ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa 

verifica della regolarità contributiva dell'impresa.

La ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) assume, con l'accettazione delle clausole  previste 

dall’art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 

di Vicenza, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 32 

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA 
PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 -
AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia 

dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;    

• Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 

126/2014, (regime esercizio provvisorio);

• Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria);

• Visto  il  D.M.I.  28  ottobre  2015  che  sposta  il  termine  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione 2016 al 31 marzo 2016;

• Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  18/49717  del  12  maggio  2015  che 

approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2015-2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti;

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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                                                        DETERMINA

1. di affidare, ai sensi  dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 57 del vigente 

Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  per  le  motivazioni  esposte  in 

premessa,  i  lavori  aggiuntivi  di  ripristino  ed  integrazione  segnaletica  orizzontale, 

integrazione asfaltature  e ricostruzione con spostamento  caditoie in Viale Dal  Verme e 

Contrà della Piarda, alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. Via Sceriman, 1040 – Vò (PD) – 

P.I.  01298320282,  alle  condizioni  del  preventivo  in  data  30/12/2015,  acquisito  al  PGN 

149404/15, e per l'importo di € 15.262,50 più IVA 22%;

2. di  dare atto che   la  spesa complessiva di  €  18.620,25 IVA compresa,  trova copertura 

nell'impegno  cod.  98132  al  capitolo  1941104  “Strade,  piste  ciclabili  e  marciapiedi: 

manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo, dove 

rientra nella spesa complessiva impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 

131/49916 del 4/07/2014;

3. di  stabilire  che  il  contratto  con  la  ditta  CARRARO  GIORGIO  s.n.c.  di  Vò  (PD),  verrà 

stipulato  per  mezzo  di  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio,  in  applicazione 

dell’art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del 

Comune di  Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n.  17 del 28.3.2013,  previa 

verifica della regolarità contributiva;

4. di stabilire che il pagamento alla ditta  CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) avverrà in 

un’unica  soluzione  ad  ultimazione  dei  lavori  riconosciuti  regolarmente  eseguiti  dal 

personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

5. di dare atto che la ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e 

successive  modifiche,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della 

notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 32 

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA 
PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 -
AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come 

modificato dal D.Lgs. 126/2014:

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 

DL 10/10/12 n. 174;

8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 

e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.   

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2016 18.620,25 2016 18.620,25 OK

2 2017 2017 OK

 Accertamento di entrata 3 2018 2018 OK

4 2019 2019 OK
Tot.€ 18.620,25 5 2020 2020 OK
N.: 6 2021 2021 OK
Data: 7 2022 2022 OK
Cap. n.: 8 2023 2023 OK

9 2024 2024 OK

10 2025 2025 OK

11 2026 2026 OK
OK 18.620,25 OK 18.620,25

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa
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Proposta N. 32 

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA 
PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 -
AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/01/2016  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 32 

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA 
PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 
2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG 
Z5E17EC6D5. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

106894 2015 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 18.620,25

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 05/02/2016 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9f9fb3f3cd679d7b4bdbf78c021ae2b437b86583 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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