
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1540 

DETERMINA 
N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ALLUVIONE  2010  -  APPROVAZIONE  DELLA  CONTABILITA'  FINALE  A  CONSUNTIVO  PER  LA 
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  DEL  PARAMENTO  MURARIO  DI  PARCO  QUERINI  E  OPERE  IDRAULICHE 
ALL'IMBOCCO  E  VERSO  L'IMMISSIONE  NEL  FIUME  BACCHIGLIONE  -  ID.  1610_21.  CUP 
B34H14000060001 - CIG 5807085E20.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 

31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 10 in data 29.12.2012, registrata 

alla Corte dei Conti in data 30.11.2012, sono state assegnate e impegnate per il Comune di 

Vicenza ulteriori risorse per € 764.365,00 per i seguenti interventi indifferibili ed urgenti:

Parco Querini:  opere idrauliche all’imbocco e verso l’immissione nel Bacchiglione, fessurazioni 

nel parametro murario che lo delimita e crollo delle colonne d’ingresso - importo finanziabile € 

200.000,00;

Piazza XX Settembre e stradella Araceli: cedimenti dovuti all’effetto del materiale fine a causa del 

moto dell’acqua - importo finanziabile € 49.365,00;

Ponte viale Margherita – Bacchiglione: distaccamento copri ferro delle pile, ammaccature e crepe 

dovuti agli spostamenti della struttura -  importo finanziabile € 130.000,00;

Ponte  della  Piarda:  distaccamento  copri  ferro  delle  pile,  ammaccature  e  crepe  dovute  agli 

spostamenti della struttura - importo finanziabile € 130.00,00;

Ponte viale Margherita – Retrone:  distaccamento copri ferro delle pile,  ammaccature e crepe 

dovute agli spostamenti della struttura - importo finanziabile € 130.000,00;

Ponte  dello  Stadio:  distaccamento  copri  ferro  delle  pile,  ammaccature  e  crepe  dovute  agli 

spostamenti della struttura -  importo finanziabile € 125.000,00;

Il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013  –  2015  e  l’elenco  annuale  2013  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 

del 2.4.2013 hanno previsto l’inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi alle opere di Parco Querini, con determinazione dirigenziale 

PGN 51156 del 4/7/2013 è stato incaricato l’arch. Martina Negrini di Vicenza del service tecnico di 

supporto  agli  uffici  comunali  per  la  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva 

dell’intervento. Inoltre con provvedimento dirigenziale PGN 53789 del 16.7.2013 è stato affidato 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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all’arch.  Giuseppe  Pianezzola  di  Vicenza l’incarico  di  coordinatore  per  la  sicurezza in  fase  di 

progettazione dell’intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 164/57964 del 1/8/2013 è stato approvato il progetto 

preliminare degli interventi di sistemazione di Parco Querini a seguito dell’alluvione del 31 ottobre-

1 e 2 novembre 2010 dell’importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 100/43680 del 3/06/2014 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo  dei  lavori  di  consolidamento  e  risanamento  conservativo  del  paramento 

murario  di  parco  Querini  ed  opere  idrauliche  all’imbocco  e  verso  l’immissione  nel  fiume 

Bacchiglione dell’importo di € 200.000,00

Gli interventi di progetto, sono così suddivisi:

 INTERVENTO  A)  lavori  di  manutenzione  straordinaria  al  paramento  murario  di  Parco 

Querini - opere in appalto;

 INTERVENTO B) opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione 

- opere escluse dall'appalto e indicate tra le somme a disposizione. 

Con determinazione dirigenziale PGN. 53789 del 16/07/2013 è stato incaricato delle funzioni di 

Coordinatore della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione l'Arch. Giuseppe Pianezzola di 

Vicenza.

Con  Determinazione  Dirigenziale  PGN.  45354  del  06/06/2014  è  stato  stabilito  di  procedere 

all'affidamento dei lavori in appalto secondo quanto previsto dall'art.  122, comma 7 del D.Lgs. 

163/065 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso. 

In  seguito  alla  procedura negoziata i  lavori  sono stati  affidati  con Determinazione Dirigenziale 

PGN. 62370 del 06/08/2014 all'Impresa BALZARIN LINO Srl di Altavilla Vicentina (VI) - Via Lago 

di Tovel 33 - P.IVA 03777250246 per l'importo complessivo di € 102.348,21 + IVA 10%, oneri 

sicurezza compresi, pari ad un ribasso del 28,125% sull'importo a base d'appalto.

A supporto  della  DD.LL.  con determinazione  dirigenziale  PGN.  70501  del  12/09/2014  è stata 

incaricata delle funzioni di Direttore Operativo l'Arch. Martina Negrini di Vicenza, che aveva fornito 

anche supporto specialistico alla progettazione, giusta determinazione dirigenziale PGN. 51156 

del 04/07/2013. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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Con successiva determinazione dirigenziale n. 468 del 27/03/2015 PGN 34639/2015, sono stati 

affidati ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 alla ditta  

BALZARIN  LINO  Srl  di  Altavilla  Vicentina  (VI)  lavori  complementari  di  ripristino  puntuale  del 

paramento murario di Parco Querini e di integrazione di alcuni elementi di pietra mancanti, per 

l'importo di € 28.050,00 (oneri per la sicurezza e IVA compresa).

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1398  del  12/08/2015  PGN  90476  sono  stati  affidati  alla 

medesima impresa Balzarin Lino s.r.l.  lavori aggiuntivi di sistemazione e messa in sicurezza di 

tratti del paramento murario di Parco Querini, per l'importo di € 8.415,00 (oneri per la sicurezza e 

IVA compresa).

Per l’esecuzione delle modifiche e degli interventi aggiuntivi di cui si è detto al punto precedente, 

in data 10/03/2015 è stata concessa all’Impresa una proroga di giorni 30 (trenta) sul termine dei 

lavori, e quindi dovevano concludersi entro il 10/04/2015.

Come risulta dai certificati  di ultimazione dei lavori e di ultimazione dei lavori marginali,  redatti 

rispettivamente in data 15/04/2015 e 28/04/2015, i lavori appaltati all'Impresa BALZARIN LINO Srl 

di  Altavilla  Vicentina  (VI),  sono  stati  ultimati  in  data  15/04/2015,  e quindi  entro  il  tempo utile 

concesso in seguito alla proroga. 

Dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Marco Sinigaglia del Settore Infrastrutture, 

Gestione  Urbana e  Protezione Civile,  risulta  che i  lavori  sono stati  eseguiti  a  regolare  d'arte, 

secondo il progetto approvato, per un ammontare pari a € 102.297,82 + IVA, oneri per la sicurezza 

compresi.

Con determinazione dirigenziale n. 1197 del 10/09/2014, PGN 69792, sono stati approvati lavori in 

economia  previsti  dal  progetto  ed  esclusi  dall'appalto  (intervento  B)  relativamente  alle  opere 

idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione.

In base alle caratteristiche ed all'importo previsto per la realizzazione dell'intervento B, in seguito 

ad indagine di mercato i lavori sono stati affidati alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. – Via Strada 

di Longara 105 – 36100 Vicenza – P. IVA 03695290241, che ha offerto un ribasso pari a 8,55% 

sull'importo posto a base d'appalto,  per l'importo di  € 19.221,16 (IVA e oneri  per la sicurezza 

inclusi).

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Con determinazione dirigenziale n. 1221 del 17/07/2015 sono stati affidati alla medesima impresa 

Mattiello Bruno Scavi s.n.c. lavori aggiuntivi di miglioramento delle opere idrauliche, per l'importo 

di € 11.590,00 (oneri per la sicurezza e IVA compresa).

Il CRE delle opere in appalto è stato approvato con atto dirigenziale n. 1164 del 01/10/2015 PGN 

107250/2015.

Dallo Stato Finale risulta quanto segue:

importo netto dei lavori affidati € 92.643,47 

importo netto dei lavori eseguiti € 92.593,08

oneri per la sicurezza                                         € 9.704,74

totale lavori risultanti dallo Stato Finale € 102.297,82

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

LAVORI

Lavori €   92.593,08

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €       9.704,74

TOTALE LAVORI € 102.297,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. €    2.079,00

Spese tecniche (IVA e oneri compresi):

progettazione, direttore operativo €  12.599,60

coordinatore sicurezza in fase di esecuzione €    3.146,00

IVA 10% su lavori €   10.229,78

Lavori complementari (IVA compresa) €   28.050,00

Lavori aggiuntivi (IVA compresa) €     8.415,00

Lavori opere idrauliche (IVA compresa) €   19.221,16

Lavori aggiuntivi su opere idrauliche (IVA compresa) €   11.590,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   95.330,54

TOTALE € 197.628,36

ECONOMIE CONSEGUITE €     2.371,64

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all’erogazione del contributo concesso 

dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del 

progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi): € 102.297,82

somme a disposizione €   95.330,54

Totale speso € 197.628,36

Economie di spesa €     2.371,64

TOTALE € 200.000,00.

Tutto ciò premesso;    

 Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di 

esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;

 Vista  la  relazione  del  RUP  in  data  15/06/2016  riportante  le  spese  complessive 

effettivamente sostenute;

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2015-2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti, e successive modificazioni;

 Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

                                                        DETERMINA

1. di  approvare la contabilità  finale a consuntivo dei lavori  di  Alluvione 2010 –  LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEL  PARAMENTO  MURARIO  DI 

PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL’IMBOCCO E VERSO L’IMMISSIONE NEL FIUME 

BACCHIGLIONE - ID 1610_21, così come sopra riportato rispetto all'importo finanziabile di € 

200.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi): € 102.297,82

somme a disposizione €   95.330,54

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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Totale speso € 197.628,36

Economie di spesa €     2.371,64

TOTALE € 200.000,00

2. di dare atto che, sulla base di tale contabilità finale, sussiste un'economia di spesa di € 

2.371,64;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174.
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Proposta N. 1540 

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA 
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E 
VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
21/06/2016  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


