
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2787 

DETERMINA 
N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SCUOLE  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI  VARIANTE  DELLE  OPERE  PER 
L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 
66439969A.C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– determina dirigenziale n. 168 del 9/2/2015, PGN 22161/2015 con la quale è stato affidato, 

a seguito di procedura negoziata, all’ingegnere Alberto Maron di Vicenza, l’incarico della 

progettazione definitiva delle opere per l’inserimento di due scuole nell’edificio scolastico di 

Via Lago di Levico;

– deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  79/54310  del  26/5/2015  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto definitivo delle opere per l'inserimento di due scuole nell'edificio ex 

media  Ghirotti  dell’importo  complessivo  di  €  200.000,00,  IVA compresa,  finanziato  con 

mutuo della CDP;

– determina dirigenziale n. 1548 del 11/9/2015 con la quale è stato affidato all'ingegnere 

Alberto  Maron  di  Vicenza  l'incarico  della  progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed elaborati tecnici 

per  pareri  VV.FF.  E  ULSS  delle  opere  per  l'inserimento  delle  due  scuole  nell'edificio 

scolastico ex media Ghirotti;

– determina dirigenziale n. 427 del 8/03/2016 è stato approvato il relativo progetto esecutivo 

dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) di cui € 141.147,27 per opere a 

base d'appalto ed € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo 

altresì di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 

163/06  mediante  procedura  negoziata,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più 

basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

– con  determina  dirigenziale  n.  878  del  3/5/2016  i  lavori  sono  stati  aggiudicati,  in  via 

definitiva, all'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza per il prezzo offerto di € 94.568,67 

pari ad un ribasso del 33%, più € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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per un totale di € 98.068,67 + IVA 4% e 22%. Il relativo contratto è stato stipulato in data 

12/7/2016 PGN 90763/16.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto risulta così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI Aggiudicati Euro

Importo lavori a corpo 83.193,65

Importo lavori in economia 11.375,02

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 3.500,00

Totale importo lavori 98.068,67

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti IVA inclusa 1.215,82

Progettazione esecutiva, RSP, DL e contabilità, RSE, CRE 6.928,53

Predisposizione elaborati per SCIA VVFF e pratica ULSS mensa 6.544,44

Contributo INARCASSA 4% 538,92

IVA 22% su lavori 18.077,11

I.V.A. 4% su piattaforma elevatrice 636,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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I.V.A. 22% su spese tecniche e INARCASSA 3.082,62

Accertamenti laboratorio 1.000,00

Verifica situazione statica del fabbricato in relazione alla vigente normativa 

antisismica

8.000,00

Ribasso d'asta 55.907,89

Totale somme a disposizione 101.931,33

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00

Durante il corso delle lavorazioni, si è riscontrata la necessità di prevedere alcune modifiche alle 

lavorazioni, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, per fatti imprevisti legati alla presenza di 

eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera,  

ai  sensi  dell’art.  132,  comma 1,  lettera  c del  D.Lgs.  163/2006 “Codice Contratti”  e  pertanto  il 

direttore dei lavori ha redatto l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori. 

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

– la scelta dell'Amministrazione Comunale (decisione di Giunta n. 334 del 26/7/2016) di non 

eseguire la suddivisione dell'aula magna in due parti, mediante una parete mobile;

– l'aggiornamento  dell'importo  delle  opere  in  economia  derivante  dalla  necessità  di 

sistemazione di impianti vari manifestatasi in corso d'opera;

– la fornitura e posa in opera di due putrelle in acciaio;

– le opere edili e di fabbro per la realizzazione degli sbarchi della piattaforma elevatrice;

– la sostituzione di vasi alla turca nei bagni.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell’opera e 

della sua funzionalità  e sicurezza,  motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di 

massima  non  prevedibili,  trovano  totale  copertura  nella  somma stanziata  per  la  realizzazione 
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dell’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l’esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 5.063,32, compresi oneri 

per  la sicurezza +  IVA 22% e trova capienza all’interno dell’importo  complessivo del  progetto 

approvato, mediante l’utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI  a seguito perizia Euro

Importo lavori a corpo 83.044,49

Importo lavori in economia 16.587,50

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 3.500,00

Totale importo lavori 103.131,99

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti IVA inclusa

Progettazione esecutiva, RSP, DL e contabilità, RSE, CRE 6.928,53

Predisposizione elaborati per SCIA VVFF e pratica ULSS mensa 6.544,44

Progettazione e direzione lavori di perizia 1.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Contributo INARCASSA 4% 578,92

IVA 22% su lavori 19.191,04

I.V.A. 4% su piattaforma elevatrice 636,00

I.V.A. 22% su spese tecniche e INARCASSA 3.311,42

Accertamenti laboratorio 1.000,00

Verifica situazione statica del fabbricato in relazione alla vigente normativa 

antisismica

8.000,00

Ribasso d'asta 49.677,66

Totale somme a disposizione 96.868,01

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00

Con atto di  sottomissione in  data  29/9/2016 l'impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  ad 

eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante (pari al 4,91% dell'importo originario di contratto) 

agli  stessi prezzi e condizioni del contratto e per l’importo di  € 5.063,32 compresi oneri per la 

sicurezza + IVA 22%, complessivamente € 6.177,25.

Pertanto  il  nuovo importo  contrattuale  dei  lavori  affidati  all’impresa Valore Città  AMCPS srl  di 

Vicenza ammonta ad € 103.131,99, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 22%.

Poiché l’esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso 

nell’elenco prezzi allegato al contratto,  tra la direzione lavori e l’impresa appaltatrice sono stati 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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concordati  n.   3  nuovi  prezzi  riportati  nell’allegato  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  e 

supportati da relative analisi. Detti nuovi prezzi sono stati determinati al netto del ribasso offerto in 

sede di gara.

Inoltre per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice 

un  termine  suppletivo  di  giorni   10  (dieci)  al  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  previsto  nel 

contratto.

La perizia suppletiva di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

– Relazione generale e nuovo quadro economico

– quadro comparativo dei lavori

– atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

– relazione di calcolo travi in acciaio

– tav. 01 pianta piano terra

– tav. 02 pianta piano primo

– tav. 03 pianta piano secondo

– tav. 04 pianta piano terzo

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere  al  direttore  dei  lavori,  ing.  Alberto  Maron di  Vicenza,  la  somma complessiva di  € 

1.000,00 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 1.268,80 per la progettazione e direzione dei 

lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 7.446,05, IVA compresa, relativa ai lavori e spese tecniche di perizia 

viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta di cui 

al progetto approvato con determina dirigenziale n. 1392 del 10/8/2015.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19 luglio  2016 che  approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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2018  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  e 

successive modificazioni;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l'allegata  perizia  suppletiva  e  di 

variante delle opere per l'inserimento di due scuole nell'edificio ex media Ghirotti, composta 

dagli  elaborati  indicati  in  premessa e dell’importo  di  €  5.063,32,  compresi  oneri  per  la 

sicurezza  +  IVA  22%   complessivamente  €  6.177,25,  che  lascia  inalterato  l’importo 

complessivo di progetto pari a € 200.000,00, il cui quadro economico viene così di seguito 

riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI  a seguito perizia Euro

Importo lavori a corpo 83.044,49

Importo lavori in economia 16.587,50

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 3.500,00

Totale importo lavori 103.131,99

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER 
L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 
66439969A.

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti IVA inclusa

Progettazione esecutiva, RSP, DL e contabilità, RSE, CRE 6.928,53

Predisposizione elaborati per SCIA VVFF e pratica ULSS mensa 6.544,44

Progettazione e direzione lavori di perizia 1.000,00

Contributo INARCASSA 4% 578,92

IVA 22% su lavori 19.191,04

I.V.A. 4% su piattaforma elevatrice 636,00

I.V.A. 22% su spese tecniche e INARCASSA 3.311,42

Accertamenti laboratorio 1.000,00

Verifica situazione statica del fabbricato in relazione alla vigente normativa 

antisismica

8.000,00

Ribasso d'asta 49.677,66

Totale somme a disposizione 96.868,01

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2) di approvare n.  3 nuovi prezzi  determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara e 

riportati  nell'atto  di  sottomissione  e  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  in  data 

29/9/2016;

3) di procedere all’esecuzione dei sopraindicati lavori  suppletivi e di variante, tramite la ditta 

Valore Città AMCPS srl di Vicenza – P. IVA 03624650242 alle stesse condizioni e prezzi 

del  contratto  principale,  con  l’applicazione  dei  nuovi  prezzi  approvati  con  la  presente 

determinazione e per il maggior importo di € 5.063,32, compresi oneri per la sicurezza, + 

IVA  22%  complessivamente  €  6.177,25  rideterminando  in  €  103.131,99 +  IVA  22%, 

complessivamente € 125.821,03 il nuovo importo contrattuale;

4) di  riconoscere  all’impresa per  l’esecuzione dei  maggiori  lavori  un termine  suppletivo di 

giorni  10 (dieci) per l’ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.177,25 (IVA compresa) relativa ai lavori di 

variante  trova  copertura  nell'impegno  codice  107654  al  capitolo  1569003  “Ex  media 

Ghirotti – adeguamento per destinazione a scuola secondaria di 1° grado” del bilancio del 

corrente  esercizio,  finanziato  con  mutuo  della  CDP,  dove  rientra  nella  somma 

complessivamente  impegnata  con  la  determina  dirigenziale  PGN  427  del  8/3/2016 

sopra richiamata;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , 

come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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7) di approvare la spesa di € 1.000,00 + INARCASSA + IVA) relativa alla progettazione e 

direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a 

disposizione   per  spese  tecniche  di  perizia,  da  riconoscere,  all'ing.  Alberto  Maron  di 

Vicenza – P. IVA 02476850249;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.268,80  trova copertura nell’impegno  codice 

107654 al capitolo 1569003 “Ex media Ghirotti – adeguamento per destinazione a scuola 

secondaria di 1° grado” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1569003 107654
competenza: 6.177,25 

cassa: 6.177,25 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 6.177,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 6.177,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
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dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale PGN 

427 del 8/3/2016 sopra richiamata;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , 

come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1569003 107654
competenza: 1.268,80 

cassa: 1.268,80 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;  

11) di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  degli  artt.  32  comma  1  della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul 

sito web del Comune di Vicenza. 

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2787 

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER 
L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP 
B36B14000170004 CIG 66439969A. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

112464 2016 EX MEDIA GHIROTTI - ADEGUAMENTO 
PER DESTINAZIONE A SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO

U 04022.02.1569003 6.177,25

112465 2016 EX MEDIA GHIROTTI - ADEGUAMENTO 
PER DESTINAZIONE A SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO

U 04022.02.1569003 1.268,80

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 31/10/2016 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b094cc1c2a4d4ed973e97bb3b36ad95854d71c96 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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