
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 856 

DETERMINA 
N. 713 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITÀ  –  INTERVENTI  DI  “ADEGUAMENTO  E  SOSTITUZIONE  DEGLI  IMPIANTI  SEMAFORICI 
RISPARMIO  ENERGETICO  -  ANNO  2016".  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

– con determina dirigenziale n. 2606 del 21/11/2016 è stata affidata all'Ing. Andrea Zonta dello Studio 
Associato Zonta Andrea e Zonta Daniele di Bassano del Grappa (VI) la progettazione definitiva  
degli interventi di “Adeguamento e sostituzione degli impianti  semaforici risparmio energetico – 
anno 2016”;

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 257/153973 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto  
definitivo degli interventi sopracitati dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 127.935,26 
finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

– con  determina  dirigenziale  n.  168  del  07/02/2017  è  stato  affidato  all’Ing.  Andrea  Zonta  anche 
l’incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori,  contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione degli  
interventi  in oggetto per l’importo di € 7.092,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi  € 
8.998,96;

– con determina dirigenziale  n.  2301 del  07/11/2017 è stato approvato il  progetto esecutivo degli  
interventi de quibus per l'importo complessivo di € 130.000,00 (IVA compresa) , così suddiviso:

Importo lavori a base d’asta € 104.283,47

Importo oneri per la sicurezza €     3.049,23

Totale somme a base d'asta sicurezza € 107.332,70

IVA su lavori (10%) €   10.733,27

 spese tecniche (IVA e cassa comprese) €     8.998,96

Incentivo art. 113 (1,6%) €     1.651,79

Incentivo art. 113 (0,4%) €        412,95

imprevisti (IVA compresa) €        870,33

Totale somme a disposizione dell'amministrazione €   22.667,30

Costo complessivo delle opere € 130.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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– con la medesima determina Dirigenziale n. 2301/2017 si è disposto di procedere all’aggiudicazione 
dei  lavori,  ex  art.  36,  co.  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  procedura  negoziata  con 
consultazione di almeno 10 operatori economici;

– con determina Dirigenziale n. 195 del 30/01/2018 i lavori  sono stati  aggiudicati  alla società LA 
SEMAFORICA S.r.l. con sede in Padova – P.IVA 00206150286, per l’importo di € 67.585,07 oltre  
ad oneri di sicurezza di € 3.049,23, pari ad € 70.634,30 + IVA 10%, complessivamente € 77.697,73.

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 27/02/2018, PGN 030636/2018.

I  lavori  sono stati  consegnati  con verbale  del  20/06/2018 ed il  termine  assegnato per l’ultimazione dei  
lavori, della durata di 117 giorni solari consecutivi, era stato fissato nella data del 14/10/2018. 

Con decisione di Giunta Comunale n. 54 del 04/03/2020, sulla base di valutazioni riguardanti una diversa  
pianificazione  della  mobilità  è  stata  indicata  l'esigenza  di  predisporre  alcune  varianti  rispetto  alle  
lavorazioni previste.

Quindi, il verbale di concordamento nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del  
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati sottoscritti in data 11 maggio 2021.

Con determina Dirigenziale n. 954 del 12/05/2021 si approvava, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs.  50/2016,  la  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto  originario  di "INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO  E  SOSTITUZIONE  DEGLI  IMPIANTI  SEMAFORICI  A  RISPARMIO 
ENERGETICO” alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per 
il maggior importo di € 25.882,40 oneri per la sicurezza compresi + IVA, rideterminando in € 96.516,70 più 
IVA il nuovo importo contrattuale, rideterminando il quadro economico come segue:

Importo lavori di variante €   93.467,47

Importo oneri per la sicurezza €     3.049,23

Totale somme a base d'asta sicurezza €   96.516,70

IVA su lavori (10%) €     9.651,67

 spese tecniche (IVA e cassa comprese) €   14.327,92

Incentivo art. 113 (1,6%) €     1.668,54

Incentivo art. 113 (0,4%) €        417,13

imprevisti IVA compresa €     7.418,04

Totale somme a disposizione dell'amministrazione €   33.483,30
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Costo complessivo delle opere € 130.000,00

Con determina Dirigenziale n. 1574 del 05/08/2021 si approvava, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b)  
del  D.Lgs. 50/2016,  la seconda perizia  suppletiva e di  modifica  al  contratto  originario di  " interventi  di 
adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici a risparmio energetico”, accettata dalla ditta con nota 
PGN 12477/2021,  alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi  
per il maggior importo di € 5.075,48 oneri per la sicurezza compresi + IVA, rideterminando in € 101.592,18 
più IVA il nuovo importo contrattuale, rideterminando il quadro economico come segue:

Importo lavori di variante € 101.392,18

Importo oneri per la sicurezza €        200,00

Totale somme a base d'asta sicurezza € 101.592,18

IVA su lavori (10%) €   10.159,22

 spese tecniche (IVA e cassa comprese) €   14.327,92

Incentivo art. 113 (1,6%) €     1.668,54

Incentivo art. 113 (0,4%) €        417,13

imprevisti IVA compresa €     1.835,01

Totale somme a disposizione dell'amministrazione €   28.407,82

Costo complessivo delle opere € 130.000,00

Considerate  le  sospensioni  e  le  riprese  intervenute  dalla  data  di  consegna  dei  lavori,  il  nuovo  termine  
contrattuale era fissato per il 16/11/2021.

La visita di verifica di regolare esecuzione si è tenuta in data 13/12/2021 e dalla stessa risulta che i lavori  
sono stati  eseguiti  a  regola  d'arte  ed in conformità  delle  prescrizioni  contrattuali,  salvo lievi  modifiche  
rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori, ai sensi della normativa vigente.

I lavori, quindi, sono stati dichiarati ultimati, con certificato del 31/01/2022 dal Direttore dei Lavori, Dott.  
Ing. Andrea Zonta, entro il tempo utile contrattuale; il medesimo Professionista incaricato ha redatto lo stato  
finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 31/01/2022, confermando un ammontare  
complessivo netto di lavori eseguiti di € 101.592,18, che corrisponde alla somma autorizzata, e residuando 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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un credito netto, a fronte del certificato di pagamento n. 1 del 30/10/2018 già emesso di € 41.914,35, pari a  
€ 59.677,83 + I.V.A 10% che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di Previsione  

2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  

ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  

assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  

D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/01/2022 dal Direttore dei 
lavori,  Dott. Ing. Zonta Andrea e relativo ai  lavori di adeguamento e sostituzione degli impianti 
semafori a risparmio energetico;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori risulta  un ammontare netto 
di lavori eseguiti di € 101.592,18, che corrisponde alla somma autorizzata e che può essere liquidato 
il  credito spettante alla ditta  LA SEMAFORICA S.r.l.  con sede in Padova,  Via Ponticello  17 – 
P.IVA 00206150286,  pari a € 59.677,83 + I.V.A. 10% pari a complessivi € 65.645,61, rientrante 
nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 195 del 30/01/2018, n. 954 
del 12/05/2021 e n. 1574 del 05/08/2021 sopracitate;

3) di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria con polizza n° 1/35355/96/157107422 emessa 
il  13/02/2018  dalla  Compagnia  di  Assicurazione  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.,  Agenzia  di 
Padova/99, a garanzia dell’esecuzione dei lavori;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
31/03/2022  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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