
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 868 

DETERMINA 
N. 691 DEL 14/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AMBIENTE  -  BANDO  PERIFERIE  -  INTERVENTO  N.  2  PARCO  DELLA  PACE  –  APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED   ESECUZIONE  -   CUP  B39D13000010001  - 
DET.2021_17
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Pagina 2 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  133  del  26  settembre  2017  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo dell’opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell’espletamento di gara d’appalto con determinazione n. 2182 del 25/10/2018, PGN 163803 del 5 
novembre 2018 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell’opera pubblica denominata Parco della Pace al  
RTI  Euroambiente Srl  (capogruppo mandataria),  Peverelli  Srl,  Itaf  Srl,  Maroso  Ivo  Enzo Srl,  Bettiol  Srl  
(mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 8 agosto 2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono tutt’ora in  
corso stante il verbale di riconsegna di parte delle aree interna all’ambito firmato tra le parti il 17 dicembre  
2019.

Con determine nn. 2097/2020 e 2624/2020 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell’art. 106, 
comma 2, lettera c) del D.lvo 50/2016 determinata da circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti al 
rinvenimento di ordigni bellici e di un sito di rilevanza archeologica. La perizia di variante non altera la natura  
stessa del contratto e modifica l’importo di contratto netto con un incremento di € 553.077,73, IVA compresa, 
pari a +7,20%, mantenendo inalterato l’importo finanziato per l’opera.

Il  prosieguo dei  lavori  comporta  nuove esigenze di  integrazioni  contrattuali  che non alterando la  natura 
complessiva del contratto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 2 lett. b) del D.lvo 50/2016 e di 
seguito sinteticamente riportate:

1. attività di indagine e verifica sulla presenza di ordigni bellici in aree già oggetto di precedente BST 
(bonifica bellica sistematica terrestre) ai fini della sicurezza del cantiere;

2. attività di scavo archeologico e connesse;
3. smaltimento di alcuni rifiuti ingombranti e speciali, con particolare riferimento a materiali e arredi delle 

associazioni aeronautiche, presenti in loco;
4. opere connesse alla realizzazione della Strada di emergenza della base americana adiacente al 

parco;
5. opere  funzionali  al  polo  della  protezione  civile  da  realizzarsi  nel  Parco  o  presso  Porta  Est 

(elisuperficie, scivolo d’alaggio, moli di attracco nel lago LA11);
6. nuovi orti urbani e collina nella zona Sud con eliminazione degli orti progettualmente  previsti nella 

zona Nord comprese le modifiche impiantistiche;
7. opere minori per risoluzione e completamento di situazioni locali nel Parco;
8. interventi  nelle  aree  esterne  in  prossimità  di  porta  Est:  rimodulazione  parcheggio  demolizione 

pavimentazione  in  asfalto  in  relazione  alla  nuova  definizione  planimetrica  dell’area  da  dare  in 
concessione, ripristino griglie canalina antistante l’H1;

9. ulteriori interventi nelle aree esterne in prossimità di porta Est: modifiche alla rete fognaria a seguito 
del nuovo assetto delle fognature comunali;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 3 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

10. interventi  nelle  aree  esterne  in  prossimità  del  parcheggio  Sud  e  del  Giardino  della  memoria: 
ampliamento parcheggio (con modifiche in relazione alla strada di emergenza della base americana 
adiacente il parco), nuovo accesso al Centro della Protezione civile comunale e rimodulazione dei 
percorsi, comprese le opere impiantistiche connesse;

11. ulteriori interventi nelle aree esterne in prossimità del parcheggio Sud e del Giardino della memoria: 
modifiche alla rete fognaria a seguito del nuovo assetto delle fognature comunali;

12. interventi nelle aree esterne in prossimità del parcheggio e dell’accesso da via Ferrarin: spostamento 
del percorso e del fosso laterale, realizzazione di un nuovo parcheggio funzionale all’accesso agli orti 
urbani con illuminazione;

13. interventi presso l’H1: modifiche per nuovo spazio associazioni comprese modifiche impiantistiche, 
nuova pavimentazione del salone, ripristino solai,  sabbiatura capriate,  automazione servoscala e 
portoni scorrevoli dell’Hangar;

14. interventi presso l’H2: rifacimento impermeabilizzazione della copertura, ripristino volta delle parti 
terminali sfondellate, predisposizione punto di allacciamento per impianti punto di ristoro;

15. interventi  presso  l’ex  aerostazione:  modifiche  per  la  nuova  definizione  dell’area  esterna  e 
dell’immobile in concessione, con trasferimento della Sala controllo/Casa del Parco e stralcio delle 
opere interne afferenti alla zona in concessione, comprese le opere impiantistiche;

16. interventi presso il Giardino (centrale): stralcio provvisorio delle opere (esclusi i movimento terra e le 
opere a verde, gli impianti e le predisposizioni varie), con mantenimento e modifica/potenziamento 
dell’area gioco bambini, della pergola “Carlo Scarpa”, della “piazza del the”, con integrazione dei 
giochi dedicati ai bambini come da offerta migliorativa (miglioria C punto 8), riduzione (provvisoria) 
irrigazione “spiaggia”.

Quanto sopra si configura evidentemente come imprevisto nel corso dei lavori di realizzazione dell’opera 
pubblica denominata Parco della Pace.

Il Direttore dei Lavori del parco ha consegnato in data 22 marzo 2021 la documentazione relativa alla perizia  
di variante n. 2 costituita da:
- relazione;
- CME;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione;
- relazione tecnologia georadar;
- PSC rischio ordigni;
- opere giardino centrale;
- elaborati grafici esecutivi.

Il valore economico lordo di perizia è pari a € 312.439,87, come da riepilogo economico sotto riportato:

Per lavori previsti da perizia n. 2:                                     € 284.036,25
IVA 10%                                                                            €   28.403,62

                                                                                        -------------------
Sommano                                                                            € 312.439,87

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 4 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

Con il presente atto viene inoltre determinata la quota spettante alla Direzione Lavori per la redazione sia 
della perizia di variante 1 che della perizia di variante 2 oggetto della presente.

In data 19 marzo 2021 la Società PAN Associato Srl ha formulato la propria migliore proposta di compenso 
per la redazione delle due perizie, importo ritenuto congruo che viene di seguito riassunto:

Perizia n. 1 
A) incremento attività DLL:                                        €    9.011,42
B) progettazione opere aggiuntive e redazione perizia: €  14.785,46

                                                                                          --------------------
      sommano                                                                               €  23.796,88

Perizia n. 2
A) incremento attività DLL:                                          €   5.640,78
B) progettazione opere aggiuntive e redazione perizia: €  56.165,17

                                                                                           --------------------
      sommano                                                                               €  61.805,95

Importo complessivo prestazione Direzione Lavori:              €  85.602,83
Oneri previdenziali 4%:                                                                  €    3.424,11

                                                                                           ---------------------
parziale                                                                                           €  89.026,94
IVA 22%                                                                               €  19.585,93

                                                                                           ----------------------
Importo totale prestazioni DLL perizie 1 e 2                           € 108.612,87

Viene conseguentemente ridefinito il quadro economico di progetto come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 6 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

       CIPE                Bando periferie
Lavori          € 270.036,25   € 14.000,00
IVA 10%      €   27.003,62   €   1.400,00

       ------------------- -------------------
sommano    € 297.039,87   € 15.400,00

Totale lavori perizia di variante n. 2: 297.039,87 + 15.400,00 = € 312.439,87

Compenso DLL per redazione perizie di variante 1 e 2, finanziato solo con CIPE per un importo complessivo, 
oneri e IVA compresi, pari a € 108.612,87.

La spesa a favori del RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo 
Srl, Bettiol Srl (mandanti) per i lavori relativi alla perizia di variante n. 2 di € 312.439,87 (IVA 10% compresa), 
trova copertura come segue:

- per € 15.400,00 all’impegno codice 120255 del capitolo 1880001 “Parco della Pace realizzazione accessi 
porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016”

- per € 297.039,87 all’impegno codice 136910 del capitolo 1880000 “Parco della Pace–realizzazione Parco e 
Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato”,
 
del Bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità.

La spesa relativa al compenso al RTP PAN ASSOCIATI Srl per la redazione delle perizie di variante nn. 1 e 2  
di € 108.612,87 (oneri e IVA compresi),  trova copertura all’impegno codice 136910 del capitolo 1880000 
“Parco  della  Pace–realizzazione Parco  e  Museo aeronautico area  Dal  Molin  finanziata  dallo  Stato”,  del 
Bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto 
Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Tutto ciò premesso;  

Visto  il  Regolamento Comunale per  la disciplina dei Contratti  approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 7 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022, 
e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti,  
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.  
118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  dare atto che quanto indicato in  premessa forma parte  integrante e  sostanziale del  presente 
provvedimento e con questo si approva;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) del D.lvo 50/2016 in quanto entro il 15% del  
contratto d’appalto del RTI., come narrato nelle premesse e per le motivazioni ivi indicate, la perizia  
di variante dei lavori n. 2 all’opera pubblica denominata “Parco della Pace”, che modifica l’importo di 
contratto netto con un incremento di €  312.439,87 IVA compresa, pari al 3,4% rispetto al valore 
economico  del  contratto  in  essere,  mantenendo inalterato  l’importo  finanziato  per  l’opera  e  non 
alterando la natura complessiva del contratto;

3) di approvare la spesa di € 85.602,83, più oneri e IVA, per complessivi € 108.612,87, per le attività 
della Direzione Lavori di progettazione e redazione delle perizie di variante denominate 1 e 2;

4) di approvare il quadro economico aggiornato come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 9 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

             - opere giardino centrale;
             - elaborati grafici esecutivi.

6) di determinare in relazione alla proroga concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 
PGN 17195 del 02/02/2021 la fine dei lavori di realizzazione del Parco della Pace al 31 dicembre 
2021;

7) di  procedere  all’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  punto  2)  del  presente  dispositivo  tramite  l’RTI 
Euroambiente Srl (capogruppo mandataria) – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl,  
Itaf  Srl,  Maroso Ivo Enzo Srl,  Bettiol Srl  (mandanti) alle stesse condizioni  e prezzi  del contratto 
principale per il maggior importo di € 312.439,87 comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A., 
rideterminando in € 9.486.258,77 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A. il nuovo importo 
contrattuale, CIG  737951693E;

8) di  dare  atto  che   la  somma complessiva  da riconoscere  al  RTI  Euroambiente Srl  (capogruppo 
mandataria) – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, 
Bettiol Srl (mandanti)  per i lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo è pari a € 312.439,87 
(I.V.A. compresa) e trova copertura come segue:

           - per € 15.400,00 all’impegno codice 120255 del capitolo 1880001 “Parco della Pace realizzazione 
accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016”,

             - per € 297.039,87 all’impegno codice 136910 del capitolo 1880000 “Parco della Pace–realizzazione 
Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato”;
del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la necessaria disponibilità;

9) di dare atto che la somma complessiva  da riconoscere al RTP PAN ASSOCIATI Srl  per le attività di 
cui al punto 3 del presente dispositivo è pari a €  108.612,87 (oneri e IVA compresi) e trova copertura 
all’impegno codice 136910 del capitolo 1880000 “Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo 
aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato”, del Bilancio corrente, ove esiste la necessaria 
disponibilità, CIG 8705216B7D;

10) di  procedere,  relativamente  a  quanto  indicato  nel  punto  9),  con  la  redazione  dell’estensione 
contrattuale con RTP PAN ASSOCIATI Srl, nella forma di scrittura privata non autenticata;

11) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott.  
Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;

12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lvo. n. 267/2000 e dei principi contabili;

13) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo -  P.E.G. e con i vincoli  di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 10 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

14) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e successive 
modificazioni;

15) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 
e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del  
Comune di Vicenza.   

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 11 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Matteazzi Laura; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - DET.2021_17

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/04/2021  da  Roberto  Scalco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
G

IA
N

 L
U

IG
I 

C
A

R
R

U
C

C
IU

 e
d 

è 
va

lid
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

15
/0

4/
20

21
 



21.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2021 2022 2023 2024 2025

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2021 2022 2023 2024 2025

1880001 120255
competenza: 15.400,00 

cassa: 15.400,00 

1880000 136910
competenza: 297.039,87 

cassa: 297.039,87 

1880000 136910
competenza: 108.612,87 

cassa: 108.612,87 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 421.052,74 

cassa: 421.052,74 
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 868 

DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: avv. Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:  AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE -  CUP B39D13000010001 - 
DET.2021_17 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

141697 2021 PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE 
ACCESSI PORTA EST ED OVEST - 
FINANZIATA CON CONTRIBUTO 

STATALE DPCM 6/12/2016

U 09022.02.1880001 15.400,00

141698 2017 PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE 
PARCO E MUSEO AERONAUTICO 

AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO 
STATO

U 09022.02.1880000 297.039,87

141699 2017 PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE 
PARCO E MUSEO AERONAUTICO 

AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO 
STATO

U 09022.02.1880000 108.612,87

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 14/04/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1990d3936fc29a4b1fbdc031b5e77b10bae62b9c 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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