
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2816

DETERMINA
N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 
2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 
9069204FE2  APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo  relativo  a  lavori  per  “Riqualificazione  alberature  anno  2021  -  II°  Stralcio 
funzionale  Viale  Dalmazia -  Campo Marzo”,  dell’importo  complessivo di € 100.000,00, 
IVA compresa;  

• con  determinazione  dirigenziale  n.  2873  del  24/12/2021  si  affidava  l’incarico  della 
progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità e redazione del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione verde pubblico - alberature anno 2021 - 
II° stralcio funzionale” al dott. forestale Cesare Cariolato, codice fiscale CRL CSR 55R27 
F205V, dello Studio PROFESSIONALE PRO.GE.A. - PROGETTAZIONE E GESTIONE 
AMBIENTALE,  Viale  Riviera  Berica  453,  Vicenza,  partita  I.V.A.  03383960246  per 
l’importo  di  €  3.707,82  +  oneri  previdenziali  2%  +  I.V.A.  22%,  complessivamente  € 
4.614,01;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  116  del  24/01/2022  è stato  approvato il  progetto 
esecutivo  relativo  ai lavori di  “Riqualificazione  alberature  anno  2021  -  II°  stralcio 
funzionale viale Dalmazia - Campo Marzo” dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA 
compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con  il  medesimo  provvedimento  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  dei  lavori, ai  sensi 
dell’art.  1 comma 2, lett.  a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto 
(trattativa diretta in MEPA con RDO n.2934577/2021) sulla base dell’importo a base d’asta 
di € 74.327,16 + € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, alla ditta MONDIN GIUSEPPE di 
Monte di Malo (VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A,  per l’importo di € 71.911,53 
oltre ad € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 72.911,53 + I.V.A 22%;  a 
seguito dell’affidamento il  quadro economico  risultava pertanto il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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In data 31 gennaio 2022 è stato redatto il Verbale di Consegna dei lavori.

Relativamente al tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo, si precisa che per 
l’esecuzione dei lavori  erano stati stabiliti,  dal verbale di consegna stipulato in data 31 gennaio 
2022, 45 giorni utili consecutivi e, pertanto, il tempo utile per l’esecuzione degli stessi scadeva il 17 
marzo 2023. Si precisa che non si è verificata nessuna sospensione o proroga.

• con determinazione dirigenziale n. 894 del 08/04/2023 è stata approvata, ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia suppletiva e di modifica al 
contratto originario di “Riqualificazione alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale viale 
Dalmazia - Campo Marzo” composta dagli elaborati elencati in premessa, per l’importo di € 
7.785,21 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 104,74 e IVA 10%, 
per complessivi  € 8.568,48, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così 
suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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Pagina 5 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – 
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO 
MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

• con medesimo provvedimento è stata approvata la spesa di € 634,40 (Epap 4% e IVA 22% 
compresi) relativa alla redazione della perizia, rientrante nel quadro economico tra le somme 
a disposizione per spese di redazione perizia, da riconoscere al Direttore dei Lavori Dott. 
forestale  Cesare  Cariolato,  codice  fiscale  CRL  CSR  55R27  F205V,  dello  Studio 
PROFESSIONALE  PRO.GE.A.  -  PROGETTAZIONE  E  GESTIONE  AMBIENTALE, 
Viale Riviera Berica 453, Vicenza, partita I.V.A. 03383960246;

La direzione dei lavori  con Certificato del 22/05/2023 ha dichiarato ultimati  i lavori  medesimi; 
durante  l’esecuzione  dei  lavori  non  si  sono verificati  danni  di  forza  maggiore  né  si  sono  resi 
necessari lavori in economia.

In data 22 maggio 2023 è stato redatto dal direttore dei lavori lo stato finale e riporta le seguenti  
annotazioni (importi da considerare al netto dell’IVA):

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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L’Impresa ha firmato gli atti  contabili senza inserire riserve di sorta; nel corso dei lavori non è 
intervenuto alcun accordo.

L’Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza 
mediante posizione n. 001721880/32 continuativa presso l'INAIL di Vicenza; si precisa che durante 
il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e 
degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori; si precisa, altresì, che non sono state 
apportate significative variazioni al progetto e alla variante approvati. Alcune modifiche di dettaglio 
sono state effettuate  entro i  limiti  della facoltà della direzione lavori.  A seguito dell’andamento 
stagionale sfavorevole si sono incrementate le irrigazioni di soccorso previste dal progetto e per far 
ciò si è individuata una voce di prezzo specifica.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’appaltatore  ha prestato,  ai  sensi dell’art.  103 comma 1 del  D. Lgs 50/2016, apposita polizza 
fidejussoria (definitiva) n. 115532581 emessa il 09/03/2022 da ALLIANZ SPA: somma garantita € 
7.291,15;

L’appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94, apposita polizza di 
Copertura  assicurativa   per  danni  di  esecuzione,  per  responsabilità  civile  terzi  e  garanzia  di  
manutenzione n. 115532810 emessa il 09/03/2022 da ALLIANZ SPA, come segue:

Sezione A  

Partita 1 - somme assicurate alla stipula € 75.327,16;

Partita 2 - somme assicurate alla stipula € 20.000,00;

Partita 3 - somme assicurate alla stipula € 10.000,00.

Sezione B  

massimale/sinistro alla stipula € 500.000,00.

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geometra Stefano Nodari, mentre i 
lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Dott. For. Cesare Cariolato.

precisato che:

• che non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa né procure o deleghe a favore di  
terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

• che secondo quanto risulta dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell’art.  218  del  D.P.R.  207/10,  non  si  sono  verificate  occupazioni  o  danni  durante 
l’esecuzione dei lavori;

• che l’Impresa ha ottemperato a tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto  e  dagli  ordini  e 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

• che l’Impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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• che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la 
Direzione dei Lavori e l’Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza 
fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati.

Accertato che:

• che  i  lavori  sono  stati  eseguiti  secondo  il  progetto  regolarmente  approvato,  salvo  lievi 
modifiche rientranti  entro i  limiti  discrezionali  della Direzione dei Lavori,  ai  sensi della 
normativa vigente;

• che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 
fatto  delle  opere  risponde  per  qualità  e  dimensioni  alle  annotazioni  riportate  negli  atti 
contabili e riassunte nello stato finale;

• che  i  prezzi  applicati  sono  quelli  di  contratto  e  quelli  successivamente  concordati  ed 
approvati a norma di legge;

• che  l’ammontare  dei  lavori  regolarmente  contabilizzati,  al  netto,  nel  conto  finale 
confermato,  ed eseguiti  a  regola  d’arte  è  pari  a  €  79.821,16 ed  è  inferiore  alla  somma 
autorizzata come da perizia approvata con DETERMINA N. 1651 del 24/08/2021 pari a € 
80.801,48;

• che l’impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro e agli obblighi contributivi;

• che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato.

richiamato il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  in  data  04/07/2023  dal  Direttore  dei 
Lavori Dott. For. Cesare Cariolato e sottoscritto rispettivamente in data 14/07/2023 dal D.L., in data 
13/10/23 dal RUP Geometra Stefano Nodari e in data 06/10/23 dalla ditta MONDIN GIUSEPPE di 
Monte di Malo (VI) dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

considerato il  credito  dell’Impresa  da  liquidare  come  segue  (importi  da  considerare  al  netto 
dell’I.V.A.):

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pertanto, il credito ascende in € 8.321,16 che può essere corrisposto alla ditta MONDIN GIUSEPPE 
di Monte di Malo (VI) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo la 
superiore approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 
approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 
organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 
del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 10 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – 
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO 
MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare  l'allegata RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  IL  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI redatto in data 04/07/2022 dal Direttore dei Lavori 
Dott. For. Cesare Cariolato e sottoscritto rispettivamente in data 14/07/2023 dal D.L., in data 
13/10/23 dal  RUP Geometra  Stefano  Nodari e  in  data 06/10/23 dalla ditta  MONDIN 
GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) relativo a “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE 
DALMAZIA - CAMPO MARZO”;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, 
vista pure la relazione sul conto finale, alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo 
(VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A, il credito residuo pari a € 8.321,16 + I.V.A. 
rientrante  nella  spesa  complessiva  impegnata  con  determina  n.  116  del  24/01/2022 
sopracitata;

3) di  procedere allo  svincolo  della  polizza  fidejussoria  (definitiva) n.  115532581 emessa il 
09/03/2022 da ALLIANZ ASSICURAZIONI fino alla concorrenza di € 7.291,15, a garanzia 
degli impegni assunti, citata nelle premesse;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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