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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

i            il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 
Riqualificazione  Urbana  e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei  Comuni  
capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2016, al  
fine  di  ottenere  finanziamenti  per  la  realizzazione  di  progetti  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo; 

ii          l'Amministrazione  comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  il  progetto  denominato 
“Liberare energie urbane”, comprendente 18 interventi  di riqualificazione, tra i quali  è compresa la  
riqualificazione  dell'area  ex  Centrale  del  Latte  in  Via  Medici  -  intervento  n.  1  -  dell'importo 
complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci funzionali, il cui progetto di 
fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del  
25/08/2016;

iii        con DPCM 6.12.2016,  pubblicato in Gazzetta  ufficiale  n.  4 del  05/01/2017,  è stata approvata  la  
graduatoria  del  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la  Riqualificazione  Urbana  di  cui  al  
D.P.C.M. 25/05/2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso  
anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;

iv        con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  29 del  28/02/2017 si  è  preso  atto  dello  schema di  
convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l’attuazione 
del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e  
il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto “Liberare energie 
urbane”  selezionato  in  seguito  alla  procedura  avviata  con il  bando di  cui  al  DPCM 25/05/2016  e 
successivi DPCM 06/12/2016 e 16/02/2017;

v          la convenzione è stata sottoscritta il 06/03/2017 e registrata alla Corte dei Conti in data 04/05/2017;

vi        con determina dirigenziale n. 1054 del 29/05/2017, a seguito di procedura aperta, è stato affidato il  
servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni  
specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo 
di professionisti (RTP) tra l’arch. Giorgio Macola, (capogruppo mandatario), il dott. geologo Matteo  
Collareda, di Isola Vicentina (VI), Studio Stradivarie Architetti Associati con sede in Trieste, Società  
Sinergo S.p.A. con sede in Martellago (VE) (mandanti);

vii      con delibera della Giunta comunale n. 90 del 30/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo;

viii    con determina dirigenziale n. 1931 del 28/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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dell'importo complessivo di € 2.800.000,00 di cui € 2.142.098,59 per lavori e € 57.847,40 per oneri  
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

ix        con determina dirigenziale n. 384 del 20/02/2018 è stato stabilito di procedere all’assegnazione del  
servizio di direzione dei lavori (impegno 121173);

x          con  determina  dirigenziale  n.  645  del  22/03/2018,  a  seguito  della  presa  d'atto  da  parte  del  
responsabile del procedimento dell'aggiornamento degli elaborati da parte dei progettisti incaricati sulla  
base delle prescrizioni dettate in fase di validazione del progetto esecutivo, sono stati aggiornati alcuni  
elaborati  del  progetto  esecutivo  da  porre  a  base  di  gara.  Con il  medesimo provvedimento  è  stato  
approvato il nuovo quadro economico di progetto che lascia inalterato comunque l'importo dei lavori  
da porre a base di gara pari a € 2.199.945,99 di cui € 2.142.098,59 per lavori e € 57.847,40 per oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;

xi        con determinazione dirigenziale n. 708 del 29/03/2018 si è stabilito di procedere all’affidamento dei  
lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne,  
demolizioni,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura  
aperta;

xii      con determina dirigenziale n. 1568 del 20/07/2018 è stato affidato il servizio di coordinamento della  
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione della ex Centrale del Latte 1° e 2° stralcio  
funzionale,  a  Madarchitettura  studio  associato  – arch.  Laura  Masiero  e  Marco  Segato  con sede  in  
Padova per il prezzo offerto di € 46.775,25 pari al ribasso del 31,19% + INARCASSA + IVA 22%;

xiii                                          con  determinazione  dirigenziale  n.  1686  del  07/08//2018  è  stato  affidato 
l’incarico per il collaudo delle opere; 

xiv    con  determina  dirigenziale  n.  1825  del  10/09/2018  l'appalto  dei  lavori  di  riqualificazione  dell'ex  
Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni è stato aggiudicato  
ad INCOS ITALIA S.p.a. con sede in via dell’Economia 90 – Vicenza – P.I. 00717060248 per il prezzo 
offerto  di  €  1.538.947,89,  più  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €  57.847,40  non  soggetti  a  ribasso,  
complessivamente € 1.596.795,29 più IVA al 10%;

xv      con determina dirigenziale n. 2065 dell'11/10/2018, a seguito di procedura aperta, è stato affidato al  
RTP  formato  da  Sinergo  S.p.A.  (capogruppo  mandataria),  Stradivarie  Architetti  Associati,  arch.  
Giorgio Macola, ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE)  
Via Bembo – partita IVA 03877160279 il servizio di direzione dei lavori di cui all'oggetto;

xvi    il contratto d’appalto con l’impresa INCOS ITALIA S.p.A. di Vicenza, dell’importo complessivo di  
euro 1.596.795,29 è stato stipulato in data 04/04/2019 n. 2256 di Racc. – n. 28553 di Rep.; 

Considerato che

·            la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza,  
con propria  nota  posta  agli  atti  con PGN 101/2020,  ha richiesto  di  acquisire  il  progetto  esecutivo  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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approvato, per una valutazione della parte strutturale rispetto alle nuove N.T.C. del 2018 e circolare  
esplicativa del 2019;

·            in data 13/01/2020, il RUP inviava alla Soprintendenza la documentazione richiesta;

·            con determinazione n. 938 del 10/06/2020 si è provveduto a:

-       approvare una perizia di variante dei lavori di “Riqualificazione dell’area dell’Ex Centrale del  
Latte – 2° stralcio funzionale – Sede Storica, Aree Esterne, demolizioni” per un nuovo importo dei  
lavori di 1.840.171,15 € oltre IVA;

-       conseguentemente, ad integrare l'incarico di direzione lavori al RTP formato da Sinergo S.p.a.  
(capogruppo  mandataria),  Stradivarie  Architetti  Associati,  arch.  Giorgio  Macola,  ing.  Davide 
Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) Via Bembo – partita IVA 
03877160279 per € 11.910,02 inarcassa e IVA comprese (CIG Z092D37135) e di dare atto che la 
spesa trova copertura nell'impegno codice 121173 al cap.1405100;

-      conseguentemente, ad integrare l'importo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di  
esecuzione a Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e arch. Marco Segato con  
sede in Padova,  Via Tagliamento 5, codice fiscale  e partita  IVA 04442900280 per € 4.775,80  
(inarcassa  e  IVA comprese)  (CIG ZA72D371A2)  e  di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura 
nell'impegno codice 120707al cap.1405100;

·              con nota acquisita al PGN 95875 del 02/07/2020, la Soprintendenza richiedeva l’adeguamento del 
progetto esecutivo strutturale affinché fosse “impostato sui principi della conservazione sia materiale  
del bene che della sua concezione strutturale”;

·              con nota acquisita al PGN 114179 del 04/08/2020, la Soprintendenza richiedeva “un controllo del 
suolo già rimosso secondo criteri e campionature da decidere” con l’assistenza archeologica sulle aree  
esterne alla palazzina storica;

·               a seguito di invio della documentazione attestante la natura dei materiali  in sito, con nota del  
25/08/2020, acquisita al PGN 125180, la Soprintendenza autorizzava le opere previste;

·                con altra nota acquisita al PGN 125170 del 25/08/2020, la Soprintendenza comunica di rimanere 
in  attesa  del  nuovo  progetto  strutturale,  diffidando  “ad  eseguire  qualsiasi  lavorazione  ulteriore  o  
difforme” a quanto già autorizzato in data 21/08/2017 (progetto definitivo);

·               il  RUP  con  disposizione  di  servizio  alla  Direzione  Lavori  PGN  150042  del  08/10/2020  
richiedeva, tra le tante indicazioni, di:

-      predisporre sintetica descrizione della soluzione tecnica più vantaggiosa ed utile alla committenza, 
corredata da stima economica delle variazioni necessarie per adeguare il progetto esecutivo alle  
richieste della Soprintendenza;

-      predisporre gli atti progettuali di modifica, variazione/variante per le approvazioni di rito; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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·              l’RTP formato  da Sinergo S.p.a.  (capogruppo mandataria)  ha  consegnato  gli  elaborati  in  data  
25/01/2021;

·             con nota prot. 14498 del 27/01/2021 il RUP trasmetteva l’adeguamento strutturale alla competente 
Soprintendenza;

·             il RUP ha trasmesso la perizia di che trattasi all’impresa con nota n.19487 del 04/02/2021;

·             con determinazione n. 424/2021 il RUP, nel frattempo, ha:

1      risolto in danno e di diritto, il contratto di appalto n. 2256 di Racc. – n. 28553 di Rep. Prima  
richiamato;

2      ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 4, del D.L.  
76/2020;

·              la Soprintendenza autorizzava, con prescrizioni, l’intervento (di cui al prot. 14498/2021) con nota  
assunta al prot. 56375 del 08/04/2021;

·             il  RUP,  con  propria  nota  n.  37434  del  05/03/2021  ha  provveduto  allo  scorrimento  della 
graduatoria,  interpellando il  2°  classificato Consorzio Artigiani  Romagnolo Soc.  Coop con sede in 
Rimini;

·             con nota n. 46406 del 22/03/2021 il Consorzio ha espresso la sua indisponibilità a sottoscrivere un 
nuovo contratto. Il RUP in pari data con PGN 47375/2021 ha concesso ulteriori 7 giorni e, a seguito di  
un  sopralluogo in data  29/03/2021,  il  RUP con lettera  n.  51380/2021 ha ritenuto  di  concedere  un  
ulteriore e supplementare termine per completare i necessari approfondimenti tecnici ed economici di  
15 giorni, a cui la sopra citata impresa non ha dato risposta;

·            l’RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria) ha adeguato il progetto alle prescrizioni,  
trasmettendolo con nota 69221 del 03/05/2021;

·            con nota 93684 del 14/06/2021 l’RTP ha presentato una richiesta di adeguamento della parcella sia  
per l’attività progettazione della perizia che di direzione lavori a cui il RUP ha risposto con lettera n.  
100292 del 24/06/2021;

·            successivamente,  l’RTP ha  depositato,  con  nota  n.  120181  del  30/07/2021,  una  prima  serie  di  
adeguamenti del progetto depositato il 03/05/2021, a seguito dei rilievi sollevati dall’Amministrazione,  
a cui univa la suddetta richiesta, evidenziando un importo di 53.162,11 € per la redazione della perizia 
e di 41.315,90 € per l’aggiornamento della parcella per direzione lavori e contabilità, sulla base di un  
importo lavori di 2.385.362,85 (di cui 2.373.929,05 € per lavori ed oneri sicurezza e 11.433,80 € per 
oneri Covid) e di una rimodulazione delle categorie d’opera costituenti l’intervento di che trattasi;

·            per  effetto  della  citata  risoluzione del  contratto  con l’appaltatore,  venivano anche completate  e  
liquidate le attività di DL e di CSE limitatamente ai lavori appaltati;
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·            l’RTP ha  depositato,  con  nota  n.  120181  del  30/07/2021,  una  prima  serie  di  adeguamenti  del  
progetto depositato il 03/05/2021, a seguito dei rilievi sollevati dall’Amministrazione.

Dato atto che:

·           con DGC n.  195 del  20/10/2021 è  stata  approvata  una variazione  di  PEG con la  quale  è stato  
trasferita la competenza del capitolo relativo ai lavori della ex Centrale del latte al Servizio Mobilità,  
trasporti e LL.PP.;

·           in data 25/10/2021, l’RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria) ha ripresentato gli  
elaborati avendo apportato ulteriori rettifiche e correzioni;

·           con  lettera  n.  175611  del  11/11/2021  il  direttore  generale  ha  comunicato  che  a  seguito  delle  
modifiche di cui alla sopra citata deliberazione il nuovo RUP relativo ai lavori del 2° stralcio era da  
intendersi individuato nell’ing. Paolo Gabbi;

·            l’RTP formato da Sinergo S.p.a. (capogruppo mandataria) ha, infine, depositato l’ultima revisione  
degli elaborati, in data 21/12/2021, prot. 199719;

·           con nota trasmessa via mail in data 19/04/2022, in atti del Servizio, il RUP presentava all’RTP una  
rimodulazione,  rispetto  alla  richiesta  del  15/07/2021,  dell’adeguamento  della  parcella  per  la  
progettazione  della  perizia,  DL  e  contabilità,  proponendo  di  riconoscere  importo  richiesto  per  la  
progettazione ma con riduzione a 14.325,87 € l’importo per l’adeguamento di DL e contabilità;

·            l’RTP, con nota assunta al prot. 68836 del 28/04/2022, ha accettato la proposta soprariportata;

·            con  determinazione  n.  1146  del  20/05/2022  è  stata  approvata  l’integrazione  dell’incarico  di 
direzione lavori  al  RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria)  , Stradivarie Architetti  
Associati,  arch.  Giorgio Macola,  ing. Davide Gonzato,  ing. Michele Scarso (mandanti)  con sede in  
Martellago (VE) Via Bembo – partita IVA 03877160279 per l’importo di € 53.162,11 (limitatamente 
alla progettazione perizia di variante) oltre inarcassa ed IVA e, quindi, per un importo complessivo di  
67.452,08  € (CIG Z092D37135)  dando atto  che  la  spesa  trova  copertura  al  cap.1405100  (impegni 
148503/2020, 148503/2022, 148504/2022);

·           con determinazione n. 1375 del 15/06/2022 si è provveduto a:

1      approvare il progetto redatto internamente al Servizio Mobilità, trasporti e LL.PP., relativo alla  
rimozione dei cumuli di materiali di diversa natura posizionati nelle aree esterne dell’ambito ex  
Centrale del Latte oltre che alla demolizione della porzione est del fabbricato esistente;

2      dare atto che la spesa del progetto, pari a € 165.000,00 IVA compresa, trova copertura al capitolo  
cap. 1405100 impegno n. 118358;

3      approvare l’aggiudicazione dei  lavori  di  cui  al punto precedente a favore dell’impresa Baldan  
recuperi e trattamenti S.r.l., con sede in via Marzabotto n. 28, 3010 Campagna Lupia   VE, P. IVA: 
02830710279 per un importo di 138.342,87 € oltre IVA 10% (importo complessivo di 152.177,16 
€) a tutti i patti e condizioni previsti dalla trattativa diretta MEPA n. 3033137
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·            con deliberazione di  Giunta  comunale  n.  127 del  24/06/2022,  nelle  more dell’adeguamento del  
progetto dei  lavori  principali,  si  è  approvato il  quadro economico complessivo relativo ai lavori  di 
riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni,  
per un importo complessivo di 4.526.954,86 €;

·            con determinazione n. 1530 del 01/07/2022 sono state conseguentemente impegnate una serie di 
risorse associate a ben definiti capitoli e sottoimpegni;

·            con determinazione n. 1741 del 02/08/2022 si è provveduto a:

ü    approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2°  
stralcio  funzionale  –  sede  storica,  aree  esterne,  demolizioni,  per  un  importo  dei  lavori  di  
2.755.623,91 € oltre oneri  sicurezza per 52.121,41 € e, quindi,  per un importo complessivo di  
2.807.745,32 € oltre IVA 10%;

ü    dare atto che il quadro economico complessivo del progetto di cui sopra ammonta a 4.526.954,86 € 
completamente coperto dal punto di vista finanziario;

·            con determinazione n. 1779 del 05/08/2022 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere 
b) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante al contratto originario dei lavori relativi a  
“rimozione  dei  cumuli  di  materiali  di  diversa  natura  posizionati  nelle  aree  esterne  dell’ambito  ex 
Centrale del Latte oltre che alla demolizione della porzione est del fabbricato esistente”, dell’importo  
di € 3.147,18 oltre I.V.A. 10%, che lascia inalterato l’importo complessivo di progetto;

·            con  determinazione  n.  2133  del  27/09/2022  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  relativi  alla 
riqualificazione  dell'ex  Centrale  del  Latte  –  2°  stralcio  funzionale  –  sede  storica,  aree  esterne,  
demolizioni -CIG: 9333603CD8- sulla base dei verbali nn. 1 e 2 redatti dalla Provincia di Vicenza in 
qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante,  agli  atti  con  il  PGN144848  del  13/09/2022,  all'impresa 
COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. con sede in Via Montegrappa, 21/A a Volpago del Montello  
(TV) – p. IVA 03344050269 con il ribasso del 6,137%, e quindi per un importo contrattuale pari ad €  
2.638.632,68  compresi  gli  oneri  di  sicurezza  pari  ad  €  52.121,41,  oltre  I.V.A.  al  10%, 
complessivamente € 2.902.495,95; il secondo classificato risulta essere il concorrente MAROSO IVO 
ENZO  S.R.L.  -  UNIPERSONALE  con  sede  presso  Via  Marsan,  69  a  Marostica  (VI)  –  p.  IVA 
03081000246 con un ribasso offerto di 5,613% sull’importo a base d’asta di € 2.755.623,91 oltre oneri  
di sicurezza per € 52.121,41 e I.V.A.. 

Preso atto della variazione dell'importo dei lavori intercorsa per la variazione di progetto approvato con la 
determina n. 1741 del 02/08/2022, risulta adesso necessario integrare la parcella prevista per l'incarico di  
direzione lavori,  rispetto  a quanto già  riconosciuto con la  determina  n.  2065 del  11/10/2018 e  al  netto  
dell'incremento già attribuito con la determina n. 938 del 10/06/2020, per un importo pari ad € 21.057,31 
oltre oneri previdenziali e I.V.A., comprensivo di un ribasso del 35%, come da nota PGN 157969/2022.

Precisato, inoltre, che:
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·   i  lavori  per  la  riqualificazione  dell'ex  centrale  del  latte  risultano  idonei  ad  accedere  agli  
incentivi per l’incremento  dell’efficienza  energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica  da  fonti  
rinnovabili  secondo  principi  di  semplificazione,  efficacia,  diversificazione  e  innovazione  tecnologica  
nonché  di coerenza  con  gli  obiettivi  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  della  pubblica  
amministrazione;

·   per  gli  interventi  sopra descritti,  il  RUP propone,  di  procedere  ad affidamento  diretto  ai  sensi 
dell’art.  1 comma 2, lett.  a),  della Legge 120/2020 e s.m.i.,  interpellando la società  Sinergo S.p.A., già 
presente  in  cantiere  in  qualità  di  mandataria  del  RTP incaricato  della  direzione  lavori,  che presenta  di  
necessario grado di professionalità e qualificazione, per gestire la pratica per l'accesso al contro termico  
finalizzato al conseguimento dei predetti incentivi previsti per la PA, ai sensi del Decreto Interministeriale  
16/02/2016  di  aggiornamento  del  conto  termico,  la  quale,  con  offerta  acquisita  al  PGN  157969  del 
06/10/2022, si è dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione richiesta per l'importo di € 9.500,00 oltre  
oneri previdenziali ed I.V.A. 22%, importo ritenuto congruo dal RUP;

·  tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano copertura tra 
le somme a disposizione del Q.E..

Rilevato  che  la  società  Sinergo  S.p.A. è  in  possesso  di  regolarità  contributiva, (INARCASSA  prot. 
SI004605/171.2.2/STAP016  acquisito agli atti con nota PGN 163007 del 13/10/2022);

Accertato che, la predetta società ha presentato l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente  
il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase 
di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guide ANAC, aggiornate al D.Lgs.  
56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla predetta società Sinergo S.p.A. con sede in Martellago (VE) Via Bembo – 
partita  IVA 03877160279,  gli  ulteriori  lavori  integrativi  e complementari  inerenti  la  gestione della  
pratica per l'accesso al conto termico comprensivi  di  diagnosi  e certificazione energetica  del  sito e  
assistenza e caricamento della pratica, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i.,  
per l'importo di  € 9.500,00 oltre  oneri  previdenziali  4% e I.V.A. 22%, pari  a  complessivamente  €  
12.053,60, come da nota PGN 157969/2022.

Dato atto delle previsioni dell’art. 8 della L. 120/2020 e smi tra le quali:

 [...] fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel  
caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del  
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali  
disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso, 
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Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di Previsione  
2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e 
organizzazione” per il  triennio  2022/2024,  approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  132 del  
30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'adeguamento  dell'importo  dell'incarico  di  
direzione lavori di cui alle determine dirigenziali n. 2065/2018 e n. 938/2020, citate in premessa, al RTP  
formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria) , Stradivarie Architetti Associati, arch. Giorgio Macola,  
ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) Via Bembo – partita  
I.V.A.  03877160279  per  ulteriori  €  21.057,31  oltre  oneri  previdenziali  e  I.V.A.,  complessivamente  € 
26.717,51;

2) di  dare  atto che la spesa complessiva di  € 26.717,51  trova copertura  nell'impegno codice 148932 al 
cap.1405101 “RIUTILIZZO RISORSE DA RIENTRO ANTICIPAZIONI LAVORI EX CENTRALE DEL 
LATTE (FINANZIATI CON BANDO PERIFERIE)” del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella 
somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1741/2022 richiamata nelle premesse  
(CIG ZBF383E951);

3) di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'ulteriore incarico integrativo 
e complementare ai lavori oggetto dell'affidamento principale, inerenti la gestione della pratica per l'accesso  
al  conto  termico,  alla  società  Sinergo  S.p.A.  con  sede  in  Martellago  (VE)  Via  Bembo  –  partita  IVA 
03877160279, per importo pari ad € 9.500,00 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%, alle condizioni proposte 
acquisite agli atti con nota PGN 157969/2022, complessivamente € 12.053,60;

4) di  dare  atto che la spesa complessiva di  € 12.053,60 trova copertura  nell'impegno codice 148932 al  
cap.1405101 “RIUTILIZZO RISORSE DA RIENTRO ANTICIPAZIONI LAVORI EX CENTRALE DEL 
LATTE (FINANZIATI CON BANDO PERIFERIE)” del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella 
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somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1741/2022 richiamata nelle premesse  
(CIG ZBE383EA07);

4)  di  approvare  l’allegato  cronoprogramma  di  spesa  e/o  entrata  sulla  base  delle  norme  e  dei  principi  
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-
bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti  
indicati  nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di stabilire che il contratto con l’impresa affidataria verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza,  
secondo l'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.22 del vigente  
Regolamento per la disciplina dei Contratti;

8) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013 n.33  
e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
20/10/2022  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2729

DETERMINA N. 2362 DEL 21/10/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE 
– INTERVENTO 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE 2° 
STRALCIO. ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE LAVORI E 
AFFIDAMENTO GESTIONE PRATICHE PER L'ACCESSO AL CONTO TERMICO. CUP: 
B39J17000040001 CIG VARI 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

149621 2021 RIUTILIZZO RISORSE DA RIENTRO 
ANTICIPAZIONI LAVORI EX CENTRALE 
DEL LATTE (FINANZIATI CON BANDO 

PERIFERIE)

U 01052.02.1405101 12.053,60

149621 2021 RIUTILIZZO RISORSE DA RIENTRO 
ANTICIPAZIONI LAVORI EX CENTRALE 
DEL LATTE (FINANZIATI CON BANDO 

PERIFERIE)

U 01052.02.1405101 26.717,51

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
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