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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 203/164198 del 05/12/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione di Campo de’ Nane”, dell’importo di € 
203.075,00 (IVA compresa), di cui € 200.000,00 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa 
Depositi e Prestiti con posizione n. 6042527/00;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30/09/2020 è stato approvato il progetto 
definito  dei  lavori  di  cui  all’oggetto  dell’importo  complessivo  di  €  254.218,97  (IVA 
compresa),  finanziato  con  mutuo  concesso  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  (posizioni  n. 
6042527/00 e n. 6013051/00);  si precisa che tale progetto rappresenta l’integrazione e il 
naturale sviluppo di due progetti: quello suddetto di “Riqualificazione di Campo de’ Nane”, 
approvato con delibera di Giunta n. 203/164198 del 05/12/2017 e quello di “Campo de’ 
Nane – riqualificazione viaria”, approvato qualche anno prima con deliberazione di Giunta 
n.  271  del  02/12/2014  nell’ambito  del  IV  e  V  programma  di  attuazione  del  P.N.S.S. 
dell’importo di € 60.000,00, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (posizione 
n.  6013051/00).  Trattandosi  di  progetti  in  gran  parte  sovrapponibili,  riguardando  il 
medesimo nodo viario, l’Amministrazione ha ritenuto più opportuno approvare un nuovo 
progetto  definitivo  unitario  che  integrasse  i  due  livelli  di  progettazione  preesistenti. 
L’intervento  unitario  è  stato  denominato  “Riqualificazione  di  Campo de’  Nane -  nuovo 
assetto viario dell’intersezione tra Viale Margherita–Viale dello Stadio–Via Arzignano”;

• con determina dirigenziale n. 1227 del 21/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’opera  predetta  di  €  254.218,97  (IVA  compresa)  e  si  è  stabilito  di  procedere 
all'affidamento dei lavori con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016,  previa  consultazione  di  almeno  10  operatori  economici  individuati  secondo  le 
modalità dell’elenco aperto tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a 
procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OG3 classifica I^ o superiore; il 
criterio applicato per l’aggiudicazione è stato quello del minor prezzo;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con  determina  dirigenziale  n.  1975  del  01/10/2021  sono  stati  affidati  i  lavori  di 
“Riqualificazione  di  Campo de’  Nane -  nuovo assetto  viario  dell’intersezione  tra  Viale 
Margherita–Viale dello Stadio–Via Arzignano”, sulla base del verbale acquisito agli atti con 
P.G.N.  122931/2021  e  redatto  dalla  Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica 
Appaltante, al CONSORZIO CON.CO.S. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via 
dell’Industria, 44 - C.F. e P.IVA 04001290404 – esecutrice ITALBETON SPA con sede in 
Trento,  Via Doss Trento,  45 -  C.F.  01589120235 e P.IVA 01027900222, con il  ribasso 
offerto del 12,283%, per l’importo di € 189.205,70 + IVA come per legge (in parte al 4% e 
in parte al 10%), complessivamente € 207.073,67;

• con determina dirigenziale n. 2351 del 16/11/2021 è stata rettificata la sopra citata determina 
n. 1975/2021 con sostituzione della società esecutrice segnalata in fase di gara, dato che la 
società  precedentemente  individuata  “per  motivi  sopravvenuti  non  era  in  condizione  di 
svolgere compiutamente la prestazione” e “di conseguenza, al fine di garantire l’esecuzione 
a perfetta regola d’arte, secondo i tempi contrattuali e con il pieno soddisfacimento della 
Stazione  Appaltante”,  con  altra  impresa  consorziata,  individuata  nell’impresa 
CONSULTECNO  SRL con  sede  a  Sandrigo  (VI),  Via  XXV  Aprile  1  –  C.F  e  P.IVA 
02249180288, senza variazione alcuna dell'importo di aggiudicazione;

• il contratto d’appalto dei lavori tra il Comune di Vicenza e CONSORZIO CON.CO.S. con 
sede in Santarcangelo di Romagna (RN), esecutrice l’impresa CONSULTECNO SRL di 
Sandrigo (VI), è stato stipulato in data 07/12/2021 Rep. 28.782;

• i  lavori  sono  stati  consegnati  il  giorno  10/01/2022 con  scadenza  contrattuale  in  data 
09/04/2022;

• i lavori sono stati oggetto di sospensione dal 08/03/2022 al 21/04/2022;

• con  determina  dirigenziale  n.  845  del  19/04/2022  è  stato autorizzato il CONSORZIO 
CON.CO.S. con sede in  Santarcangelo di  Romagna (RN) -  esecutrice  CONSULTECNO 
SRL con sede a Sandrigo (VI) - a subappaltare “parte dei lavori dell’impianto elettrico”, alla 
ditta FACCO M. S.R.L. a socio unico con sede a S. Giustina in Colle (PD) – Via S. Antonio, 
9/A  – C.F  e  P.IVA 01406460285 le  lavorazioni  rientranti  nella  categoria  OG3, per  un 
importo  presunto  di €  21.500,00 comprensivi  di  €  1.000,00 per  oneri  per  la  sicurezza, 
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nell'ambito degli interventi in questione prevedendo il pagamento diretto del subappaltatore 
in quanto trattasi di micro-impresa e quindi rientrante nel caso previsto dall’art. 105 comma 
13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

• su richiesta dell’impresa, in data 01/06/2022 è stata concessa una proroga di 20 gg;

Dato  atto che  con  nota  acquisita  agli  atti  PGN  103216  DEL  27/06/2022  il CONSORZIO 
CON.CO.S. Soc. Coop. evidenziava le previsioni di cui all’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 
che, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei 
prodotti energetici, introduce per il 2022 uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari 
utilizzati  nei  contratti  di  lavori,  rammentando,  altresì,  l’obbligatorietà  del  meccanismo  di 
adeguamento dei prezzi e la richiesta di riconoscimento di quanto dovuto;

visto l’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, il quale prevede che, in relazione agli appalti pubblici di 
lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 
2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero 
annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche 
in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando i prezzari aggiornati,  e che i maggiori 
importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante 
nella  misura del  90 per cento emettendo “un certificato  di pagamento straordinario recante la  
determinazione, […] dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e  
contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”;

rilevato che, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR 
n. 555 del 20/05/2022;

considerato che, per quanto sopra esposto, sono dovuti all’appaltatore ulteriori € 19.999,57 oltre 
all’I.V.A. al 10%, derivanti dall’aggiornamento dei prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n° 50 del 17 
maggio 2022;

visto, l'art 26 comma 1 il quale cita che per far fronte a tali somme la stazione appaltante procede:  
“...utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel  
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’  
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assunti,  e  le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  
stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,  
altresì,  essere utilizzate  le somme derivanti  da ribassi  d’asta,  qualora non ne sia prevista una  
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,nonché le somme disponibili relative ad altri  
interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima stazione  appaltante  e  per  i  quali  siano stati  
eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure  
contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in  
vigore del presente decreto”;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 

del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  in  applicazione  dell’art.  26 del  D.L. 
50/2022 e s.m.i, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” la revisione dei prezzi 
in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE’ 
NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL’INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - 
VIALE  DELLO  STADIO  –  VIA  ARZIGNANO”,  per  l’importo di  €  19.999,57  +  IVA  10%, 
complessivamente € 21.999,53 (IVA compresa) da riconoscere alla ditta CONSORZIO CON.CO.S. con 
sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Partita IVA 04001290404;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.999,53 (IVA compresa), per la revisione prezzi di cui al  
punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 111234 del capitolo 1940803 
“INTERVENTI  SULLA  VIABILITA'  (MODERAZIONE  DEL  TRAFFICO,  MODIFICHE  ALLA 
CIRCOLAZIONE,  ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI,  REVISIONE  DELLA  VIABILITA')”del 
bilancio del corrente esercizio;

3) che il RUP  provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per la revisione dei 
prezzi, in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori;

4)  di  approvare  l’allegato  crono-programma  di  spesa  e/o  entrata  sulla  base  delle  norme  e  dei 
principi contabili  di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli  artt.  147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L.,  D.Lgs.  267/2000 e dei principi 
contabili;
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6) di accertare che i pagamenti  conseguenti al presente provvedimento sono compatibili  con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui all’art.  3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 
62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma 
dell'art.54  del  D.Lgs  165/2001”  e  le  più  specifiche  disposizioni  del  Codice  di  comportamenti 
approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso 
di violazione il contratto è risolto di diritto;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e 
dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di 
Vicenza.
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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE’ NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO 
DELL’INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA 
ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 
D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B 

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
15/02/2023  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto:  MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE’ NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO 
DELL’INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – 
CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 D.L. 50/2022 E 
S.M.I.- CIG Z3E39F860B  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

153926 2023 INTERVENTI SULLA VIABILITA' 
(MODERAZIONE DEL TRAFFICO, 

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE, 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, 
REVISIONE DELLA VIABILITA')

U 10052.02.1940803 21.999,53

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 08/03/2023 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c0aa28cdf53403c3e7297141f80676688417dc7b 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


