
 

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 825

DETERMINA
N. 642 DEL 08/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 “ISTRUZIONE E RICERCA” 
COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI 
NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E 
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE 
ASILO NIDO PIARDA”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON 
DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006   CIG 9764679406
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

 il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza;
 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 il decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della 
registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo ha come obiettivo quello di consentire la 
costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine 
di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, 
incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare 
e professionale”;
 in particolare la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per 
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
 a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, il 
Comune di Vicenza ha presentato la candidatura per l’esecuzione di 4 interventi fra cui 
“riqualificazione asilo nido Piarda in contra’ Piarda;
 il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, a seguito della pubblicazione della 
graduatoria, del finanziamento per 4 interventi, fra i quali, l’intervento de quo con CUP 
B33C22000000006;
 con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 è stato approvato lo studio di 
fattibilità per Asilo nido “Piarda” in Contrà Piarda dell’importo complessivo di € 2.039.700,00 IVA 
compresa;
 l’accordo con il Ministero dell’Istruzione veniva sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 
181537/2022;
 l’addendum relativo al sopra citato accordo era sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 
92613/2023;
 con determinazione dirigenziale n. 3084 del 28/12/2022 si affidava  l’incarico professionale 
per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera 
“riqualificazione asilo nido Piarda in contra’ Piarda” – CUP B33C22000000006 – next generation 
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EU – bando PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e 
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - all’ing. Giorgio Conte di 
Vicenza per l’importo complessivo di € 12.801,30 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresi);
 il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, 
l’intervento in questione;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/02/2023 si approvava il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica degli interventi su Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e 
Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia - asilo nido Piarda - manutenzione straordinaria con adeguamento 
sismico” dell’importo complessivo di € 2.039.700,00 IVA ed oneri per la sicurezza compresi. Il 
quadro economico risulta così composto:
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 con determinazione dirigenziale n. 518 del 06/03/2023 si definiva di procedere 
all’affidamento dell’appalto congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della 
realizzazione dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

 con determinazione dirigenziale n. 1353 del 29/05/2023 si aggiudicava l’appalto congiunto 
di cui sopra a “SO.GE.di.CO. S.r.l.” – di Marghera – 30175 Venezia (VE), per un importo 
contrattuale di € 1.613.380,60 (escluso IVA ed INARCASSA);

 con il medesimo provvedimento si dava atto che la spesa complessiva di € 1.788.870,95 [per 
lavori = € 1.529.540,00 (oneri sicurezza compresi) + IVA 10%, per un totale di € 1.682.494,00] + 
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{per progettazione definitiva + esecutiva = {[€ 83.840,60 + € 3.353,62 (oneri previdenziali al 4% )] 
+ IVA 22%, per un totale di € 106.376,95} trova copertura nell’impegno codice 152349 del capitolo 
1415000 “PNRRM4C1I1.1S CUP B33C22000000006 D.MI 57/2022 asilo nido Piarda - 
manutenzione straordinaria con adeguamento sismico”, dove la somma risulta vincolata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/02/2023 citata in premesse.

Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 
07/07/2023 con n. 29.034 di Rep.S. e n. 2.561 di Racc;

Precisato che:

• trattandosi di appalto integrato comprendente le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e la 
realizzazione dell’opera, già ben prima dell’inizio dei lavori il progettista incaricato dall’impresa 
SO.GE.di.CO. S.r.l. appaltatrice dei lavori principali ha rilevato, in accordo con il RUP, la necessità 
di prevedere un incremento delle lavorazioni oltre che prendere atto del forte incremento dei prezzi 
avvenuto con l’aggiornamento 2023 dei prezzari;

• le ulteriori lavorazioni e modifiche (dettagliate nella relazione tecnica), necessarie per la miglior 
definizione dell’opera, per rispondere compiutamente ai principi CAM e DNSH, per tener conto 
delle circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti il maggiore approfondimento connesso al 
livello di progettazione, ed il rilevante incremento prezzi sopraggiunto nel 2023, riguardano 
modifiche del contratto originario riconducibili all’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 
50/2016, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti 
negli elaborati allegati al progetto esecutivo a cui si rimanda per una puntuale descrizione;

• la verifica del progetto esecutivo (al cui interno sono ricompresi, tra gli altri, la Relazione Tecnica, il 
Computo Metrico Estimativo, l’Elenco Prezzi Unitati ed il Quadro Economico) è stata sottoscritta 
dal RUP, dall’impresa e dal progettista individuato dall’impresa medesima;

• vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto 
principale;

- di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la 
conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile 
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sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi 
aggiuntivi;

- di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere per il completamento 
dell’opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio 
possibile ai fruitori dell’asilo.

Ricordato che:

 Con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 è stato approvato il bilancio 
2024-2026 del Comune di Vicenza, con il quale sono state assegnate all’opera di che trattasi risorse 
proprie dell’Ente per € 1.050.000,00;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo relativo a Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” 
Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – 
Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia - asilo nido Piarda - manutenzione straordinaria con adeguamento sismico, 
dell’importo complessivo di € 3.089.700,00,00 (IVA compresa), finanziato per il maggiore importo 
di € 1.050.000,00 con risorse dell’Ente stanziate con la sopra citata deliberazione. Il nuovo quadro 
economico risulta composto come segue:

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 2.197.312,60

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 50.000,00

Importo complessivo dei lavori compreso oneri per la sicurezza € 2.247.312,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1) Lavori in economia esclusi dall’appalto IVA compresa 100.000,00

B.2) Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative IVA compresa 6.000,00

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa 6.000,00

B.4) Imprevisti ed arrotondamenti 46.151,60

B.5) Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 30.600,00
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B.6) Acquisizione aree o immobili -

B.7) Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnica ed economica 10.089,30

B.8) Spese tecniche per progetto definitivo – esecutivo (escluso progettazione

antincendio e progettazione integrale e coordinata calcolati su importo

lavori di € 1.550.000 pari a € 23.524,43 + cassa + IVA a carico 
dell’appaltatore

122.959,68

B.9) Spese tecniche per coordinamento sicurezza e D.LL. 140.000,00

B.10) Spese tecnico-amministrative compreso IVA 61.000,00

B.11) Spese per Commissioni giudicatrici -

B.12) Spese pubblicità 1.000,00

B.13) Imposte e contributi: IVA e Inarcassa su spese tecniche B.7), B.8) e B.9) 73.395,56

B.14) Imposte e contributi: IVA sui lavori A) 10% 224.731,26

B.15) Ribasso d’asta netto IVA 20.460,00

Totale somme a disposizione 842.387,40

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 3.089.700,00

I lavori sono stati consegnati il giorno 29/12/2023, con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 
420 giorni naturali e consecutivi.

Ricordato quanto previsto dall’art. 45) del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

Dato atto che la presente perizia recepisce il progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 262/2023;

Risulta pertanto ora necessario riconoscere l’importo aggiuntivo rispetto al valore di contratto (€ 697.312,60  
oneri per la sicurezza compresi + IVA 10% per lavori ed ulteriori € 39.119,08 oltre INARCASSA 4% e IVA 
22% per la progettazione, complessivamente € 816.678,15, valutato con i prezzi già previsti nel contratto 
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Proposta N. 825 
DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 “ISTRUZIONE E 
RICERCA” COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI 
“RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006   CIG 9764679406

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

principale e dei nuovi prezzi indicati nell’Elenco Prezzi ed al netto del medesimo ribasso applicato in sede di 
gara) e che, pertanto, il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 2.349.812,28 oltre IVA e Inarcassa (di 
cui € 2.226.852,60 + IVA 10% per lavori ed € 122.959,68 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), 
complessivamente € 2.605.549,10 in favore di SO.GE.di.CO. S.r.l. di 30175 Marghera (VE), già affidataria 
dei lavori principali e presente in situ;

Per l’esecuzione dei maggiori lavori non è stato riconosciuto alcun termine suppletivo rispetto a quello di 
contratto;

Precisato, inoltre che, la modifica di progetto proposta:
• soddisfa tutti i criteri di tutela ambientale, prestazione energetica previsti nelle linee guida operative 

per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH);
• non prevede attività che rientrano nella lista di esclusione prevista dall'allegato al Council 

Implementing Decision (CID) per l’investimento in oggetto;
• non altera i requisiti dell’intervento ammesso a finanziamento e previsti dalla procedura di selezione;
• non altera il rispetto dei target, milestone stabiliti dalla misura PNRR di riferimento;
• consente il rispetto delle tempistiche previsionali (Milestones europee) presenti nell'accordo di 

concessione sottoscritto con l'UdM del MIM, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
• rispetta i principi trasversali per l'investimento in oggetto ed obbligatori per il Soggetto Attuatore;

Dato atto che:
• Le modifiche sono dovute alla sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari 

(non superiori al 50% del valore del contratto originario) non previsti nell'appalto iniziale, dato atto 
che il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e per il 
rispetto delle tempistiche e milestone previste dal PNRR;

• le modifiche riguardano altresì varianti in corso d’opera, non superiori al 50% del valore del 
contratto originario, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione 
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

• per la presente modifica/variante non sono state richieste somme a valere sul fondo per la 
compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies 
del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i.;

• le modifiche approvate riguardano varianti in corso d’opera necessarie e indispensabili ai fini della 
realizzazione del progetto;
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DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024 
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 “ISTRUZIONE E 
RICERCA” COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI 
“RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006   CIG 9764679406

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

• le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali;

Atteso il rispetto dei criteri DNSH previsti dal PNRR e il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di 
finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento.

Ritenuto, ora, necessario, ai fini della rendicontazione sul Portale FUTURA, rimodulare il Quadro 
Economico approvato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 262/2023 con una corretta e  
coerente ripartizione delle somme a disposizione, come segue:
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 
2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 
27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti;
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al 
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
262 del 29/12/2023 e relativi allegati, che costituisce perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai 
sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di Next Generation EU. Bando 
PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - asilo nido Piarda - manutenzione 
straordinaria con adeguamento sismico”, dell’importo di € 697.312,60 per lavori ed oneri sicurezza 
compresi + IVA 10% e di ulteriori € 39.119,08 oltre INARCASSA 4% e IVA 22% per la 
progettazione da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto congiunto dei lavori e della 
progettazione definitiva ed esecutiva “SO.GE.di.CO. S.r.l.” – P. IVA/C.F. 03309320277 con sede 
legale in Via del Trifoglio 19/A a Marghera – 30175 Venezia (VE), complessivamente pari ad € 
816.678,15;

3) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la 
determinazione dirigenziale n. 1353 del 29/05/2023, all’impresa “SO.GE.di.CO. S.r.l.” – P. 
IVA/C.F. 03309320277 – Via del Trifoglio 19/A – Marghera – 30175 Venezia (VE), in € 
2.349.812,28 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 2.226.852,60 + IVA 10% per lavori ed € 122.959,68 + 
Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 2.605.549,10;
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Proposta N. 825 
DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 “ISTRUZIONE E 
RICERCA” COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI 
“RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006   CIG 9764679406

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 816.678,15 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova 
copertura nell'impegno cod. 157541 al cap. 1415001 “PNRRM4C1I1.1S CUP B33C22000000006 
ASILO NIDO PIARDA - Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico - rilevante IVA - 
cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio dove la somma complessiva risulta vincolata 
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/2023 citata in premesse;

5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

6) di approvare il Quadro Economico rimodulato ai fini di una corretta e coerente rendicontazione sul 
portale FUTURA come segue:
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“RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006   CIG 9764679406

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

7) di non riconoscere all’impresa appaltatrice, per l’esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto 
esecutivo alcun termine suppletivo rispetto alla durata prevista da contratto;

8) di trasmettere la presente perizia al Ministero competente per la relativa presa d’atto;

9) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 22 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto 
pubblico;
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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 “ISTRUZIONE E 
RICERCA” COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - INTERVENTI DI 
“RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B33C22000000006   CIG 9764679406

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 825

DETERMINA N. 642 DEL 08/04/2024
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU. BANDO PNRR M4C1 “ISTRUZIONE E 
RICERCA” COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: 
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E 
SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - 
INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA”. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DGC 262/2023 QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP 
B33C22000000006   CIG 9764679406 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

162392 2024 PNRRM4C1I1.1S CUP  
B33C22000000006 ASILO NIDO PIARDA 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON ADEGUAMENTO SISMICO - 

RILEVANTE IVA - COFINANZIAMENTO

U 04062.02.1415001 816.678,15

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 11/04/2024 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fb1233268264d7128597dcf7dc808e68f4b4c2b2 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


