
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2274

DETERMINA
N. 1963 DEL 22/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
VERDE  PUBBLICO  –  ULTERIORI  INTERVENTI  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  RELATIVI  A 
RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCOLASTICI E PARCHI GIOCO ANNO 2019 - CUP B35B19000020004 
CIG  ZF32F1CBBE – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che,

-  con determinazione  dirigenziale n.  1603  del  6/9/2019  è  stato  affidato  l'incarico  della  progettazione 
definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione degli interventi di Riqualificazione  
giardini scolastici e parchi gioco anno 2019, all'Arch. Riccardo Cason – Studio Sama – di Colceresa (VI) per  
l'importo di € 3.825,11 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 4.853,30;

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  192  del  27/11/2019  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  degli  interventi  di  Riqualificazione  di  giardini  scolastici  e  parchi  gioco  anno  2019 
dell’importo complessivo di € 200.000,00 IVA compresa, di cui € 145.160,00 (esclusa IVA) a base d’asta + 
€ 4.340,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 149.500,00 (esclusa IVA);

- con determinazione dirigenziale n. 73 del 20/01/2020 si è stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori  
ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  come modificato dal D.L. n. 32 del 
18/4/2019,  mediante  affidamento  diretto previa  valutazione  di  n.10  preventivi  presentati  da  soggetti 
individuati  anche  secondo  le  modalità dell'elenco  aperto  e  in  vigore  tra  quelli  che  hanno  manifestato 
interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I° o  
superiore e col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i.,  mediante offerta a prezzi  unitari  e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi 
dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  con determinazione dirigenziale  n.105 del  23/01/2020 è  stato affidato l'incarico della direzione lavori,  
contabilità  e  coordinamento sicurezza in  fase  di  esecuzione degli  interventi  di  Riqualificazione giardini  
scolastici  e  parchi  gioco  anno  2019,  all'Arch.  Riccardo Cason  –  Studio  Sama  –  di  Colceresa  (VI)  per 
l'importo di € 5.737,59 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 7.279,85;

- con determinazione dirigenziale n.128 del 28/01/2020 è stato rettificato il punto 2) del dispositivo della 
determinazione dirigenziale n. 73/2020 come segue:” 2) di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante procedura negoziata di cui all’art. 63  
previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati anche secondo le modalità dell'elenco 
aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per  
lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I° o superiore e con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari e  
con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-  con determinazione dirigenziale n. 611 del 08/04/2020 si affidavano alla ditta ZAMBON MARIO SRL di 
Marano Vic.no (VI) – C.F. E P.I.V.A. 02805820244, gli interventi di Riqualificazione di giardini scolastici e 
parchi gioco anno 2019, con un ribasso offerto del 11,263% sull’importo a base d’asta di € 145.160,00, per il 
prezzo di € 133.150,63 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.340,00) + IVA 22%;

- con determinazione dirigenziale n. 2048 del 12/11/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa ZAMBON MARIO SRL di Marano Vic.no (VI) – C.F. e P.  
I.V.A. 02805820244, i lavori aggiuntivi e complementari nell'ambito degli interventi di Riqualificazione di  
giardini  scolastici  e  parchi  gioco  anno  2019,  per  l’importo  di  €  22.395,00  oltre  I.V.A.  22%, 
complessivamente € 27.321,90;

dato atto che,

- il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 13/05/2020 (n.2335 di Racc. e n.28.612 di Rep.S.);

- i lavori sono stati consegnati il giorno 27/04/2020, come da verbale in pari data;

-  durante  l’esecuzione  dei  lavori  non  si  sono  verificati  imprevisti  né  danni,  né  sono  stati  autorizzati  
subappalti;

- il termine utile concesso per l’ultimazione dei lavori era di 95 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, 
quindi entro il 28/07/2020; in data 30/07/2020 (prot. 105625) la DL ha tuttavia concesso una proroga di 30 
giorni per l’ultimazione dei lavori, prolungando la scadenza contrattuale al 30/08/2020;

- la DL, con proprio certificato del 15/09/2020, ha dichiarato ultimati i lavori in data 28/08/2020, quindi  
entro il termine utile contrattuale; in tale occasione, all’impresa sono stati concessi ulteriori 60 giorni per  
completare alcuni aspetti di dettaglio relativi alle manutenzioni e alle forniture;

preso atto che, l’impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini 
impartiti  dalla  Direzione Lavori  nel  corso dell’esecuzione degli  stessi,  e  che i  lavori  sono stati  eseguiti  
secondo il progetto regolarmente approvato;

precisato che, l’appaltatore ha firmato gli atti contabili senza riserve;

constatato che,  lo stato finale dei lavori riporta le seguenti annotazioni (importi  da considerare al netto 
dell’I.V.A.):

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 1963 DEL 22/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI 
RELATIVI A RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCOLASTICI E PARCHI GIOCO ANNO 2019 - 
CUP B35B19000020004 CIG  ZF32F1CBBE – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE LAVORI

Constatato che il credito da liquidare all’impresa, dedotti i certificati di pagamento già corrisposti, risulta  
pari ad € 4.422,72, da corrispondere a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, salva la  
superiore approvazione del presente atto, le rettifiche revisionali e la regolarità contributiva;

Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 13/12/2020 dal DL, Arch. Riccardo 
Cason e dal RUP, Ing. Marco Sinigaglia, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte  e 
corrispondono a quelli previsti dal progetto esecutivo approvato, per l’ammontare complessivo risultante dal 
conto finale;

Considerato che l’ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nel conto finale confermato, al netto, è 
pari  a  € 133.050,00 oltre  I.V.A.,  importo inferiore rispetto  alla somma di  €  133.150,63 autorizzata  con 
determina dirigenziale n. 611 del 08/04/2020, per cui si è avuta una economia pari ad € 100,63 oltre IVA;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva il 
Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e  
organizzazione”  per  il  triennio  2023/2025,  approvato  con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  106 del 
27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione  
2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.  
118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare  l’allegata  Relazione  sul  Conto  Finale  e  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  sopra 
richiamata, sottoscritta dal DL Arch. Riccardo Cason e dal RUP, Ing. Marco Sinigaglia, relativa agli 
interventi di “Riqualificazione di giardini scolastici e parchi gioco anno 2019” eseguiti dall’impresa 
ZAMBON  MARIO  SRL  di  Marano  Vic.no  (VI),  Via  S.  Vincenzo  n.  21  –  C.F.  e  P.  I.V.A. 
02805820244;

2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, il credito d’impresa nei da 
liquidare alla ditta ZAMBON MARIO SRL risulta pari ad € 4.422,72 oltre I.V.A, a saldo di ogni 
avere  in  dipendenza  dei  lavori  di  cui  trattasi,  importo rientrante  nella  somma impegnata  con la  
determina dirigenziale n. 611 del 08/04/2020 riportata nelle premesse;

3)  di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. PC8G64DM emessa da Zurich Insurance PLC 
in data 14.04.2020 a garanzia dell’esecuzione dei lavori;

4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della Legge 6.11.2012 n.190 e 
dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del  
Comune di Vicenza.   

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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