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INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 
26 del 24/03/2021, prevedono, tra l'altro,  apposito stanziamento per interventi vari di 
manutenzione  straordinaria  di  impianti  sportivi  e  palestre  tra  cui  sono  previsti  gli 
interventi da realizzare presso il  “Palazzetto dello sport” di Via Goldoni e “Campi da 
tennis comunali” di Via M. Zebio;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 24/11/2021 è stato approvato il 
progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi - 
Anno 2021- dell’importo complessivo di € 117.500,00 I.V.A. compresa  finanziato con 
mutuo da contrarre con la  Cassa Depositi  e Prestiti  o con altro istituto mutuante;  il 
Quadro Economico risultava essere il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con determinazione dirigenziale n. 1544 del 05/07/2022 è stato preso atto dei risultati 
dell'affidamento diretto, previa valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL 
Semplificazioni  (convertito in Legge 120/2020),   di  cui  alla documentazione agli  atti, 
relativo  ai  lavori  meglio  specificati  in  premesse  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021”;

• con medesimo provvedimento sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL 
Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020), alla ditta FONTANA E RUFFIN S.r.l. - 
VICENZA (VI) Via Btg. Val Leogra 38/N Partita I.V.A. 00304430242, gli interventi di cui 
al punto 1)  per l'importo di € 69.887,25 + I.V.A. 22%, corrispondente al ribasso offerto 
del  5,10  %,  +  €  1.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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complessivamente € 85.262,44 I.V.A. compresa, alle condizioni del progetto definitivo 
approvato;

Il Direttore dei Lavori e RUP Ing. Giovanni Fichera ha redatto  la relazione sul conto finale 
e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 03/07/2023, dai quali risulta 
quanto segue:

il Contratto d’Appalto dei lavori è stato acquisito con nota P.G.N. 145086 del 14/09/2022; 
l’importo contrattuale, ammonta a netti  € 69.887,25 + I.V.A., comprensivo degli  oneri di 
sicurezza.
A  garanzia  dell’esatto  e  puntuale  adempimento  degli  obblighi  contrattuali  l’Impresa  ha 
regolarmente versato,  a titolo di  cauzione definitiva,  la  somma di  € 6.988,73,  garantita 
mediante  polizza  fidejussoria  n.  1/39385/96/187572044,  emessa  da  UnipolSAI 
Assicurazioni S.p.A. in data 05/09/2022;
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del Decreto n. 49/2018, i lavori sono stati  
consegnati parzialmente con verbale in data 14/09/2022;
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del Decreto n. 49/2018, i lavori sono stati  
consegnati definitivamente con verbale in data 26/05/2023;
Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
Per l’esecuzione dei  lavori  sono stati  stabiliti,  in  sede di  affidamento,  giorni  50 naturali 
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Per tanto il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori  scadeva quindi  il  14/07/2023.  Secondo quanto stabilito  in sede di  affidamento,  è 
stata stabilita, per ogni giorno di ritardo sui tempi contrattuali, la penale giornaliera dell’1 
per  mille  dell’importo  contrattuale,  oltre  alle  spese  per  la  protratta  direzione  lavori  ed 
assistenza,  con  detrazione  dall’importo  del  conto  finale;  Durante  l’esecuzione 
dell’intervento non sono state eseguite sospensioni o proroghe dei lavori;
La direzione dei lavori con certificato del 29/06/2023 ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 
26/06/2023, entro il tempo utile contrattuale;
Con verbali n. 1, in data 19/12/2022, e n. 2, in data 05/06/2023, sono stati concordati n. 9 
Nuovi Prezzi, che non hanno comportato alcun aumento contrattuale;
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
Per l’esecuzione di alcuni modesti lavori, non si sono rese necessarie alcune prestazioni di 
manodopera da parte dell’Impresa;
Con Certificato di Pagamento in data 27/09/2022 è stata erogata un’anticipazione del 30% 
sull’importo contrattuale, per un importo di € 20.966,17 + I.V.A.;;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Lo stato finale, a tutto il 26/06/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, in data 29/06/2023, 
riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell’IVA):

L’Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo;
L’Impresa  ha  assicurato  i  propri  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso  l'INAIL  di 
Vicenza (VI), mediante posizione n. 3354369 con decorrenza a carattere continuativo;
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;
Per quanto risulta dagli  atti,  i  lavori  si sono svolti,  in generale, secondo le previsioni di 
progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori;
Non sono state apportate significative variazioni al progetto approvato. Alcune modifiche di 
dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori;

Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:
che i  lavori  sono stati  eseguiti  secondo il  progetto regolarmente approvato,  salvo lievi 
modifiche  rientranti  entro  i  limiti  discrezionali  della  Direzione  dei  Lavori,  ai  sensi  della 
normativa vigente;
che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 
fatto  delle  opere  risponde  per  qualità  e  dimensioni  alle  annotazioni  riportate  negli  atti 
contabili e riassunte nello stato finale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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che  i  prezzi  applicati  sono  quelli  di  contratto  o  quelli  successivamente  concordati  ed 
approvati a norma di legge;
che  l’ammontare  dei  lavori  regolarmente  contabilizzati,  al  netto,  nel  conto  finale 
confermato, ed eseguiti  a regola d’arte è pari a € 69.887,24 ed è inferiore alla somma 
autorizzata di € 69.887,25 per cui si è avuta un economia pari a € 0,01;
che l’impresa, secondo quanto riportato ai precedenti punti, ha ottemperato agli obblighi di 
legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli 
oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;
che i  lavori  sono stati  ultimati entro il  tempo contrattualmente assegnato, tenuto conto 
delle proroghe regolarmente verbalizzate;
che l’Impresa ha ottemperato a tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto e dagli  ordini  e 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
che l’impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la 
Direzione  dei  Lavori  e  l’Impresa  hanno  concordemente  assicurato  la  perfetta 
corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

Visti:
- la “DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA REGOLA DELL’ARTE”, rilasciata dalla 

ditta  FONTANAN  E  RUFFIN  s.r.l.  in  data  20/03/2023,  inerente  le  lampade  di 
emergenza installata presso il palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;

- la scheda tecnica “Ticinque LED – GRANLUCE T5 LED IP65 SE 1LF”, inerente le 
lampade  di  emergenza  installate  presso  il  palazzetto  dello  sport  di  via  Goldoni  a 
Vicenza;

- la  scheda  tecnica  “Exit  -  EXIT DF20M SA 1/2/3H RM LF”,  inerente  la  segnaletica 
luminosa di uscita di sicurezza, installate presso il palazzetto dello sport di via Goldoni 
a Vicenza ;

- la “DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA” del 19/01/2023,  inerente le 
porte per l’uscita di sicurezza, installate all’ingresso del palazzetto dello sport di via 
Goldoni a Vicenza;

- la  “DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’  SOSTANZE  PERICOLOSE  (Allegato  I 
Regolamento 305/2011 CE), del 19/01/2023, inerente le porte per l’uscita di sicurezza, 
installate all’ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2426

DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI
SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL 
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

- la “Dichiarazione di Prestazione n° 001 – 2022_16”, del 19/01/2023, inerente le porte 
per l’uscita di sicurezza, installate all’ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a 
Vicenza;

- la “Dichiarazione di Prestazione n° 002 – 2022_16”, del 19/01/2023, inerente le porte 
per l’uscita di sicurezza, installate all’ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a 
Vicenza;

- la “Dichiarazione di Prestazione n° 003 – 2022_16”, del 19/01/2023, inerente le porte 
per l’uscita di sicurezza, installate all’ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a 
Vicenza;

- le “Marchiature CE” in conformità alla direttiva 93/68/CE, inerente le porte per l’uscita di 
sicurezza, installate all’ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;

- la  “DICHIARAZIONE DI  CORRETTA POSA IN OPERA”  del  19/01/2023,  inerente  i 
maniglioni  antipanico  installati  sulle  nuove porte  per  l’uscita  di  sicurezza,  installate 
all’ingresso del palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza;

- la  “DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’  DELL’IMPIANTO  ALLA  REGOLA 
DELL’ARTE”,  rilasciata  dalla  ditta  FONTANAN E RUFFIN s.r.l.  in  data  29/06/2023, 
inerente  i  pannelli  fotovoltaici  installati  presso i  campi  da tennis  di  via  M.  Zebio  a 
Vicenza;

Il direttore dei lavori, visto l’art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n°207, ha certificato che i lavori 
sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue ( importi da 
considerare al netto di I.V.A.):

Il  Direttore dei  Lavori   e  RUP ha dichiarato che possono essere corrisposte,  alla  ditta 
FONTANAN E RUFFIN s.r.l.,  con sede in Vicenza (VI), a saldo di  ogni  suo avere in 
dipendenza dei lavori di che trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto, le 
rettifiche revisionali,  nonché la regolarità contributiva e che contestualmente è possibile 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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svincolare  polizza  fidejussoria  n.  1/39385/96/187572044,  emessa  da  UnipolSAI 
Assicurazioni S.p.A. in data 05/09/2022.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive 
variazioni)  che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di  
attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli  
altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui  
all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art.  3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera 
di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare  l'allegata  relazione  sul  conto  finale  e  l’allegato  certificato  di  regolare 
esecuzione redatto in data 03/07/2023 dal Direttore dei lavori e RUP  Ing. Giovanni Fichera 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2426

DETERMINA N. 2087 DEL 06/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI
SPORTIVI - ANNO 2021 CUP B37H21008840004 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL 
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

relativi ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 
2021;

2) di  dare  atto che,  sulla  base dello  stato finale  e della  contabilità  dei  lavori,  può essere 
liquidato  all’impresa FONTANA E RUFFIN s.r.l., con sede in Vicenza (VI), Via Btg. Val 
Leogra 38/N Partita I.V.A. 00304430242,  il credito residuo di € 5.121,07 oltre I.V.A. 22%, 
rientrante nella somma impegnata con la determina dirigenziale n. 1544 del 05/07/2022 
richiamata in premessa, a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

3) di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  fidejussoria  (definitiva) polizza  n. n. 
1/39385/96/187572044,  emessa da UnipolSAI  Assicurazioni  S.p.A.  in  data 05/09/2022., 
fino alla concorrenza di € 6.988,73, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;

4) di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
oneri  riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


