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N. 2264 DEL 28/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con  Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  75/196841  del 11/12/2019, sono  stati 
approvati,  unitamente  al  Bilancio  di  Previsione  2020/2022,  e  successive  variazioni,  il 
programma triennale dei lavori  pubblici  2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori  2020, i 
quali  prevedono,  tra  l'altro,  apposito  stanziamento  per  interventi  di  riqualificazione 
energetica della scuola primaria “V. Da Feltre”;

• con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 10/02/2020 è stato affidato l'incarico per servizi 
di ingegneria (diagnosi energetica ed attestato di prestazione energetica) per l'intervento di 
cui sopra ad AF Ingegneria srl – Corso Mazzini, 46 – Arzignano (VI), P.I/VA 03129410241;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori comprensivo di un importo da finanziare per € 450.000,00 con mutuo 
da contrarre e per € 1.050.000,00 con contributo a seguito di partecipazione al Bando POR 
FESR  2014-2020.  Azione  411  della  Regione  del  Veneto  per  il  sostegno  a  progetti  di 
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico 
non residenziali;

• con  la  domanda  di  sostegno,  ID  10267308  del  04/03/2020, il  Comune  di  Vicenza  ha 
presentato  ad  AVEPA,  Organismo Intermedio  di  gestione  parte  del  POR FESR Veneto 
2014-2020 per  conto  della  Regione  Veneto,  il  progetto  dei  lavori  sopra  indicati  per  un 
importo complessivo di € 1.430.030,38;

• con nota P.G.N. 101444 del 13/7/2020 è stato comunicato dal Dirigente dell’Area Gestione 
FESR  l'ammissibilità  della  domanda  vista  la  posizione  utile  in  graduatoria  ed  è  stato 
dichiarato finanziabile il contributo di € 896.021,27 sulla spesa ritenuta ammissibile di € 
1.280.030,38, come da Decreto AVEPA prot.123070/2020 del 19.6.2020 – rep. 198/2020 – 
class. VI/9;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 21/10/2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria “V. Da Feltre” in 
Contra' Burci e contestualmente è stato aggiornato il quadro economico di spesa tenendo 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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conto del contributo concesso di € 896.021,27 e la previsione nell’elenco annuale 2020 del 
Comune  di  Vicenza  di  €  450.000,00  finanziato  con  mutuo  da  contrarre  per  un  totale 
complessivo di € 1.346.021,27; Il Quadro Economico risultava essere il seguente:
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• con determina dirigenziale n. 2512 del 29/11/2021 è stata approvata la determina a contrarre 
che prevedeva di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati, mediante indagine di 
mercato  o tramite  elenchi  di  operatori  economici,  dalla  stazione  appaltante  tra  operatori 
economici qualificati per lavori di categoria OG2 classifica III o superiore, con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di 
cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con eventuale applicazione 
della valutazione della congruità di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
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• con  Delibera  Consiliare  n.  56  del  25/11/2019  è  stata  approvata  la  Convenzione  per 
l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza 
per  i  lavori  e  per  le  forniture  dei  beni  e  servizi  e  delega  delle  funzioni  di  autorità 
espropriante,  successivamente  stipulata  in  data  27/12/2019  PGN  205004/19; 
conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 5) del dispositivo della determina 
dirigenziale n. 2512/2021 sopracitata, le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 16/05/2022 sono stati aggiudicati, sulla base 
dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli 
atti  con  il  P.G.N. 56544/2022,  al  RTI  ZCR  SRL  IMPRESA  GENERALE  DI 
COSTRUZIONI – ERRE COSTRUZIONI SRL con sede  a  Mirano (VE)  – part.  I.V.A. 
01138320328, i lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria “Vittorino Da 
Feltre” in Contra' Burci a Vicenza, con un ribasso offerto del 11,588% sull’importo a base 
d’asta di € 949.045,00 e quindi per il prezzo di € 839.069,66, (oltre oneri per la sicurezza di 
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€  49.436,00)  +  I.V.A.  10%,  pari  ad  €  888.505,66 +  I.V.A.  10%,  complessivamente  € 
977.356,23;

Il Contratto d’Appalto è il N. 28.869 di Rep.S.  e 2.468 di Racc. del 05/07/2022;

L’importo  contrattuale,  ammonta  a  netti  €  888.505,67  +  I.V.A.,  comprensivo  degli  oneri  di 
sicurezza.

A  garanzia  dell’esatto  e  puntuale  adempimento  degli  obblighi  contrattuali  l’Impresa  ha 
regolarmente versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 51.480,02, garantita mediante 
polizza fidejussoria n. 2022/50/2642767, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 
07/06/2022;

Ai  sensi  dell’art.  32  comma  8  ultimo  periodo  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.  e  art.  5  del  Decreto 
07/03/2018 n. 49, i lavori sono stati consegnati d’urgenza con verbale in data 13/06/2022;

Per l’esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 265 naturali consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna. Per tanto il tempo utile per l’esecuzione dei lavori scadeva il  
03/03/2023. Secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, per ogni giorno di ritardo 
sui tempi contrattuali, la penale giornaliera risulta dell’1 per mille dell’importo contrattuale, oltre 
alle  spese per  la  protratta  direzione  lavori  ed assistenza,  con detrazione  dall’importo  del  conto 
finale;

Nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1719,  del  27/07/2022,  è  stata  autorizzata 
l'Associazione  Temporanea  di  Imprese,  composta  dalla  ditta  Z.C.R.  s.r.l.  Impresa 
Generale di Costruzioni, Capogruppo Mandataria, e la ditta ERRE COSTRUZIONI s.r.l., 
Mandante,  a subappaltare,  alla  ditta  BERUSCHI s.r.l.,  l’esecuzione del cappotto sulle 
facciate esterne, rientranti nella categoria OG2 per l’importo presunto di € 111.000,00, 
compresi Oneri per la Sicurezza, + I.V.A.;

• con  Determinazione  Dirigenziale  N.  1719,  del  27/07/2022,  è  stata  autorizzata 
l'Associazione  Temporanea  di  Imprese,  composta  dalla  ditta  Z.C.R.  s.r.l.  Impresa 
Generale di Costruzioni, Capogruppo Mandataria, e la ditta ERRE COSTRUZIONI s.r.l., 
Mandante,  a  subappaltare,  alla  ditta  SO.GE.DI.CO  s.r.l.,  l’esecuzione  dei  lavori  di 
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realizzazione  impianto  fotovoltaico  e  opere  termoidraulico,  rientranti  nella  categoria 
OS28 e OS30, per l’importo presunto di € 74.000,00, compresi Oneri per la Sicurezza, + 
I.V.A.;

Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  con verbale  in  data  01/12/2022,  in  previsione  dell’arrivo  della 
stagione  invernale,  caratterizzata  dalle  basse  temperature  e  incerte  condizioni  atmosferiche,  in 
considerazione  delle  lavorazioni  previste  sulle  facciate  esterne  dell’edificio  scolastico,  al  fine 
comunque di non ostacolare le lavorazioni di cantiere, in attesa di definire nel dettaglio le opere 
previste  in  perizia  di  variante  per  le  modifiche  contrattuali,  per  l’esecuzione  degli  interventi 
aggiuntivi stessi, i lavori sono stati sospesi e ripresi in data 20/03/2023;

Per  effetto  della  sospensione  dei  lavori,  considerato  che  la  stessa si  è  protratta  per  109 giorni  
consecutivi, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori risulta fissata per il 29/06/2023;

Durante l’esecuzione dei lavori  si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche e interventi 
aggiuntivi  a  seguito  di  circostanze  sopravvenute,  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione, 
finalizzati al miglioramento e completamento dell’opera e della sua funzionalità, per tanto è stata 
redatta  una  modifica  al  contratto  originario  ai  sensi  dell’art.  106  comma  2  approvata  con 
determinazione dirigenziale n. 774 del 29/03/2023.

Nell’atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa in data 25/01/2023, l’importo contrattuale è stato 
rideterminato in € 1.021.365,22 + I.V.A., oneri per la sicurezza compresi, e sono stati concordati n. 
9 Nuovi Prezzi, il nuovo quadro economico risultava essere il seguente:
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La direzione  dei  lavori  con  certificato  del  04/07/2023  ha  dichiarato  ultimati  i  lavori  il  giorno 
29/06/2023,  entro  il  tempo  utile  contrattuale,  assegnando  il  termine  perentorio  di  30  giorni 
consecutivi a partire dalla data di ultimazione per l’esecuzione di alcune lavorazioni di dettaglio,  
tale termine risulta rispettato come risulta dalla sottoscrizione dello Stato Finale dei Lavori a tutto il 
28/07/2023;

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore; per l’esecuzione di 
alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si sono rese necessarie alcune 
prestazioni  di  manodopera  da  parte  dell’Impresa,  ricomprese  tra  quelle  formanti  oggetto 
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dell’appalto. Le relative liste settimanali, dell’importo complessivo pari a € 21.346,18 sono state 
regolarmente inserite negli atti contabili;

Con  Certificato  di  Pagamento  in  data  16/06/2022  è  stata  erogata  un’anticipazione  del  30% 
sull’importo contrattuale, pari a € 266.551,70 + I.V.A.;

Lo stato finale, a tutto il 28/07/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, in data 01/08/2023, riporta le 
seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell’IVA):

L’Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;  nel corso dei lavori non è 
intervenuto alcun accordo;

L’Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza 
(VI), mediante posizione n. 4690632 con decorrenza a carattere continuativo;durante il corso dei 
lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;
Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e 
degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori;

Non sono state apportate significative variazioni al progetto e alla perizia di variante approvati. 
Alcune modifiche di dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:
• che  i  lavori  sono  stati  eseguiti  secondo  il  progetto  regolarmente  approvato,  salvo  lievi 

modifiche rientranti  entro i  limiti  discrezionali  della Direzione dei Lavori,  ai  sensi della 
normativa vigente;

• che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 
fatto  delle  opere  risponde  per  qualità  e  dimensioni  alle  annotazioni  riportate  negli  atti 
contabili e riassunte nello stato finale;

• che  i  prezzi  applicati  sono  quelli  di  contratto  o  quelli  successivamente  concordati  e 
approvati a norma di legge;

• che  l’ammontare  dei  lavori  regolarmente  contabilizzati,  al  netto,  nel  conto  finale 
confermato, ed eseguiti a regola d’arte è pari a € 1.020.969,78 ed è inferiore alla somma 
autorizzata di € 1.021.365,22 per cui si è avuta un economia pari a € 395,44;

• che l’impresa, secondo quanto riportato ai precedenti punti, ha ottemperato agli obblighi di 
legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli 
oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

• che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato, tenuto conto delle 
proroghe regolarmente verbalizzate;

• che l’Impresa ha ottemperato a tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto  e  dagli  ordini  e 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

• che l’impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

• che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la 
Direzione dei Lavori e l’Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza 
fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 04/09/2023 dal DL e RUP, Ing. 
Giovanni Fichera,  e dall’impresa, ZCR SRL (Capo gruppo mandataria ATI ZCR srl IMPRESA 
GENERALE DI COSTRUZIONI ed ERRE COSTRUZIONI SRL), dal quale risulta che i lavori 
sono stati eseguiti a regola d’arte;

Il credito deve essere liquidato all’impresa appaltatrice come segue (importi da considerare al netto 
di IVA):
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si potrà, pertanto, corrispondere all'Associazione Temporanea di Imprese, composta dalla ditta  
Z.C.R.  s.r.l.  Impresa  Generale  di  Costruzioni,  Capogruppo  Mandataria,  e  la  ditta  ERRE  
COSTRUZIONI  s.r.l.,  Mandante, secondo  le  quote  concordate  con  l’Atto  modificativo  di 
associazione temporanea di imprese n. 87488 di Rep. e n. 32697 di Racc. del 31/03/2023, a saldo di 
ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo la superiore approvazione del presente 
atto e le rettifiche revisionali, o previa presentazione della polizza fideiussoria a copertura della rata 
a saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016.
Verificato che l’impresa ha presentato le polizze fideiussorie come stabilito all’art. 8, comma 3, del 
Contratto d’Appalto.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che 
approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 
organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 
del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di  approvare  l'allegata  relazione  sul  conto  finale  e  l’allegato  certificato  di  regolare 
esecuzione redatto in data 04/09/2023 dal Direttore dei lavori e RUP  Ing. Giovanni Fichera 
relativi  a  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  PRESSO  LA 
SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA' BURCI A VICENZA;

2. di  dare  atto  che,  sulla  base  dello  stato  finale  e  della  contabilità  dei  lavori,  può  essere 
liquidato   all'Associazione  Temporanea  di  Imprese,  composta  dalla  ditta  Z.C.R.  s.r.l.  
Impresa Generale  di  Costruzioni,  Capogruppo  Mandataria,  e  la  ditta  ERRE  
COSTRUZIONI s.r.l.,  Mandante,   il  credito  residuo di €  178.318,08 oltre  I.V.A.  10%, 
rientrante  nella  somma impegnata  con la  determina  dirigenziale  n.  1102 del  16/05/2022 
richiamata in premessa, a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

3. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) polizza n. 2022/50/2642767, 
emessa  da  Società  Reale  Mutua  di  Assicurazioni  in  data  07/06/2022a  garanzia 
dell’esecuzione dei lavori;;
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4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune;

5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma  1)  della  Legge 
6.11.2012 n.190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.   

  

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 14 di 14                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2631

DETERMINA N. 2264 DEL 28/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA' BURCI A VICENZA. APPROVAZIONE 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP 
B39E20000100003 CIG 89507020F5

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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